

## ZMĚNOVÝ PŘÍKAZ

### Č. 24 K POKYNU K REALIZACI Č. 24 ZE DNE 15.11.2018

uzavřený v souladu s čl. 7 Smlouvy o dílo ze dne 28. 6. 2010, ve znění jejích dodatků (dále jen „Smlouva“), mezi

#### **Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost**

IČO: 000 05 886

se sídlem Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 847

zastoupený Ing. Petrem Witowským a Ing. Ladislavem Urbánkem

(dále jen „**Objednatel**“)

a

#### **AŽD Praha s.r.o.**

IČO: 480 29 483

se sídlem Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 14616

zastoupený Ing. Romanem Juříkem

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně také jako „**smluvní strany**“)

### I.

1.1. Smluvní strany se na základě návrhu Objednatel a po jeho projednání dohodly na následující změně Smlouvy:

Identifikace změny:	<b>Rozšíření kamerového systému PTV ve stanicích IN, JI, PA, KB, CH, PP, RO, MUC.</b>  <b>Silnoproud ke stanicím PA, CH, PP.</b>
Kategorizace změny (dle metodiky) <sup>1</sup> :	<b>3 – Nepředvídaná změna</b>
Shrnutí odůvodnění změny:	<b>Na základě nových požadavků Objednatel dojde ve stanicích IN, JI, PA, KB, CH, PP, RO, MUC, kde již proběhla realizace rozšíření PTV a příprava PZS, k doplnění položek, které vyplynuly z realizace. Viz Příloha č. 2A – výkaz výměr.</b>  <b>Dále dochází k doplnění silnoproudého napájení ve stanicích PA, CH, PP. Viz Příloha č. 2B – výkaz výměr.</b>
Dopad změny na cenu a harmonogram plnění:	<b>Cena: Ano, navyšuje se o 1 406 332,81 Kč</b>  <b>Harmonogram: Ne</b>

<sup>1</sup> Metodika provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek v rámci investiční akce „Komplexní bezpečnostní systém pro Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost“.

## II.

Nedílnou součástí tohoto změnového příkazu jsou následující přílohy:

<b>Příloha č. 1</b>	Důvodová zpráva ke změnovému příkazu Č. 24 K POKYNU K REALIZACI Č. 24 ZE DNE 15.11.2018.
<b>Příloha č. 2</b>	Dokladová část změny
	A. Upravený oceněný Výkaz výměr
	B. Upravený oceněný Výkaz výměr

V Praze dne

---

**Dopravní podnik hl. m. Prahy,  
akciová společnost**  
Ing. Petr Witowski,  
předseda představenstva

---

**AŽD Praha s.r.o.**  
Ing. Roman Juřík,  
jednatel

---

**Dopravní podnik hl. m. Prahy,  
akciová společnost**  
Ing. Ladislav Urbánek,  
místopředseda představenstva