

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

„Oprava skalních zářezů na trati 183 v úseku Nýrsko – Zelená Lhota“

Evidenční číslo RVZ: **65424003**
číslo smlouvy objednatele: **E654-S-1428/2024**
číslo jednací dodatku č. 1: 20858/2024-SŽ-OR PLZ-ÚPI

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město
IČO: 709 94 234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384
zastoupena: Ing. Radkem Makovcem, ředitelem Oblastního ředitelství Plzeň
na základě pověření č. 2720 ze dne 27. 5. 2019
Bankovní spojení: **XXX**
číslo účtu: **XXX**
Datová schránka: uccchjm

Adresa pro doručování písemností (mimo daňových dokladů) v listinné podobě:

Správa železnic, státní organizace
Oblastní ředitelství Plzeň
Sušická 1168/23, 326 00 PLZEŇ

Adresa pro doručování písemností (mimo daňových dokladů) v elektronické podobě:

E-mail: ePodatelnaORPLZ@spravazeleznice.cz

Adresa pro doručování daňových dokladů v listinné podobě:

Správa železnic, státní organizace
Centrální finanční účtárna Čechy
Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

Adresa pro doručování daňových dokladů v elektronické podobě:

E-mail: ePodatelnaCFU@spravazeleznice.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

a

„Společnost Nýrsko – Zelená Lhota“

Společník 1: VIAMONT Servis a.s.

se sídlem: Mařákova 3079/2, 400 01 Ústí nad Labem - centrum
IČO: 250 21 851, DIČ: CZ25021851
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
spisová značka B 1015
bank. spojení: **XXX** č. účtu: **XXX**
zastoupena: Ing. Tomášem Novákem, předsedou představenstva
Ing. Antonínem Vajcíkem, místopředsedou představenstva

Společník 2: MONVIA MORAVA, a.s.

se sídlem: Dělnická 884/41, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov

IČO: 193 34 290, DIČ: CZ19334290

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,
spisová značka B 11544

zastoupen: Richardem Smolíkem, členem představenstva

Ing. Petrem Ondráškem, předsedou představenstva

Korespondenční adresa:

Mařákova 3079/2, 400 01 Ústí nad Labem - centrum

Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě:

E-mail: info@viamont.cz

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **242011-200-24-19**

(dále jen „Zhotovitel“)

Preambule

Z důvodu provádění víceprací se smluvní strany dohodly na změně ceny za provedení díla.

Předmět dodatku

1. Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly, s odvoláním na ustanovení čl. 8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, odst. 8.4. Smlouvy o dílo na zhotovení stavby ze dne 18. 3. 2024, č. smlouvy objednatele: E654-S-1428/2024, č. smlouvy zhotovitele 242011-200-24-19 (dále jen smlouva), na úpravě uvedené smlouvy, takto:

3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

ruší se stávající text odst. 3.3 smlouvy ve znění:

- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: **10 387 357, 17 Kč**

slovy: deset milionů tři sta osmdesát sedm tisíc tři sta padesát sedm korun českých, sedmnáct haléřů

Rekapitulace Ceny Díla dle objektů stavebních částí (SO) a objektů provozních částí (PS) je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.

a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: **11 884 968, 90 Kč**

slovy: jedenáct milionů osm set osmdesát čtyři tisíce devět set šedesát osm korun českých, devadesát haléřů

Rekapitulace Ceny Díla dle objektů stavebních částí (SO) a objektů provozních částí (PS) je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.

I. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě, nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list včetně příloh

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Za Objednatele:

Podepsáno elektronicky 09. 08. 2024

.....
Ing. Radek Makovec
ředitel Oblastního ředitelství Plzeň
Správa železnic, státní organizace

Za Zhotovitele:

Digitálně podepsal 19. 08. 2024

.....
Ing. Tomáš Novák
předseda představenstva
VIAMONT Servis a.s.

Digitálně podepsal 19. 08. 2024

.....
Ing. Antonín Vajcík
místopředseda představenstva
VIAMONT Servis a.s.