

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

která byla uzavřena dne 25.9.2023 mezi níže uvedenými smluvními stranami
(dále jen „Dodatek č.1“)

Název veřejné zakázky: „Jičín – ul. K. Vika a Hofmanova“

1. Smluvní strany

město Jičín

zast. starostou města JUDr. Janem Malým

adresa: Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín

IČO: 00271632

DIČ: CZ 00271632

bankovní spojení: 524541/0100

osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: Ing. Jakub Šmíd, popř. osoba

pověřená touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku

dále jen „objednatel“, na straně jedné

a

M - SILNICE a.s.

zastoupená Ing. Zdeňkem Babkou, místopředsedou představenstva na základě písemného pověření představenstvem

IČ: 421 96 868

sídlo: Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu B, vložce č. 430

dále jen „zhotovitel“, na straně druhé

(dále společně rovněž jen jako „smluvní strany“)

2. Předmět Dodatku č. 1

2.1. Smluvní strany sjednaly, že se doplňuje **čl. IX. Předání a převzetí díla** o bod 12. Smlouvy o dílo, který zní takto:

12. Smluvní strany se dohodly, že část díla v rozsahu: **„SO 500 – přeložka NTL plynovodů a přípojek v ul. K. Vika“** (dále jen přeložka plynu) je zhotovitel oprávněn předat objednateli po dokončení prací na základě prokazatelně doručené výzvy zhotovitele učiněné nejméně 5 dnů předem. Objednatel převezme dílo, pokud nevykazuje vady a nedodělky. K předání a převzetí je zhotovitel povinen předat veškerou dokumentaci týkající se této části díla včetně revizních zkoušek.

2.2. Smluvní strany sjednaly, že se doplňuje **čl. XI. Záruka za jakost** bod 1. Smlouvy o dílo o následující:

Záruční doba u části díla uvedeného v čl. IX. bod 12 smlouvy o dílo počne běžet dnem protokolárního předání a převzetí přeložky mezi objednatelem a zhotovitelem a vlastníkem přeložky, kterým je GasNet s.r.o. Současně zhotovitel souhlasí s tím, aby objednatel převedl práva uplatnit nároky plynoucí z odpovědnosti za záruky za jakost na vlastníka přeložky. Záruční doba o dílo v délce počne běžet dnem protokolárního předání a převzetí této části díla mezi objednatelem a zhotovitelem.

2.3. Smluvní strany dále doplnění čl. XIII. bod 5 o následující odrážky:

- zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla - projektu včetně účetních dokladů minimálně do 31.12.2035, pokud není ve Specifických pravidlech uvedeno jinak. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být použita tato delší lhůta.
- každá faktura musí být označena registračním číslem projektu. Pokud je faktura hrazena z více zdrojů, budou na faktuře uvedena všechna čísla projektů. Objednatel tuto skutečnost zhotoviteli oznámí.
- zhotovitel je povinen minimálně do 31. 12. 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra, MMR, MF, Evropské komise, Evropského účetního dvora (dále také „EÚD“), Nejvyššího kontrolního úřadu (dále také „NKÚ“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

3. Závěrečná ustanovení Dodatku č. 1:

3.1. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Jičína č. 54 dne 7.8.2024.

3.2. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen připojením podpisu poslední smluvní stranou a je vyhotoven v elektronické podobě, se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu.

3.4. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

3.5. Účastníci Dodatku č. 1 po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

.....
město Jičín
JUDr. Jan Malý
starosta města Jičín
elektronicky podepsáno

.....
M - SILNICE a.s.
Ing. Zdeněk Babka
místopředseda představenstva na
základě písemného pověření
představenstvem
elektronicky podepsáno