

DODATEK Č.1

SMLOUVA O DÍLO Č. 2024_00261

Smluvní strany:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

IČO: 49099451

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465

zastoupená: Ing. Davidem Votavou, generálním ředitelem a členem představenstva

číslo účtu: 3507501/0100

(dále jen „**Objednatel**“)

a

BUILDPRO s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 37302

Se sídlem Chlumecká 327, 403 39 Chlumec

IČO: 04940075

zastoupená: [REDACTED] – jednatelem společnosti

číslo účtu: 274172352/0300

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Předmětem dodatku č.1 smlouvy o dílo č. 2024_00261 na akci Lenešice, Němcové, u kulturáku – oprava vodovodu a kanalizace je změna ceny díla a termínu plnění.

3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

3.3 Mění se termín dokončení díla z [REDACTED].2024 na [REDACTED].2024

8. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

8.13 Cena za dílo se navyšuje o [REDACTED],- Kč bez DPH na celkovou částku [REDACTED],- Kč bez DPH

17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

17.8 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

17.9 Dodatek smlouvy je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží 1 stejnopis.

17.10 Ostatní části smlouvy, tímto dodatkem nedotčené, zůstávají v platnosti.

Na důkaz čehož nyní oprávnění zástupci Smluvních stran připojili své podpisy k tomuto
Dodatku č.1 v den uvedený níže.

Objednatel

Zhotovitel

25 -07- 2024

26 -07- 2024

V Teplicích, dne

V dne



Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

BUILDPRO s.r.o.

Ing. David Votava

generální ředitel a člen představenstva

Jednatel společnosti

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

240005-SUB

Stavba:

Lenešice, Němcové, u kulturáku - oprava vodovodu a kanalizace - Dodatek č.1

Místo:

Lenešice

Datum:

10. 7. 2024

Zadavatel:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s

Projektant:

Zhotovitel:

BUILDPRO s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

01-1	Kanalizace - vícepráce			ING
01-2	Kanalizace - méněpráce			ING

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lenešice, Němcové, u kulturáku - oprava vodovodu a kanalizace - Dodatek č.1

Objekt:

01-1 - Kanalizace - vícepráce

Místo:

Lenešice

Zadavatel:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s

Zhotovitel:

BUILDPRO s.r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

8 - Trubní vedení

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

Datum: 10. 7. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

[illegible]

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lenešice, Němcové, u kulturáku - oprava vodovodu a kanalizace - Dodatek č.1

Objekt:

01-2 - Kanalizace - méněpráce

Místo:

Lenešice

Zadavatel:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s

Zhotovitel:

BUILDPRO s.r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

997 - Přesun sutě

Datum: 10. 7. 2024

Projektant:

Zpracovatel: [REDACTED]

Cena celkem [CZK]

[REDACTED]