

# DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami), upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 20.3.2024 (číslo smlouvy objednatele: 161/OD/2024, číslo smlouvy zhotovitele: 24Sml009) pro zakázku s názvem:

## „Novoveská – přechod pro chodce“

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

**Objednatel: Statutární město Teplice**

Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Ing. Milanem Slepíčkou, vedoucím odboru dopravy  
Magistrátu města Teplice

Sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95  
IČO: 002 66 621  
DIČ: CZ002 66 621  
bankovní spojení: KB Teplice, č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Ing. Milan Slepíčka, vedoucí odboru dopravy  
Magistrátu města Teplice, [REDACTED]

ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení  
investic a realizací, [REDACTED]

kontaktní osoba objednatele: Ing. Ondřej Matějka, [REDACTED]  
[REDACTED]

**Zhotovitel: TELKONT s.r.o.**

jednající/zastoupen: [REDACTED]  
sídlo: U Pivovaru 136, 415 01 Teplice  
IČO: 254 67 067  
DIČ: CZ25467069  
bankovní spojení: KB Teplice a.s., č.ú.: 27 – 4830360257/0100  
e-mail: [REDACTED]

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: [REDACTED]  
ve věcech technických: [REDACTED]  
ve věcech realizace a předání díla: [REDACTED]

zápis v OR (nebo ŽR): Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19503

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

## I. Úvodní ujednání

Z důvodu špatně vypočtené DPH v Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo se tímto dodatkem mění článek č. III. – Cena za dílo.

## II. Obsah změny smlouvy o dílo

### 1. Změna v Článku č. III – Cena za dílo


Původní cena dle SoD bez DPH	1.277.143,81	Kč
Celková cena méněprací bez DPH	- 24.611,00	Kč
Celková cena bez DPH	1.252.532,81	Kč
DPH 21 %	263.031,89	Kč
Cena díla celkem vč. DPH	1.515.564,70	Kč

Výslovně se v této souvislosti strany ujišťují, že ostatní ujednání uvedená v článku č. III. – Cena za dílo, jež nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
2. Tento dodatek č. 3 Smlouvy o dílo je opatřen elektronickými podpisy.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 3 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
4. Tento dodatek č. 3 Smlouvy o dílo byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0326/24 ze dne 26.4.2024, kterou se schvaluje Směrnice Rady města Teplice č. 1/2024, kterou se stanoví postup Statutárního města Teplice, Magistrátu města Teplice, příspěvkových organizací zřízených městem Teplice a Městské policie Teplice při zadávání veřejných zakázek.
5. Všechny informace uvedené v dodatku č. 3 jsou považovány za veřejné.


V Teplicích dne viz. elektronický podpis

  
Datum: 2024.08.20  
17:19:15 +02'00'

za zhotovitele:

  
jednatel společnosti

V Teplicích dne viz. elektronický podpis

  
Datum: 2024.08.21  
07:56:48 +02'00'

za objednatele:

Ing. Milan Slepíčka  
vedoucí odboru dopravy  
vz. Daniel Městka