

Celkově vyčíslené náklady víceprací činí 51.988,04 Kč bez DPH, vyčíslené méněpráce činí 7.528,- Kč bez DPH.

Doplatek ke smluvně sjednané ceně je 44.460,04 bez DPH.

Částka s DPH činí 53.796,65 Kč.

**Celková částka za dané dílo činí bez DPH
s DPH**

**448.363,83 Kč
542.520,23 Kč**

Za kupujícího:


Za prodávajícího:

Ve Frýdku-Místku dne 21.8.2024


Ve Frýdku-Místku dne



Fachstav, s. r. o. -2-
Družstevní č. p. 844, 738 02 Frýdek-Místek
tel.: 603 24 66 61
IČ.: 268849437, DIČ.: CZ2268849437



Mgr. Libor Kuča
ředitel školy



Jméno, příjmení, funkce



DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo „ Oprava sociálního zařízení v hale bazénu při ZŠ FM, Jiřího z Poděbrad 3109, 2. etapa“

uzavřené podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 24. 6. 2024.

Níže označené smluvní strany

Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109, příspěvková organizace

se sídlem: **Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109, PSČ 738 01**

osoba oprávněna jednat:

Mgr. Libor Kuča, ředitel školy

IČ:

49562291

DIČ:

CZ49562291

Bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka a.s. / 39435781/0100

tel. 558 425 511

kontaktní osoba ve věcech technických: Karin Morávková, vedoucí plavecké školy

email:

karin.moravkova@sportplex.cz / tel: 730 890 949

ID datové schránky:

529gie3

- **dále jen kupující**

a

FACHSTAV s.r.o.

se sídlem:

Frýdek-Místek, Družstevní 844, PSČ 738 01

jejímž jménem jedná:

Mgr. Lukáš Michna, jednatel

IČ:

26849337

DIČ:

CZ26849437

zapsána u:

Krajského soudu v Ostravě, odd. C, vl. 40463

Bankovní spojení/číslo účtu: Raiffeisen bank a.s. 2684944/550

Tel:

603 246 661

E-mail:

info-fachstav@seznam.cz

- **dále jen dodavatel**

se dohodly na základě nutnosti rozšířit práce sjednané smlouvou o následující činnosti – konkrétní popis - změnové listy:

- 1. Výměna elektrorozvodů pod měněným obkladem
 - vícepráce - 7.528,00 Kč bez DPH
 - méněpráce - 7.528,00 Kč bez DPH
- 2. Výměna sekčních ventilů TUV a cirkulace na ležatém rozvodu ve strojovně bazénu
 - vícepráce - 8.661,20 Kč bez DPH
 - méněpráce - 0,00 Kč
- 3. Výměna topného tělesa v místnosti bazénu
 - vícepráce - 28.811,90 Kč bez DPH
- 4. výměna části ležatého rozvodu cirkulace vody
 - vícepráce – 6.986,94 Kč bez DPH