

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO III/39611 Velký Dvůr – Vlasatice 3. etapa

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO 709 32 581
sp.zn Pr 287

a

ZHOTOVITEL

SWIETELSKY stavební s.r.o.

sídlem Pražská třída 495/58, 370 04 České Budějovice
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. zn. C8032
zastoupený Ing Mirko Zemanem, na základě pověření
Ing. Hanou Podolovou, na základě pověření
Korespondenční adresa: SWIETELSKY stavební s.r.o., Jahodová 60, 620 00 Brno

IČO: 480 35 599

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 4. 6. 2024 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- úprava výměr objektu dle geodetického zaměření skutečného stavu. Výměry upravené podle skutečného zaměření.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. III odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

III. CENA DÍLA

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

1.819.229 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

III/39611 Velký Dvůr – Vlasatice 3. etapa
Číslo smlouvy objednatele: 467/2024/99
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 788/2024/99

Číslo smlouvy zhotovitele: S25-033-0046

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je Příloha:

Příloha č. 1 - Vyčíslení méněprací

Příloha č. 2 - Rekapitulace

V Brně, dne 21. 8. 2024

V Brně, dne 21. 8. 2024

Ing. Mirko Zeman, Hana Podolová

na základě pověření

SWIETELSKY stavební s.r.o

.

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje,
příspěvkové organizace kraje

III/39611 Velký Dvůr – Vlasatice 3. etapa
Číslo smlouvy objednatele: 467/2024/99
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 788/2024/99

Číslo smlouvy zhotovitele: S25-033-0046

PŘÍLOHA Č. 1 VYČÍSLENÍ MĚNĚPRACÍ
