

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024/018  
Stavba: Kanalizace a ČOV Pačlavice včetně m.č. Pornice a Lhota

KSO:  
Místo: Pačlavice

Zadavatel:

Uchazeč:  
"Sdružení ČAK CZ a HAKOV" s vedoucím společníkem ČAK CZ,s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:  
Datum: 11.06.2024

IČ:  
DIČ:

IČ: 25515608  
DIČ: CZ25515608

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:  
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu [podminky.urs.cz](http://podminky.urs.cz).

|                  |            |               |                |
|------------------|------------|---------------|----------------|
| Cena bez DPH     |            |               | 89 999 999,09  |
|                  |            |               |                |
|                  | Sazba daně | Základ daně   | Výše daně      |
| DPH základní     | 21,00%     | 89 999 999,09 | 18 899 999,81  |
| snížená          | 15,00%     | 0,00          | 0,00           |
| Cena s DPH v CZK |            |               | 108 899 998,90 |

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

|            |                                                        |        |              |  |
|------------|--------------------------------------------------------|--------|--------------|--|
| Kód:       | 2024/018                                               |        |              |  |
| Stavba:    | Kanalizace a ČOV Pačlavice včetně m.č. Pornice a Lhota |        |              |  |
| Místo:     | Pačlavice                                              | Datum: | 11.06.2024   |  |
| Zadavatel: |                                                        |        | Projektant:  |  |
| Uchazeč:   | "Sdružení ČAK CZ a HAKOV" s vedoucím společníkem ČAK   |        | Zpracovatel: |  |

| Kód                   | Popis                                  | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ    |
|-----------------------|----------------------------------------|--------------------|------------------|--------|
| Náklady stavby celkem |                                        | 89 999 999,09      | 108 899 998,90   |        |
| SO01                  | Kanalizační stoky                      | 35 601 189,29      | 43 077 439,04    | STA    |
| DSO 01.001            | Gravitační kanalizace                  | 26 989 172,90      | 32 656 899,21    | Soupis |
| DSO 01.001.001        | Stoka D - Lhota u Pačlavic (PVC DN400) | 671 768,34         | 812 839,69       | Soupis |
| DSO 01.001.002        | Stoka CB - Lhota u Pačlavic            | 637 120,59         | 770 915,91       | Soupis |
| DSO 01.001.003        | Stoka AA - Lhota u Pačlavic            | 209 154,92         | 253 077,45       | Soupis |
| DSO 01.001.004        | Stoka A - Lhota u Pačlavic             | 228 021,01         | 275 905,42       | Soupis |
| DSO 01.001.005        | Stoka BA, EA - Lhota u Pačlavic        | 413 225,24         | 500 002,54       | Soupis |
| DSO 01.001.006        | Stoka BB - Lhota u Pačlavic            | 86 030,64          | 104 097,07       | Soupis |
| DSO 01.001.007        | Stoka B - Lhota u Pačlavic             | 537 607,77         | 650 505,40       | Soupis |
| DSO 01.001.008        | Stoka E - Pornice                      | 219 824,63         | 265 987,80       | Soupis |
| DSO 01.001.009        | Stoka E1 - Pornice                     | 201 171,26         | 243 417,22       | Soupis |

| Kód                       | Popis                                             | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ    |
|---------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------|
| <b>DSO<br/>01.001.010</b> | <b>Stoka E2 - Pornice</b>                         | 510 035,55         | 617 143,02       | Soupis |
| <b>DSO<br/>01.001.011</b> | <b>Stoka D - Pornice (PVC DN250)</b>              | 435 734,59         | 527 238,85       | Soupis |
| <b>DSO<br/>01.001.012</b> | <b>Odlehčení stoky D - Pornice</b>                | 89 563,49          | 108 371,82       | Soupis |
| <b>DSO<br/>01.001.013</b> | <b>Stoka DA - Pornice</b>                         | 1 591 091,23       | 1 925 220,39     | Soupis |
| <b>DSO<br/>01.001.014</b> | <b>Stoka C - Pornice</b>                          | 286 384,92         | 346 525,75       | Soupis |
| <b>DSO<br/>01.001.015</b> | <b>Stoka C1 - Pornice</b>                         | 47 787,17          | 57 822,48        | Soupis |
| <b>DSO<br/>01.001.016</b> | <b>Stoka A1 - Pornice</b>                         | 559 409,23         | 676 885,17       | Soupis |
| <b>DSO<br/>01.001.017</b> | <b>Přepojení stávající kanalizace (Pačlavice)</b> | 144 496,25         | 174 840,46       | Soupis |
| <b>DSO<br/>01.001.018</b> | <b>Stoka F - Pačlavice</b>                        | 2 449 112,23       | 2 963 425,80     | Soupis |
| <b>DSO<br/>01.001.019</b> | <b>Stoka K4 - Pačlavice</b>                       | 26 047,87          | 31 517,92        | Soupis |
| <b>DSO<br/>01.001.020</b> | <b>Stoka E - Pačlavice</b>                        | 147 773,09         | 178 805,44       | Soupis |
| <b>DSO<br/>01.001.021</b> | <b>Stoka C - Pačlavice</b>                        | 369 778,09         | 447 431,49       | Soupis |
| <b>DSO<br/>01.001.022</b> | <b>Stoka AB - Pačlavice</b>                       | 1 905 478,52       | 2 305 629,01     | Soupis |
| <b>DSO<br/>01.001.023</b> | <b>Stoka A - Pačlavice</b>                        | 87 907,95          | 106 368,62       | Soupis |
| <b>DSO<br/>01.001.024</b> | <b>Odlehčovací stoka A - Pačlavice</b>            | 90 077,49          | 108 993,76       | Soupis |
| <b>DSO<br/>01.001.025</b> | <b>Stoka AA-1b - Pačlavice</b>                    | 813 135,22         | 983 893,62       | Soupis |

| Kód                       | Popis                                                                                             | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ    |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------|
| <b>DSO<br/>01.001.026</b> | <b>Stoka AA-1a - Pačlavice</b>                                                                    | 557 700,69         | 674 817,83       | Soupis |
| <b>DSO<br/>01.001.027</b> | <b>Výúst' z ČS-1-2 - Pačlavice</b>                                                                | 81 206,53          | 98 259,90        | Soupis |
| <b>DSO<br/>01.001.028</b> | <b>Stoka V1 - Pačlavice</b>                                                                       | 871 234,74         | 1 054 194,04     | Soupis |
| <b>DSO<br/>01.001.029</b> | <b>Stoka B - Pačlavice</b>                                                                        | 528 533,01         | 639 524,94       | Soupis |
| <b>DSO<br/>01.001.030</b> | <b>Stoka DD</b>                                                                                   | 323 929,81         | 391 955,07       | Soupis |
| <b>DSO<br/>01.001.031</b> | <b>Přepojení kanalizace (Pornice)</b>                                                             | 114 875,86         | 138 999,79       | Soupis |
| <b>DSO<br/>01.001.032</b> | <b>Výměna kanalizačních šachet, bourání stávajících<br/>kanalizačních řadů a napojovací místa</b> | 642 349,69         | 777 243,12       | Soupis |
| <b>DSO<br/>01.001.033</b> | <b>Odlehčovací komory</b>                                                                         | 4 206 906,52       | 5 090 356,89     | Soupis |
| <b>DSO<br/>01.001.034</b> | <b>Výústní objekty VO4, VO6</b>                                                                   | 356 889,50         | 431 836,30       | Soupis |
| <b>DSO<br/>01.001.035</b> | <b>Lapače šterku</b>                                                                              | 6 456 101,61       | 7 811 882,95     | Soupis |
| <b>DSO<br/>01.001.036</b> | <b>Přeložka vodovodu a vodovodní přípojky</b>                                                     | 91 707,65          | 110 966,26       | Soupis |
| <b>DSO 01.002</b>         | <b>Výtlačná kanalizace</b>                                                                        | 7 005 339,22       | 8 476 460,46     | Soupis |
| <b>DSO<br/>01.002.001</b> | <b>Výtlak V1</b>                                                                                  | 905 811,78         | 1 096 032,25     | Soupis |
| <b>DSO<br/>01.002.002</b> | <b>Výtlak V2</b>                                                                                  | 2 940 058,60       | 3 557 470,91     | Soupis |
| <b>DSO<br/>01.002.003</b> | <b>Výtlak V4</b>                                                                                  | 1 674 182,63       | 2 025 760,98     | Soupis |
| <b>DSO<br/>01.002.004</b> | <b>Výtlak V5</b>                                                                                  | 338 759,53         | 409 899,03       | Soupis |

| Kód                       | Popis                                                                  | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ        |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------|
| <b>DSO<br/>01.002.005</b> | <b>Výtlač V6</b>                                                       | 533 109,32         | 645 062,28       | Soupis     |
| <b>DSO<br/>01.002.006</b> | <b>Výtlač VAA-1a</b>                                                   | 243 887,36         | 295 103,71       | Soupis     |
| <b>DSO<br/>01.002.007</b> | <b>Vystrojení šachet zavzdušňovacími a<br/>odvzdušňovacími ventily</b> | 369 530,00         | 447 131,30       | Soupis     |
| <b>DSO 01.003</b>         | <b>Veřejná část kanalizačních přípojek</b>                             | 1 171 299,11       | 1 417 271,92     | Soupis     |
| <b>DSO 01.004</b>         | <b>Bourání a opravy povrchů - neuznatelné náklady</b>                  | 435 378,06         | 526 807,45       | Soupis     |
| <b>SO02</b>               | <b>Čistírna odpadních vod</b>                                          | 23 737 210,97      | 28 722 025,27    | <b>STA</b> |
| <b>DSO 02.001</b>         | <b>Příprava území pro ČOV, terénní a sadové úpravy</b>                 | 9 480 803,96       | 11 471 772,79    | Soupis     |
| <b>DSO 02.002</b>         | <b>Objekt ČOV</b>                                                      | 12 582 003,82      | 15 224 224,62    | Soupis     |
| <b>DSO<br/>02.002.001</b> | <b>Architektonicko-stavební část</b>                                   | 12 020 773,82      | 14 545 136,32    | Soupis     |
| <b>DSO<br/>02.002.002</b> | <b>Stavební elektroinstalace</b>                                       | 561 230,00         | 679 088,30       | Soupis     |
| <b>DSO 02.003</b>         | <b>Propojovací potrubí, měrné objekty a výustní objekt z<br/>ČOV</b>   | 847 128,76         | 1 025 025,80     | Soupis     |
| <b>DSO<br/>02.003.001</b> | <b>Propojovací potrubí</b>                                             | 154 794,05         | 187 300,80       | Soupis     |
| <b>DSO<br/>02.003.002</b> | <b>Měrný objekt MO P2</b>                                              | 114 091,24         | 138 050,40       | Soupis     |
| <b>DSO<br/>02.003.003</b> | <b>Měrný objekt MO P4</b>                                              | 374 995,86         | 453 744,99       | Soupis     |
| <b>DSO<br/>02.003.004</b> | <b>Výustní objekt z ČOV</b>                                            | 134 849,75         | 163 168,20       | Soupis     |
| <b>DSO<br/>02.003.005</b> | <b>Odvodnění ČOV</b>                                                   | 68 397,86          | 82 761,41        | Soupis     |
| <b>DSO 02.004</b>         | <b>Vodovodní přípojka k ČOV</b>                                        | 638 832,76         | 772 987,64       | Soupis     |
| <b>DSO<br/>02.004.001</b> | <b>Výkopové práce</b>                                                  | 405 654,63         | 490 842,10       | Soupis     |

| Kód                       | Popis                                                | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ        |
|---------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------|
| <b>DSO<br/>02.004.002</b> | <b>Výpis materiálu</b>                               | 86 422,90          | 104 571,71       | Soupis     |
| <b>DSO<br/>02.004.003</b> | <b>Vodoměrná šachta</b>                              | 146 755,23         | 177 573,83       | Soupis     |
| <b>DSO 02.005</b>         | <b>Oplocení ČOV</b>                                  | 188 441,67         | 228 014,42       | Soupis     |
| <b>SO03</b>               | <b>Čerpací stanice</b>                               | 7 199 089,32       | 8 710 898,08     | <b>STA</b> |
| <b>DSO 03.001</b>         | <b>Čerpací stanice ČS-1-1</b>                        | 3 765 543,52       | 4 556 307,66     | Soupis     |
| <b>DSO 03.002</b>         | <b>Čerpací stanice ČS-1-2</b>                        | 309 402,01         | 374 376,43       | Soupis     |
| <b>DSO 03.003</b>         | <b>Čerpací stanice ČS-2-1</b>                        | 482 596,63         | 583 941,92       | Soupis     |
| <b>DSO 03.004</b>         | <b>Čerpací stanice ČS-3-1</b>                        | 1 902 181,48       | 2 301 639,59     | Soupis     |
| <b>DSO 03.005</b>         | <b>Čerpací stanice ČS-3-2</b>                        | 432 384,40         | 523 185,12       | Soupis     |
| <b>DSO 03.006</b>         | <b>Čerpací stanice ČS-3-3</b>                        | 306 981,28         | 371 447,35       | Soupis     |
| <b>SO04</b>               | <b>Komunikace</b>                                    | 3 538 695,51       | 4 281 821,57     | <b>STA</b> |
| <b>DSO 04.001</b>         | <b>Příjezdová komunikace k ČOV a zpevněné plochy</b> | 1 881 579,07       | 2 276 710,67     | Soupis     |
| <b>DSO 04.002</b>         | <b>Sjezdy k čerpacím stanicím</b>                    | 1 657 116,44       | 2 005 110,89     | Soupis     |
| <b>DSO<br/>04.002.001</b> | <b>Sjezd k ČS-1-1</b>                                | 226 355,39         | 273 890,02       | Soupis     |
| <b>DSO<br/>04.002.002</b> | <b>Sjezd k ČS-1-2</b>                                | 334 943,49         | 405 281,62       | Soupis     |
| <b>DSO<br/>04.002.003</b> | <b>Sjezd k ČS-2-1</b>                                | 285 965,20         | 346 017,89       | Soupis     |
| <b>DSO<br/>04.002.004</b> | <b>Sjezd k ČS-3-1</b>                                | 326 666,40         | 395 266,34       | Soupis     |
| <b>DSO<br/>04.002.005</b> | <b>Sjezd k ČS-3-2</b>                                | 227 564,36         | 275 352,88       | Soupis     |
| <b>DSO<br/>04.002.006</b> | <b>Sjezd k ČS-3-3</b>                                | 255 621,60         | 309 302,14       | Soupis     |
| <b>SO05</b>               | <b>Kabelové přípojky NN</b>                          | 1 031 707,00       | 1 248 365,47     | <b>STA</b> |
| <b>PS01</b>               | <b>Čistírna odpadních vod</b>                        | 8 751 183,00       | 10 588 931,43    | <b>STA</b> |

| Kód       | Popis                          | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ        |
|-----------|--------------------------------|--------------------|------------------|------------|
| DPS01.001 | Strojně technologická část ČOV | 6 352 296,00       | 7 686 278,16     | Soupis     |
| DPS01.002 | Elektrorozvody ČOV a MaR       | 2 169 280,00       | 2 624 828,80     | Soupis     |
| DPS01.003 | Telemetrické přenosy           | 229 607,00         | 277 824,47       | Soupis     |
| PS02      | Čerpací stanice - strojní      | 5 126 753,40       | 6 203 371,61     | <b>STA</b> |
| PS02.001  | Čerpací stanice ČS-1-1         | 1 220 554,00       | 1 476 870,34     | Soupis     |
| PS02.002  | Čerpací stanice ČS-1-2         | 681 400,00         | 824 494,00       | Soupis     |
| PS02.003  | Čerpací stanice ČS-2-1         | 836 405,20         | 1 012 050,29     | Soupis     |
| PS02.004  | Čerpací stanice ČS-3-1         | 1 105 352,20       | 1 337 476,16     | Soupis     |
| PS02.005  | Čerpací stanice ČS-3-2         | 644 104,00         | 779 365,84       | Soupis     |
| PS02.006  | Čerpací stanice ČS-3-3         | 638 938,00         | 773 114,98       | Soupis     |
| PS03      | Čerpací stanice - elektro      | 3 088 170,60       | 3 736 686,43     | <b>STA</b> |
| SO90      | Vedlejší a ostatní náklady     | 1 926 000,00       | 2 330 460,00     | <b>STA</b> |