

7/612/2017/1

Dodatek č. 1

ke SMLouvĚ O DíLO

číslo objednatele: 1/612/2017

číslo zhotovitele: 1/2017

„Oprava oken a dveří domu z Oskořínku“

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku v platném znění

Smluvní strany

Objednatel

Polabské muzeum, p. o.

se sídlem: Palackého 68, 290 55 Poděbrady
zastoupený: PhDr. Janem Vinduškou, ředitelem Polabského muzea, p. o.
IČO: 00069841
DIČ: není plátcem DPH
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Nymburk
číslo účtu: 1330191/0100
dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel

A. Q. Attentus Qualitatis s.r.o.

se sídlem: Tišnovská 47, 664 34 Kuřim
zastoupený: Ing. Mgr. Bc. Ladislavem Rozsypalem, jednatelem společnosti
IČO: 27707911
DIČ: CZ 27707911
bankovní spojení: Raiffeisenbank
číslo účtu: 2539011001/5500
dále jen „zhotovitel“

Dnešního dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany na základě vzájemného souladu tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1/612/2017 ze dne 9. 1. 2017, kterým se upravuje cena za dílo na základě změn během výstavby.

Článek I.

1.1. Shora uvedené smluvní strany spolu dne 9. 1. 2017 uzavřely Smlouvu o dílo (č. smlouvy objednatele: 1/612/2017), jejímž předmětem je zhotovení stavebního díla: „Oprava oken a dveří domu z Oskořínku“.

1.2. Na základě vzájemné dohody se upravuje původní celková cena za dílo dle SOD:

Cena za dílo bez DPH -	424.000,- Kč
DPH v platném znění -	89.040,- Kč
Celková cena vč. DPH -	513.040,- Kč

Navyšuje o částku dodatečných prací na základě změn během výstavby č. 1:

Cena za ZBV1 bez DPH -	16.000,- Kč
DPH v platném znění -	3.360,- Kč
Celková cena ZBV1 vč. DPH -	19.360,- Kč

Celková cena díla vč. ZBV1 dle tohoto dodatku činí tedy částku:

Cena za dílo bez DPH -	440.000,- Kč
DPH v platném znění -	92.400,- Kč
Celková cena vč. DPH -	532.400,- Kč

Výše uvedené změny znamenají vznik nových položek ve výši 16.000,- Kč bez DPH, 19.360,- Kč s DPH. V důsledku změn se původní cena díla mění ze 424.000,- Kč bez DPH, 513.040,- Kč s DPH na **440.000,- Kč bez DPH, 532.400,- Kč s DPH.**

Článek II.

2.1. Veškerá další ustanovení Smlouvy o dílo č. smlouvy objednatele 1/612/2017, zůstávají v platnosti beze změn.

2.2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 stejnopisů a zhotovitel 2 stejnopisy.

2.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly a s ním souhlasí a na důkaz svobodné, pravé a vážné vůle připojují svoje podpisy.

V Kuřimi dne **30-03-2017**

V Poděbradech dne **30-03-2017**

Zhotovitel
A. Q. Attentus Qualitattis s.r.o.

Objednatel
Polabské muzeum, p. o.

Ing. Mgr. Bc. Ladislav Rozsypal
jednatel společnosti
A. Q. Attentus Qualitattis s.r.o.

PhDr. Jan Vinduška
ředitel Polabského muzea, p. o.