

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

Zpracování projektové dokumentace a inženýrská činnost k akci „Smetanova + 3 – revitalizace ulic - PD“

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Článek I.

SMLUVNÍ STRANY

Níže uvedené smluvní strany dne 23. 4. 2021 uzavřely smlouvu o dílo a dne 23. 11. 2022 následný dodatek č. 1, jejichž předmětem bylo provést dílo: Zpracování projektové dokumentace a inženýrská činnost k akci „Smetanova + 3 – revitalizace ulic - PD“ (dále jen „smlouva“).

1.1. Objednatel

Obchodní firma/název: Město Mnichovo Hradiště

Sídlo: Masarykovo náměstí 1, 295 21 Mnichovo Hradiště

IČ: 00 238 309

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

Číslo účtu: 2627181/0100

Zastoupený: Ing. Jiří Plíhalem, starostou města

Kontaktní osobou pověřenou objednatelem jednat ve věcech technických je: Ing. Pavel Král, tel. 326 776 725, pavel.kral@mnhradiste.cz.

(dále jako „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel

Obchodní firma/název: Projekce dopravních staveb – Ing. Jiří Šklíba s.r.o.

Sídlo: Jablonec nad Nisou, Nová Pasířská 3998/33, PSČ 466 01

IČ: 07033621

DIČ: CZ 07033621

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Zastoupený: Ing. Jiří Šklíbou, jednatelem

Kontaktní osobou pověřenou zhotovitelem jednat ve věcech technických je: Ing. Jiří Šklíba, tel. [REDACTED]

(dále jako „zhotovitel“)

Smluvní strany mají v úmyslu tímto dodatkem č. 2 (dále jen „dodatek“) změnit některá ustanovení smlouvy, jak je uvedeno dále v tomto dodatku.

Článek II.

ZMĚNA SMLOUVY

2.1. V článku IV. **CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY** smlouvy se odst. 4.3. **Dokumentace pro zadání veřejné zakázky viz odst. 2.5.d)** mění a navyšuje se takto:

198 000 Kč bez DPH, 198 000 Kč včetně DPH (neplátce DPH)

2.2. V článku IV. **CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY** smlouvy se odst. 4.5. Celková cena za dílo **mění** a navyšuje se takto

Celková cena za dílo bez DPH: 578 000 Kč

DPH 21 %: 0 Kč (neplátce DPH)

Celková cena za dílo včetně DPH: 578 000 Kč

Článek III

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1. Ostatní ustanovení smlouvy se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti

3.2. Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek, při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněn v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

3.3. Smluvní strany se dohodly, že dodatek v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR zveřejní objednatel. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

3.4. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.

3.5. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po jednom.

3.6. Dodatek schválila rada města dne 19. 8. 2024 usnesením č. 1062/2024

V Jablonci nad Nisou dne 21. 8. 2024

V Mnichově Hradišti dne 21. 8. 2024

Za zhotovitele:

Za objednatele:

.....
Ing. Jiří Šklíba, jednatel
Projekce dopravních staveb – Ing. Jiří Šklíba s.r.o.

.....
Ing. Jiří Plíhal, starosta města
Město Mnichovo Hradiště.