

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	23126	ZŠ A MŠ BRNO, HUSOVA 17, P.O., OBJEKT RAŠÍNOVA 3 - OPRAVA FASÁDY A ŘÍMS – ULIČNÍ ČÁST
		Dodatek č.2

Objednatel:	Statutární město Brno - městská část Brno-střed	IČO: 44992785
	Dominikánská 264/2	DIČ: CZ44992785
	60169 Brno	

Zhotovitel:	Hrušecká stavební spol. s r.o.	IČO: 25585142
	U zbrojnice 588	DIČ: CZ25585142
	69156 Hrušky	

Vypracoval:

Rozpis ceny			Cel
HSV			97 015
PSV			417 736
MON			558
Vedlejší náklady			18 200
Ostatní náklady			(
Celkem			533 508

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00
Snížená DPH	12 %	0,00
Základ pro základní DPH	21 %	533 508,52
Základní DPH	21 %	112 036,79
Zaokrouhlení		0,00

Cena celkem s DPH	645 545,31
--------------------------	-------------------

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem
D02	Dodatek č. 2	0,00	533 508,52	112 036,79	645 545,31
ZL15	Zasíťování proti ptactvu	0,00	7 272,00	1 527,12	8 799,12
ZL16	Hroty proti holubům	0,00	111 433,60	23 401,06	134 834,66
ZL17	Střešní vpust	0,00	59 793,30	12 556,59	72 349,89
ZL18	Stavební úpravy klubovna	0,00	23 072,20	4 845,16	27 917,36
ZL19	Střecha	0,00	298 216,95	62 625,56	360 842,51
ZL20	Mřížky	0,00	3 351,32	703,78	4 055,10
ZL21	Poštovní schránky	0,00	6 006,00	1 261,26	7 267,26
ZL22	Nátěr litinového potrubí	0,00	1 920,00	403,20	2 323,20
ZL23	Okenní sítě proti hmyzu	0,00	32 680,00	6 862,80	39 542,80
ZL24	Oprava schodiště vstupu do budovy	0,00	59 494,90	12 493,93	71 988,83
ZL25	Provedení nového teraca kolem výkladců	0,00	-99 704,20	-20 937,88	-120 642,08
ZL27	Roleta klubovna	0,00	7 432,45	1 560,81	8 993,26
ZL28	Seřízení stávajících výplní otvorů dvorní část	0,00	22 540,00	4 733,40	27 273,40
Celkem za stavbu		0,00	533 508,52	112 036,79	645 545,31

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			406,56
43	Schodiště	HSV			59 494,90
5	Komunikace	HSV			6 266,18
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			16 200,90
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			-108 281,24
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			7 272,00
96	Bourání konstrukcí	HSV			192,15

VCP	Vícepráce	HSV			111 433,60
712	Povlakové krytiny	PSV			52 800,00
728	Vzduchotechnika	PSV			3 351,32
762	Konstrukce tesařské	PSV			6 993,30
764	Konstrukce klempířské	PSV			102 500,36
765	Krytiny tvrdé	PSV			175 392,36
766	Konstrukce truhlářské	PSV			32 680,00
767	Konstrukce zámečnické	PSV			6 006,00
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			1 039,50
781	Obklady keramické	PSV			1 800,00
783	Nátěry	PSV			1 920,00
784	Malby	PSV			3 281,20
799	Ostatní	PSV			22 540,00
VCP2	Stínící technika	PSV			7 432,45
M21	Elektromontáže	MON			157,45
M65	Elektroinstalace a veřejné osvětlení	MON			401,00
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			4 028,53
VN	Vedlejší náklady	VN			18 200,00
Cena celkem					533 508,52

%
100
1
21
11
4
56
1
1
0
6
11
-19
1
4
100

%
0,1
11,2
1,2
3,0
-20,3
1,4
0,0

20,9
9,9
0,6
1,3
19,2
32,9
6,1
1,1
0,2
0,3
0,4
0,6
4,2
1,4
0,0
0,1
0,8
3,4
100,0