



DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo „Bytové domy Do Panenek II. – zpracování PD“ uzavřené dne 16.3.2022

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Smluvní strany:

Objednatel

Městská část Praha – Běchovice

Sídlo: Českobrodská 3, 190 11 Praha – Běchovice
Zastoupena: Ing. Ondřejem Martanem, starostou
IČO: 00240044
DIČ: CZ00240044
Bankovní spojení: 2112140621/2700
ID schránky: erdb3s9
Tel.: (+420) 281 028 611
Email: [REDACTED]
www: [REDACTED]

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel

TECHNICO Opava s.r.o.

Sídlo: Hradecká 1576/51, 746 01 Opava
Zastoupena: Ing. Martinem Uličným, jednatelem
IČO: 25849204
DIČ: CZ25849204
Zapsaný v obchodní rejstříku vedeném u KS v Ostravě oddíl C vložka 21841
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

(společně také jako „strany“ nebo „smluvní strany“)

v souladu s čl. XIV. odst. 8 Smlouvy o dílo a § 222, odst. 5 ZZVZ uzavírají tento Dodatek č.1 (dále jen „Dodatek“). Předmětem tohoto dodatku jsou činnosti nezbytné pro dokončení závazku ze smlouvy, jedná se zejména o zpracování variantních studií stavby a sloučení DÚR a DSP do společného řízení.

I. Předmět dodatku

Článek III. odst.1 Smlouvy se mění a nově zní:

Smluvní strany se dohodly, že vyhotovení předmětu díla je rozděleno do jednotlivých etap tak, jak je uvedeno ve Specifikaci ceny, která tvoří Přílohu č. 3 této smlouvy. Celková cena díla pak činí:

cena celkem bez DPH 6.195.000 Kč (slovy: šestmilionůstodevadesátpěttisíc korun českých)

výše DPH 21 %: 1.300.950 Kč

cena celkem včetně DPH 7.495.950 Kč

(slovy: sedmmilionůčtyřstadevadesátpěttisícdevětsetpadesát korun českých) (dále jen „cena díla“).



Článek V. odst.1 Smlouvy nově zní:

Realizace díla bude probíhat dle podrobného časového harmonogramu provádění díla, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy (dále jen „časový harmonogram“).

Aktualizace příloh Smlouvy:

Příloha č. 2 Časový harmonogram realizace etap zpracovaný zhotovitelem **se nahrazuje** Přílohou č.1 tohoto dodatku – Harmonogram prací ze dne 6.3.2024

Příloha č.3 Specifikace ceny ze dne 6.1.2022 **se nahrazuje** Přílohou č.2 tohoto dodatku – Rozpis nabídkové ceny ze dne 6.3.2024

II.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

III.

1. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a smluvními stranami je podepsán elektronicky.
2. Smluvní strany výslovně prohlašují, že s obsahem a formou tohoto dodatku bezvýhradně souhlasí a že je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, byl uzavřen dobrovolně a bez nátlaku, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
5. Zhotovitel podpisem tohoto dodatku souhlasí s poskytnutím informací dodatku v rozsahu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření. Dnem uzavření tohoto dodatku je den označený datem u podpisů smluvních stran. Je-li takto označeno více dní, je dnem uzavření tohoto dodatku den z označených dnů nejpozdější. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.
7. Plnění předmětu tohoto dodatku v době mezi podpisem a před nabytím účinnosti tohoto dodatku, tedy před zveřejněním v registru smluv, se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto Dodatkem a Smlouvou.
8. Podle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb. se konstatuje, že tento Dodatek schválila Rada Městské části Praha – Běchovice usnesením č.10/036/24 na svém zasedání dne 6.3.2024

Přílohy Dodatku č. 1:

Příloha č.1: Harmonogram prací ze dne 6.3.2024

Příloha č.2: Rozpis nabídkové ceny ze dne 6.3.2024

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Ondřej Martan, starosta
Městská část Praha - Běchovice

.....
Ing. Martin Uličný, jednatel
TECHNICO Opava s.r.o.

HARMONOGRAM PRACÍ

Veřejná zakázka

BYTOVÉ DOMY DO PANENEK II. – ZPRACOVÁNÍ PD

Základní identifikační údaje uchazeče

Název:	TECHNICO Opava s. r. o.
Sídlo:	Hradecká 1576/51, 746 01 Opava
IČ:	258 49 204
DIČ:	CZ258 49 204
Statutární orgán:	Martin Uličný

Dodatek č.1

Průzkumy do 100 kalendářních dnů od podpisu Dodatku č.1

Projektová dokumentace DUR+DSP do 31.10.2024.

Předpoklad podání žádosti o vydání sloučeného územního a stavebního řízení – do konce roku 2024.

Zpracování projektu DPS a podkladů pro výběr zhotovitele stavby do 150 kalendářních dnů od vydání pravomocného územního a stavebního povolení.

V Opavě dne 6.3.2024

TECHNICO Opava s. r. o.
Ing. Martin Uličný
jednatel společnosti

Rozpis nabídkové ceny

Veřejná zakázka

BYTOVÉ DOMY DO PANENEK II. – ZPRACOVÁNÍ PD. DODATEK Č.1

Základní identifikační údaje uchazeče

Název: Technico Opava s. r. o.
Sídlo: Hradecká 1576/51, 746 01 Opava
IČ: 258 49 204
DIČ: CZ25849204
Osoba oprávněná jednat jménem uchazeče: Ing. Martin Uličný

Specifikace služeb	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena celkem vč. 21% DPH
Studie stavebby ve 3 variantách	870 000 Kč	182 700 Kč	1 052 700,00 Kč
Průzkumy	150 000 Kč	31 500 Kč	181 500,00 Kč
DUR + DSP	2 350 000 Kč	493 500 Kč	2 843 500,00 Kč
Inženýrská činnost za účelem povolení stavby	150 000 Kč	31 500 Kč	181 500,00 Kč
Zpracování podkladů pro výběr dodavatele stavby	160 000 Kč	33 600 Kč	193 600,00 Kč
DPS	2 515 000 Kč	528 150 Kč	3 043 150,00 Kč
Cena celkem	6 195 000 Kč	1 300 950 Kč	7 495 950,00 Kč

Čestně prohlašuji, že za tuto cenu jsme schopni splnit zakázku v takovém rozsahu jaká byla uváděna v zadávacím řízení.

V Opavě dne 6.3.2024

Ing. Martin Uličný, jednatel společnosti