

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 6440-0018-2024-055 uzavřené dne 3. 6. 2024
(dále také jen „dodatek“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika - Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany
IČO: 60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, N Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: Ing. Zdenko Pohranc, vedoucí oddělení provozu Praha odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2) zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Zdenko Pohranc, vedoucí OdP Praha,

- ve věcech technických:

- ve věcech BOZP na pracoviště:

E-mail:

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: Provozní středisko 0018 Praha, U Brusnice 11, 160 00 Praha 6
dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. David Polách

zapsaná v živnostenském rejstříku u Městského úřadu v Vsetín, pod č.j.: MUVS ŽÚ 2102/2023/HA ze dne 21. 6. 2010

Místo podnikání: Lačnov 281, 756 12 Horní Lideč

IČO: 741 37 611

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Tel., mobil:

E-mail:

Datová schránka: s6tmub6

Adresa pro doručování: David Polách, Lačnov 281, 756 12 Horní Lideč

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

Článek 1 Smluvní strany

se dohodly podle Čl. 14 odst. 14.6. výše citované smlouvy, a to z důvodu:

- navýšení rozsahu prací, jejichž potřeba vznikla při provádění díla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, nezbytných pro provedení díla ve smlouvě nezahrnutých (dále jen vícepráce);

- úpravy smluvní ceny za provedení díla;

na uzavření tohoto dodatku č. 1, kterým se mění a doplňuje smlouva.

Článek 2

Změny a doplnění

- 2.1.** V Čl. 2 Předmět smlouvy - vymezení prací se doplňuje následovně:
Rozsah prací specifikovaný v příloze č. 2 - Cenová nabídka - ke smlouvě se rozšiřuje o vícepráce takto:
- vícepráce – demontáž a zpětná montáž magnetických kontaktů, kabelových lišt a kabelů, odprogramování a naprogramování magnetických kontaktů, a to podle přílohy č. 2, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 2.2.** V Čl. 3 Cena díla - se mění a doplňuje takto:
Původní cena:
Cena bez DPH v Kč: 1 998 165,00
21% DPH v Kč: 419 614,65
Cena celkem s DPH v Kč: 2 417 779,65
Slovy: Dvamilionyčtyřístasedmnácttisícsešmsetsedmdesátdevět 65/100 korun českých
- Cena za vícepráce:
Cena bez DPH v Kč: 99 120,00
21% DPH v Kč: 20 815,20
Cena celkem s DPH v Kč: 119 935,20
Slovy: Jednostodevatenácttisícdevětsetřicetpět 20/100 korun českých
- Celková cena:
Cena bez DPH v Kč: 2 097 285,00
21% DPH v Kč: 440 429,85
Cena celkem s DPH v Kč: 2 537 714,85
Slovy: Dvamilionypětsetřicetsedmtisícsešmsetčtrnáct 85/100 korun českých
V této ceně jsou zahrnuty veškeré výdaje na straně zhotovitele spojené s realizací předmětu plnění, včetně dopravy.
- 2.3.** V Čl. 4.2. Termín plnění - se nemění.
- 2.4.** Dle Čl. 5.15. Podmínky provádění díla - je k realizaci díla ustanoven bezpečnostními manažery uživatele NS 1170, 5122 a 1304 poddodavatel firma SPIE STS spol. s r.o. a bude jí přeučtována částka dle přílohy č. 2 – Cenová nabídka.

Článek 3

Závěrečná ustanovení

- 3.1.** Ostatní nekomentovaná ustanovení smlouvy se tímto dodatkem č. 1 nemění a zůstávají i nadále v platnosti.
- 3.2.** Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly a stvrzují, že byl uzavřen po vzájemné shodě na jeho obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážné a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 3.3.** Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění

pozdějších předpisů.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:

Příloha č. 1 - Protokol posuzující potřebu více prací na akci „PS 0018 - Oprava oken“ - počet listů:

3.

Příloha č. 2 - Cenová nabídka víceprací - počet listů: 1.

V Praze dne

V dne

Za objednatele: Ing.

Zdenko

Pohranc

Digitálně
podepsal Ing.
Zdenko Pohranc
Datum: 2024.08.22
08:57:01 +02'00'

.....
Ing. Zdenko Pohranc
Vedoucí oddělení provozu Praha
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Za zhotovitele:

David
Polách

Digitálně podepsal
David Polách
Datum: 2024.08.20
03:46:36 +02'00'

.....
David Polách



Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Odbor provozu nemovité infrastruktury

Oddělení provozu Praha - Provozní středisko 0018

Hradební 772/12, P. O. BOX 45, Praha 1 PSČ 110 05; IČO: 60 162 694; IDS hjyaavk

Příloha č. 1

Počet listů: 3

Protokol prokazující potřebu víceprací

AKCE: „PS 0018 – Oprava oken v objektu GŠ AČR“

Realizace díla byla zahájena dne 13. 6. 2024 na základě Smlouvy o dílo č. 6440-0018-2024-055 uzavřené dne 3. 6. 2024 a to oprava oken v objektu GŠ AČR.

Realizace díla byla započata po předání a převzetí pracoviště, tj. dne 13. 6. 2024 dle předloženého harmonogramu. Před zpracováním zakázky bylo projednáno řešení bezpečnostních prvků (magnety na rámech a křídlech oken) s bezpečnostním pracovníkem p. Martinem Kolářem NS 1170 tak, že nepožadoval demontáž prvků ale pouze odpojení systému. V průběhu prací však vyplynulo od odborné firmy SPIE ST S spol. s r.o., která provádí servis bezpečnostních prvků, že nelze magnety vyvážet z objektu. Z tohoto důvodu je nutné provést demontáž a zpětnou montáž všech magnetů z rámů a křídél oken.

V důsledku objektivně nepředvídaných okolností, nezbytných pro provedení díla ve smlouvě nezahrnutých, vyvstaly vícepráce, které nejsou uvedeny v původní dokumentaci akce. Povaha veřejné zakázky se tímto nemění.

a) Více práce

V průběhu realizace veřejné zakázky bylo zjištěno a dle požadavků uživatele vyhodnocena nutnost provedení následujících víceprací :

b) Cena díla

- Cena díla dle smlouvy:

Cena bez DPH v Kč:	1.998.165,00
21% DPH v Kč:	419.614,65
Cena celkem s DPH v Kč:	2.417.779,65
- Cena víceprací:

Cena bez DPH v Kč:	99.120,00
21% DPH v Kč:	20 815,20
Cena celkem s DPH v Kč:	119.935,20
- Cena díla celkem:

Cena celkem bez DPH v Kč	2.097.285,00
21% DPH v Kč	440.429,85
Cena celkem s DPH v Kč	2.537.714,85

Celkový cenový nárůst změn dle § 222 odst. 6) je navýšení ceny veřejné zakázky o 4,96 %, což splňuje náležitosti zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Nedílnou součástí Dodatku č. 1. k SoD 6440-0018-2024-055 bude cenová nabídka na více práce od zhotovitele ze dne 19. 07. 2024 (příloha č. 2) a tento protokol (příloha č. 1).

Zástupci všech zúčastněných stran se zněním protokolu souhlasí a doporučují vedoucímu OdP Praha AHNM výše uvedené práce odsouhlasit a řešit formou dodatku č. 1. k SoD 6440-0018-2024-055.

Vyjádření účastníků realizace akce:

Za objednatele:

[Redacted signature block for the client]

Za zhotovitele:

David Polách


[Redacted signature block for the contractor]

Rozhodnutí vedoucího OdP Praha:

Ing. Zdenko Pohrnc

[Redacted signature block for the head of the OdP Praha]

Od:
Odesláno:
Komu:
Předmět:



Subject: Oprava oken MO-G.

Dobrý den,

na základě Vašeho dotazu k opravám, funkčním zkouškám, údržbě a revizím technických prostředků fyzické bezpečnosti (dále jen TPFB) na MO-G, Vám sděluji, že veškeré tyto činnosti provádí výhradně firma SPIE STS spol. s.r.o., která byla vybrána na základě výběrového řízení a splňuje všechny bezpečnostní a odborné požadavky. Veškeré tyto činnosti jsou smluvně vázány SOD č. 201210515 a RD č. 201060468. Tato firma je také jediná, která provádí jakoukoliv montáž, demontáž, odpojování a připojování TPFB na MO-G.

Pokud tedy chcete provést opravu oken na MO-G, na kterých je umístěno zařízení TPFB a je potřeba toto demontovat, odpojit a později namontovat, připojit, je potřeba oslovit firmu SPIE STS spol. s.r.o. k vypracování cenové nabídky, a uzavřít s ní smlouvu k provedení těchto prací. Ve výše uvedených smlouvách není s touto činností počítáno a smlouvy jsou uzavřeny pouze na opravy, funkční zkoušky, údržbu a revize.

Přeji hezký den



VÚ 7830 Praha - OdŘSBS

Česká republika - Ministerstvo obrany
Provozní středisko 0004
Tychonova 221/1
160 00 Praha 6

ČJ: SN-2024-145
2024/0823

V Praze dne 19.07.2024

Věc: CENOVÁ NABÍDKA - více práce

Dobrý den,

na základě Vašeho požadavku si dovoluujeme zaslat cenovou nabídku na úpravu zabezpečení oken po čas rekonstrukce na objektu MO-G.

POLOŽKA	MNOŽSTVÍ [ks/m]	CENA [Kč]	CENA CELKEM
Materiál			
Drobný instalační a spojovací materiál	1,00		
Práce			
Demontáž stávajících mag. kontaktů	1,00		
Odprogramování mag.kontaktů	1,00		
Demontáž kabelových lišt a kabelů z oblasti kolem oken	1,00		
Opětovná montáž mag. kontaktů	1,00		
Opětovná montáž kabelových lišt a kabelů z oblasti kolem oken	1,00		
Programování mag.kontaktů	1,00		
Funkční zkouška	1,00		
Doprava			
Praha - paušál	5,00		
REKAPITULACE:			
Materiál celkem			
Práce celkem			
Doprava celkem			
Cena celkem bez DPH			99 120,00 Kč
DPH 21%			20 815,20 Kč
Cena celkem vč. DPH			119 935,20 Kč

Sazba DPH se řídí platným zákonem o DPH č. 235/2006 Sb.
Nabídka platí 1 měsíc od doručení. Práce budou účtovány dle skutečně odpracovaných hodin a dodaného materiálu.
Způsob úhrady fakturou po provedení prací.

S pozdravem

Rozpočtář

David Polách

Digitálně podepsal
David Polách
Datum: 2024.08.20
03:47:31 +02'00'

Registrováno u Městského soudu v Praze
Oddíl B, vložka 19122
IČO: 016 76 342
DIČ: CZ 016 76 342