



Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo č. 0318/2024/OMM

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Město Kopřivnice

Adresa: Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice

Zastoupené: Bc. Adamem Hanusem, starostou

IČO: 00298077

DIČ: CZ00298077

ID datové schránky: 42bb7zg

(dále jen jako „objednatel“)

1.2 Zhotovitel:

LAMA lighting technologies s.r.o.

Se sídlem: Objízdna 1777, 765 02, Otrokovice

Zastoupený: Ing. Bedřichem Koukalem, jednatelem

IČO: 28622740

DIČ: CZ28622740

ID datové schránky: xzxps5g

(dále jen jako „zhotovitel“)

(oba dále také jako „smluvní strany“)

2. Úvodní ujednání

- 2.1 Smluvní strany uzavřely dne 24.5.2024 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na základě výsledku zadávacího řízení na provedení veřejné zakázky malého rozsahu „**Krytý bazén Kopřivnice – výměna podhledu stropu a osvětlení bazénové haly a dětského bazénu**“ (dále jen „smlouva“).

- 2.2 V souladu s *odst. 17.4* smlouvy, který stanoví, že smlouvu lze měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami, uzavírají smluvní strany tento dodatek č.1.

3. Předmět dodatku č.1

- 3.1 Smluvní strany konstatují, že rozsah sjednaného díla se mění na základě požadavku objednatele podle *odst. 5.4* uzavřené smlouvy o rozšíření osvětlení prostoru whirlpoolu o 1 ks svítidla s proměnlivou barevností (RGBW) s ovládáním.
- 3.2 V důsledku změn díla popsanych v *odst. 3.1* tohoto dodatku č.1, se *odst. 5.1* smlouvy v celém rozsahu nahrazuje tímto novým zněním:

“5.1 Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	Kč bez DPH	DPH 21 %	Kč včetně DPH
Cena za dílo dle uzavřené smlouvy	2 987 107,48	627 292,57	3 614 400,05
Dodatek smlouvy č.1	20 276,00	4 257,96	24 533,96
Cena za dílo celkem	3 007 383,48	631 550,53	3 638 934,01

4. Závěrečná ujednání

- 4.1 Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
- 4.2 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 4.3 Smluvní strany berou na vědomí, že dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění dodatku č. 1 se smluvní strany dohodly, že dodatek č. 1 v registru smluv uveřejní objednatel.
- 4.4 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v dodatku č. 1 nebo jeho přílohách nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 4.5 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
- 4.6 Přílohou dodatku č. 1 je cenová nabídka na provedení prací sjednaných tímto dodatkem.
- 4.7 Uzavření dodatku č. 1 odsouhlasila Rada města Kopřivnice usnesením č. 1402 na 38. schůzi dne 13.8. 2024.
- 4.8 Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronickém originále a podepsán uznávanými elektronickými podpisy.

V Kopřivnici

dne [dle elektronického podpisu]

Za objednatele:

Digitálně podepsal Bc. Adam Hanus
Datum: 22.08.2024 09:58:39 +02:00

Bc. Adam Hanus
starosta

V Otrokovicích

dne [dle elektronického podpisu]

Za zhotovitele:

Ing.
Bedřich
Koukal

Digitálně
podepsal Ing.
Bedřich Koukal
Datum:
2024.08.15
08:35:27 +02'00'

Ing. Bedřich Koukal
jednatel