

III/0478 KOMOŘANY, PRŮTAH

Číslo smlouvy objednatele: 434/2024/99

Číslo dodatku č.1 objednatele: 631/2024/99

Číslo dodatku č.2 objednatele: 799/2024/99

Číslo smlouvy zhotovitele: 241131227

## DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO III/0478 KOMOŘANY, PRŮTAH

### OBJEDNATEL

**Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně

zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581

sp. zn. Pr 287

a

### ZHOTOVITEL

**COLAS CZ, A.S.**

sídlem Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 IČO 261 77 005

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze sp.zn. B, vl.6556

zastoupena

### I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XI. odst. 6. Smlouvy dílo uzavřené dne 30. 5. 2024 a dodatku č. 1 ze dne 12. 7. 2024 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 2.

### Zdůvodnění:

Po odfrézování komunikace v tl. 50 mm bylo zjištěno větší množství trhlin a rozpad vozovky, se kterými projekt a výkaz výměr dle zadávající dokumentace nepočítal.

Bylo nutno odfrézovat další nesouvislé plochy asfalt. vrstev v tl. 50 mm označených technickým dozorem investora a správcem stavby. Z tohoto důvodu musel být rozsah díla rozšířen o položení zesilující vrstvy ACL 16+, 16S S v těchto místech, vč. spojovacího postřiku z asf. emulze do 0,5 kg/m2.

### II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. III. odst. 1 Smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena:

**CENA CELKEM BEZ DPH**

**2.701.882,00 Kč**

### III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je uzavřen elektronicky.

Tento Dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 2 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

1. Rekapitulace víceprací
2. Plná moc 

22. 8. 2024

22. 8. 2024



COLAS CZ, a.s..

**Bc. Roman Hanák**

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje