

# SMLOUVA O DÍLO

č. smlouvy Objednatele:  
č. smlouvy Zhotovitele:  
Identifikační číslo v EDS: 133D22H000002

Níže uvedeného dne, měsíce a roku

## Objednatel:

**Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze**  
se sídlem: nám. Jana Palacha 80/3, 116 93 Praha 1  
IČO: 604 61 071  
DIČ: CZ 60461071

zastoupený: prof. PhDr. PaedDr. Jindřichem Vybíralem, DSc., rektorem

Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
(dále jen „Objednatel“)

a

## Zhotovitel:

**Tost s.r.o.**  
se sídlem Habrek 8, Ledec nad Sázavou, 584 01  
IČO: 11981148 DIČ: CZ11981148  
vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 48491  
jednající: František Vavříčka

adresa pro doručování: Habrek 8, Ledec nad Sázavou, 584 01

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
Číslo účtu: 123-5251350227/0100

Oprávnění zástupci pro jednání:  
(dále jen „Zhotovitel“)

Zapsán v obchodním rejstříku, vedeného KSHK oddíl C, vložka 48491

jako smluvní strany uzavřely dle § 2586 an., zejména s přihlédnutím k § 2623 – 2630, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tento

## Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

I.

Smluvní strany shodně prohlašují, že z důvodu nezpůsobených ani jednou ze smluvních stran budou práce dle Smlouvy zahájeny později, než bylo při uzavření smlouvy předpokládáno, když příslušný orgán veřejné správy povolil zábor veřejného prostranství až od 26.8.2024.

Smluvní strany se proto dohodly na následující změně milníků pro provedení díla v čl. II odst. 2 Smlouvy o dílo s předmětem díla s názvem „**Revitalizace hlavní budovy UMPRUM 3. etapa - Optimalizace technického vybavení kotelny v 1. PP, zvýšení energetické účinnosti budovy**“ takto:

1) Dokončení instalace veškerého technického zařízení kotelny včetně kouřovodu, sání vzduchu atd.	31. 10. 2025
2) Komplexní zkoušky kotelny, revize, uvedení do zkušebního provozu	30. 11. 2025
3) Praktické dokončení díla a kolaudace	30. 11. 2025
4) Úplné dokončení díla	31. 12. 2025

II.

1. Ostatní části smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčené zůstávají beze změny.
2. Dodatek smlouvy č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu.
3. Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech s platností originálu.

V Praze dne dle el. podpisu

V Habreku dne dle el. podpisu

.....  
Za Objednatele

.....  
Za Zhotovitele