

Dodatek č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO
č. SML/054/2024

uzavřená podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY A JEJICH ODPOVĚDNÍ ZÁSTUPCI

- 1. Objednatel: Statutární město Brno**, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno, Brno-město zastoupené [REDACTED] vedoucí Oddělení investičního Odboru majetkového Úřadu městské části města Brna, Brno – Královo Pole, na základě části B čl. 3. odst. 3.1. Organizační směrnice č. 168/23 k zadávání veřejných zakázek, schválené usnesením Rady MČ Brno – Královo Pole č. 23R23/35
IČO: 449 92 785
DIČ: CZ44992785
Adresa pro doručování: ÚMČ Brno – Královo Pole
Palackého tř. 59, 612 93 Brno
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 105753340/0300
[REDACTED]
zástupce ve věcech technických: [REDACTED]
- 2. Zhotovitel: BauSystem CZ s.r.o.**
se sídlem: Rybkova 948/23, Veverí, 602 00 Brno
statutární orgán: Vladimír Pecháček, jednatel
ve věcech technických: [REDACTED]
IČO: 050 60 770
DIČ: CZ05060770
Bankovní spojení: ČSOB Banka
Číslo účtu: 274572065/0300
Tel.: [REDACTED], email.: [REDACTED]

Subjekt je zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně sp. zn. C93361.

2. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo č. SML/054/2024, jejímž předmětem je realizace díla „MŠ Bulharská 62, Brno – úprava vodního herního prvku v zahradě“ uzavřené dne 25.04.2024 mezi Zhotovitelem a Objednatelem.
2. V ustanovení článku IV. smlouvy o dílo č. SML/054/2024 se mění část odst. 2 takto:
Dílo musí být Zhotovitelem provedeno **nejpozději do 30.08.2024.**

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. SML/054/2024 uzavřené dne 25.04.2024 nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změny.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku.
3. Dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž dva obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek bude v celém svém znění zveřejněn ve veřejně přístupném registru smluv. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti registrací dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Registraci dodatku zajišťuje Objednatel.
5. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

DOLOŽKA

dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Znění a uzavření tohoto dodatku bylo na straně Objednatele schváleno dne 20.08.2024 [redacted]
[redacted] vedoucí Oddělení investičního Odboru majetkového Úřadu městské části města Brna, Brno – Královo Pole na základě svěřené působnosti zadavatele dle Organizační směrnice č. 168/23 k zadávání veřejných zakázek, schválené usnesením Rady MČ Brno – Královo Pole č. 23R23/35, ve znění pozdějších změn.

V Brně dne

V Brně dne

za Objednatele:

za Zhotovitele:

.....
[redacted]
vedoucí Oddělení investičního
Odboru majetkového
ÚMČ Brno – Královo Pole

.....
Vladimír Pecháček
jednatel společnosti
BauSystem CZ s.r.o.