

ZMĚNOVÝ LIST č. 70/16

OBJEKT: Oprava volného bytu Jana Škody 1, byt č. 6

Objednatel: Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava - Jih, Horní 3,
Ostrava - Hrabůvka

Zhotovitel: WINDSERVIS, spol. s r.o. - IČ: 278 317 28

Objednávka: O/2941/2016/OBH

Vícepráce – rozšíření původního rozsahu prací

Cena dle objednávky:	169.100,- Kč bez DPH
Přípočet - vícepráce:	+ 8.215,- Kč bez DPH

Konečná cena díla: 177.315,- Kč bez DPH

Vícepráce vznikly z důvodu nutnosti opravy komory patřící k bytu, s kterou se původně nepočítalo a z důvodu požadavku revize plynu.

Z důvodu vzniklých víceprací se termín dokončení opravy bytu posouvá do 14.9.2016

Objednatel:

Zhotovitel:

V Ostravě, dne: