

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Oprava elektroinstalace v MŠ Oderská, Oderská 2, Brno-Starý Lískovec

Objednatel:

Název:	Statutární město Brno, městská část Brno – Starý Lískovec
Sídlo:	Oderská 4, 625 00 Brno
IČO:	44992785
DIČ:	CZ44992785
Právní forma:	801 - obec nebo městská část hlavního města Prahy
Zastoupení:	Mgr. Vladan Krásný, starosta městské části
Bankovní spojení:	■■■■■ ■■■■ ■■■
Číslo účtu:	■■■■■■■■■■
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	Mgr. Vladan Krásný, starosta městské části
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	Mgr. Jiří Dvořáček, místostarosta městské části Ing. Renata Weisová, referent

Zhotovitel:

Název:	OSS Brno, s.r.o.
Sídlo:	Holandská 878/2, Štýřice, 639 00 Brno
IČO:	46901850
DIČ:	CZ46901850
Právní forma:	112 – společnost s ručením omezeným
Zápis ve veřejném rejstříku:	OR vedený u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 5820
Zastoupení:	Ing. Robert Liška, Ladislav Dvořák, jednatele
Bankovní spojení:	■■■■■ ■■■■ ■■■
Číslo účtu:	■■■■■■■■■■
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	Ing. Robert Liška, jednatel
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	Ing. Robert Liška, jednatel

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na základě výsledku zadávacího řízení „Oprava elektroinstalace v MŠ Oderská, Oderská 2, Brno-Starý Lískovec“ („**smlouva**“).
- 1.2 V souladu s čl. 16.2 smlouvy, který stanoví, že smlouvu lze měnit pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami, uzavírají smluvní strany tento dodatek („**dodatek č. 1**“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Smluvní strany konstatují, že se předmět díla podle čl. 3 smlouvy, specifikovaný v příloze a) smlouvy (položkový rozpočet), upravuje o provedení nových dodatečných prací (vícepráce) a neprovedení původních prací (méněpráce). Přesný rozsah těchto prací je stanoven v příloze a) dodatku č. 1, která je jeho nedílnou součástí.
- 2.2 Hodnota dodatečných prací, tj. hodnota víceprací, a neprovedených původních prací, tj. méněprací, činí:

Cena méněprací bez DPH:	10 087,39 Kč
Sazba DPH:	21 %
Cena méněprací s DPH:	12 205,74 Kč

Cena víceprací bez DPH:	217 916,71 Kč
Sazba DPH:	21 %
Cena víceprací s DPH:	263 679,22 Kč
- 2.3 V důsledku změn popsanych v čl. 2.2 tohoto dodatku č. 1, **se čl. 5.1 smlouvy upravuje následovně:**
Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele, položkového rozpočtu, dodatku č. 1 a činí:

Cena bez DPH:	5 499 318,24 Kč
Sazba DPH:	21 %
Výše DPH:	1 154 856,83 Kč
Cena s DPH:	6 654 175,07 Kč
- 2.4 Odůvodnění změn podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je uvedeno v samostatném dokumentu.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2. Dodatek č. 1 lze měnit pouze dohodou smluvních stran.

- 3.3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.4. Smluvní strany berou na vědomí, že dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění dodatku č. 1 se smluvní strany dohodly, že dodatek č. 1 v registru smluv uveřejní objednatel.
- 3.5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v dodatku č. 1 nebo jeho přílohách nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 3.6. Uzavření dodatku č. 1 bylo odsouhlaseno usnesením 45a. schůze Rady městské části Brno-Starý Lískovec ze dne 14.8.2024.
- 3.7. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronickém originále a podepsán uznávanými elektronickými podpisy.
- 3.8. Přílohy dodatku č. 1:
- a) Změnový list

V Brně dne (dle el. podpisu)

**Mgr.
Vladan
Krásný**

Digitálně
podepsal Mgr.
Vladan Krásný
Datum:
2024.08.21
09:50:14 +02'00'

Statutární město Brno, městská část Brno – Starý
Lískovec
Mgr. Vladan Krásný, starosta městské části
objednatel

V Brně dne (dle el. podpisu)

**Ing.
Robert
Liška**

Digitálně podepsal
Ing. Robert Liška
Datum: 2024.08.22
11:45:37 +02'00'



Ladislav
Dvořák
2024.08.22 11:
42:23+02'00'

OSS Brno, s.r.o.
Ing. Robert Liška, jednatel
zhotovitel