

Schváleno v RM Chrudim dne 12.08.2024 pod číslem R/384/2024

## **DODATEK č. 2**

**ke smlouvě příkazní a o kontrolní činnosti č. OIN/000039/2022/PRK**

### **I. Smluvní strany**

**Příkazce a objednatel:**

Sídlo:

Zastoupené:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Telefon:

E-mail:

**Město Chrudim**

Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim

Ing. Františkem Pilným, MBA starostou města Chrudim

Ing. Petrem Pecinou a Zdeňkem Karasem

00270 211

CZ00 270 211

ČSOB Chrudim

104 109 190/0300

469 657 124

[zdenek.karas@chrudim-city.cz](mailto:zdenek.karas@chrudim-city.cz)

*(dále jen „příkazce a objednatel“)*

**a**

**Příkazník a kontrolor:**

Sídlo:

Zastoupený:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

odborně způsobilá osoba dle §160 zákona č. 183/2006 Sb. pro pozemní stavby, pan:

Ing. Zdeněk Šmejkal, MBA,

číslo autorizace  ze dne 

IČ:

DIČ: CZ6012180108

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Telefon:

E-mail, web:

**Ing. Zdeněk Šmejkal, MBA**

Škroupova čp. 561, 530 03 Pardubice

Ing. Zdeňkem Šmejkalem, MBA

Ing. Zdeňkem Šmejkalem, MBA

Ing. Zdeněk Šmejkal, MBA,

číslo autorizace  ze dne 

132 28 790

ČSOB a.s. Pardubice

267048708/0300



*(dále jen „příkazník a kontrolor“)*

**Akce: „Přístavba a rekonstrukce sportovní haly Chrudim, I. etapa – Technický dozor stavebníka“**

## 1. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy příkazní a o kontrolní činnosti č. OIN/000039/2022/PRK ze dne 06.12.2022, akce „Přístavba a rekonstrukce sportovní haly Chrudim, I. etapa – Technický dozor stavebníka“

### 1.1

#### Článek II. Předmět smlouvy

Za stávající text se doplňuje odstavec, který zní:

Dodatek č. 2 smlouvy příkazní a o kontrolní činnosti reaguje na změnu rozsahu dozorovaného díla, nad předpoklady při uzavírání smlouvy, v rozsahu dodatku č. 5 smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby.

### 2.1

#### Článek VII. Cena předmětu plnění a platební podmínky:

Bod 1. nově zní:

1. Cena za práce a činnosti ujednané v předmětu této smlouvy je dojednána dohodou obou smluvních stran. Cena je dojednána jako pevná a maximální.

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
<b>Původní smluvní cena:</b>	1.575.000 Kč	330.750 Kč	1.905.750 Kč
<b>Navýšení ceny dodatkem č. 1</b>	176.792 Kč	37.126 Kč	213.918 Kč
<b>Navýšení ceny dodatkem č. 2</b>	38.300 Kč	8.043 Kč	46.343 Kč
<b>Smluvní cena CELKEM</b>	1.790.092 Kč	375.919 Kč	2.166.011 Kč

Pozn.: Částka vč. DPH a vyčíslení DPH jsou v tabulce zaokrouhleny na celé Kč.

### 2.2

#### Článek VII. Cena předmětu plnění a platební podmínky

Doplňuje se bod 8.:

Cena navýšení, dle dodatku č. 2 smlouvy příkazní a o kontrolní činnosti, bude fakturována celá najednou, ve faktuře za období 08/2024.

#### 4. Závěrečná ustanovení dodatku č. 2:

4.1 Ostatní ujednání příkazní smlouvy a o kontrolní činnosti č. OIN/000039/2022/PRK ze dne 06.12.2022 zůstávají beze změny.

4.2 Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.

4.3 Tento dodatek č. 2 je vyhotoven zejména v elektronické podobě a uložen (uchovávan) na nosičích v souladu s obecně závaznými, platnými a účinnými právními předpisy. Případné listinné stejnopisy budou vyhotoveny v počtu čtyř kusů - dvou pro každou smluvní stranu.

4.4 Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání.

V Chrudimi



Digitálně podepsal

Datum: 2024.08.21

14:10:10 +02'00'

Příkazce a objednatel



starosta města

V Pardubicích



Digitálně podepsal Ing.

Datum: 2024.08.21

12:57:28 +02'00'

Příkazník a kontrolor

