

## .11.1. ZMĚNOVÝ LIST – IKEM Praha – Výstavba budov G1 a G2 (U) k rozšíření kapacit

<b>Navrhovatel změny</b> IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno		Index navrhovatele:	Číslo SO nebo PS:	Registrační číslo Změnového listu (KZ) :
			D1_01	KZ Č.053
<b>Indexy:</b> O...objednatel GD...generální dodavatel GP...generální projektant PM...projektový manažer J...jiný	Změna má vliv do následujících profesí:	D1_01 Budova G1 a G2		
	Změna má další vliv do následujících stavebních objektů (SO) nebo provozních souborů (PS)	Nemá vliv		
<b>Název změny:</b> Doplnění rámečků pro dohledové pulty				
<b>Položka, popis:</b> Tento změnový list řeší doplnění slaboproudých a silnoproudých rámečků pro dohledové pulty.				
<b>Důvod změny:</b> Dle požadavku investora				
<b>Přílohy:</b> položkový rozpočet				
<b>Vliv na cenu:</b> odhadnuté náklady: <b>53 902,- Kč bez DPH</b> konečná cena: <b>53 902,- Kč bez DPH</b>		<b>Vliv na cenu stavební dodávky (dle přiloženého rozpočtu):</b> zvýšení ceny o: <b>53 902,- Kč bez DPH</b> snížení ceny o:		Vyplní GD (nehodící se škrtněte)
<b>Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením:</b>			ANO / NE	Vyplní GP / PM
<b>Dopady do HMG GD:</b> 0 dní		<b>celkový počet dnů:</b> 0 dní		NE Vyplní GD / provádějící změnu
<b>Vyjádření zástupce GD</b>	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: 29. 07. 2024		
<b>Vyjádření zástupce Správce stavby</b>	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis:		
<b>Vyjádření zástupce Objednatele - PM</b>	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis:		
<b>Vyjádření zástupce Objednatele</b>	SCHVÁLIL / <del>NESCHVÁLIL</del>	Datum a podpis: 21. 08. 2024		
<b>Důvod zamítnutí (vyplní O):</b>				
<b>Rozdělovník:</b> 1.OBJEDNATEL, 2. MP, 3. GP (AD), 4. GD				



# REKAPITULACE STAVBY - KZ Č.053 - Doplnění rámečků pro dohledové pulty

Kód: A05-17-P  
Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

KSO:   
Místo: Praha

CC-CZ:   
Datum: 27.06.2024

Zadavatel:   
Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

IČ:   
DIČ:

Uchazeč:   
IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

IČ: 25322257   
DIČ: CZ25322257

Projektant:   
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:   
DIČ:

Zpracovatel:   
IMOS Brno a.s., [REDACTED]

IČ:   
DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH** **53 902,20**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	#ODKAZ!	#ODKAZ!
DPH snížená	15,00%	#ODKAZ!	#ODKAZ!

**Cena s DPH** **65 221,66** **v CZK**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ - KZ Č.053 - Doplnění rámečků pro dohledové pulty

Kód: A05-17-P

Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Místo: Praha

Datum: 27.06.2024

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant: Atelier Penta v.o.s.,  
Mrštkova 12, Jihlava

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel: IMOS Brno a.s. [redacted]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>53 902,20</b>	<b>65 221,66</b>
D1_01	Budova G1 a G2	53 902,20	65 221,66
D1_01_4g1	Silnoproudá elektrotechnika - rámečky pro dohledové pulty	45 367,30	54 894,43
D1_01_4h1	Slaboproudá elektrotechnika - SK, STA, DT - rámečky pro dohledové pulty	8 534,90	10 327,23

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - KZ Č.053 - Doplnění rámečků pro dohledové pulty

**Stavba:**

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize

**Objekt:**

D1\_01 - Budova G1 a G2

**Soupis:****D1\_01\_4g1 - Silnoproudá elektrotechnika****KSO:**

Místo: Praha

**CC-CZ:**

Datum: 27.06.2024

**Zadavatel:**

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

## IČ

DIČ:

**Uchazeč:**

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

## IČ

25322257

DIČ:

CZ25322257

**Projektant:**

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

## IČ

DIČ

**Zpracovatel:**

IMOS Brno, a.s. [REDACTED]

## IČ

DIČ

**Poznámka:****Cena bez DPH****45 367,30**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

v CZK

**54 894,43****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel****Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - KZ Č.053 - Doplnění rámečků pro dohledové pulty

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize

Objekt:

D1\_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

**D1\_01\_4g1 - Silnoproudá elektrotechnika**

Místo: Praha

Datum: 27.06.2024

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant: Atelier Penta v.o.s.,  
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel: IMOS Brno, a.s., [redacted]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**45 367,30**

D1.01.4g1 - Silnoproudá elektrotechnika

45 367,30

ELM - Instalační přístroje

45 367,30

## SOUPIS PRACÍ - KZ Č.053 - Doplnění rámečků pro dohledové pulty

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize

Objekt:

D1\_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

**D1\_01\_4g1 - Silnoproudá elektrotechnika**

Místo: Praha

Datum: 27.06.2024

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant: Atelier Penta v.o.s.,  
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel: IMOS Brno, a.s., [redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

**45 367,30**

D		D1.01.4g1	Silnoproudá elektrotechnika -				45 367,30	
---	--	-----------	-------------------------------	--	--	--	-----------	--

D		emm-instprist	ELM - Instalační přístroje				45 367,30	
---	--	---------------	----------------------------	--	--	--	-----------	--

M			Rámeček s popisovým polem, dvojnásobný, vodorovný; alpská bílá; 1732 NS-214	ks	9,000	313,50	2 821,50	vlastní
---	--	--	---	----	-------	--------	----------	---------

M			Rámeček dvojnásobný, pro vodorovnou i svislou montáž; žlutá; 2512-214Y	ks	15,000	192,50	2 887,50	vlastní
---	--	--	--	----	--------	--------	----------	---------

M			Rámeček s popisovým polem, trojnásobný, vodorovný; alpská bílá; 1733 NS-214	ks	20,000	547,80	10 956,00	vlastní
---	--	--	---	----	--------	--------	-----------	---------

M			Rámeček s popisovým polem, čtyřnásobný, vodorovný; alpská bílá; 1734 NS-214	ks	1,000	841,50	841,50	vlastní
---	--	--	---	----	-------	--------	--------	---------

M			Rámeček s popisovým polem, pětínásobný, vodorovný; alpská bílá; 1735 NS-214	ks	12,000	1 092,30	13 107,60	vlastní
---	--	--	---	----	--------	----------	-----------	---------

M			Kryt zaslepovací, s upevňovacím třmenem; alpská bílá; 2538-214	ks	28,000	317,90	8 901,20	vlastní
---	--	--	--	----	--------	--------	----------	---------

M			Přístroj ovládače zapínacího, fazení 6/0, 6/0So 3559-A86345	ks	28,000	209,00	5 852,00	vlastní
---	--	--	---	----	--------	--------	----------	---------

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - KZ Č.053 - Doplnění rámečků pro dohledové pulty

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

D1 01 - Budova G1 a G2

Soupis:

## D1\_01\_4h1 - Slaboproudá elektrotechnika - SK, STA, DT

KSO:

Místo: Praha

CC-CZ:

Datum: 27.06.2024

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

IČ:

DIČ

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

IČ

25322257

DIČ

CZ25322257

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IMOS Brno, a.s. [REDACTED]

IČ:

DIČ

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>8 534,90</b>
	Zák ad daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00		21,00%	0,00
snížená	0,00		15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>10 327,23</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - KZ Č.053 - Doplnění rámečků pro dohledové pulty

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

D1 01 - Bučova G1 a G2

Soupis:

**D1\_01\_4h1 - Slaboproudá elektrotechnika - SK, STA, DT**

Místo: Praha

Datum: 27.06.2024

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant: Atelier Penta v.o.s.,  
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel: IMOS Brno, a.s. [redacted]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací**

**8 534,90**

D4 - Strukturovaná kabeláž

8 534,90

## SOUPIS PRACÍ - KZ Č.053 - Doplnění rámečků pro dohledové pulty

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

D1 01 - Bučova G1 a G2

Soupis:

**D1\_01\_4h1 - Slaboproudá elektrotechnika - SK, STA, DT**

Místo: Praha

Datum: 27.06.2024

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant: Atelier Penta v.o.s.,  
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel: IMOS Brno, a.s. [redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>8 534,90</b>	
D	D4		Strukturovaná kabeláž				8 534,90	
M			Rámeček s popisovým polem, dvojnásobný, vodorovný; alpská bílá 1732 NS-214	ks	11,000	313,50	3 448,50	vlastní
M			Kryt zaslepovací, s upevňovacím třmenem alpská bílá 2538-214	ks	16,000	317,90	5 086,40	vlastní