

REKAPITULACE STAVBY PO OBJEKTECH

Stavba: Silnice III/4972: Zlín, ul. Švermova (stavební část ŘSZK)

Objekt	Popis	Cena dle SOD	Cena dle dodatku č. 1
SO 000.1	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady - část ŘSZK	146 500,00	146 500,00
SO 101	Silnice III/4972	5 217 671,37	5 376 734,57
<i>Z toho ZBV</i>			
1.01	Dodatečné práce		163 030,00
1.02	Dodatečné práce		457 404,72
1.03	Neprovedené práce		-461 371,52
Cena dle smlouvy o dílo zadavatele č. 1 (město) [Kč bez DPH]:		10 317 514,14	
Cena dle smlouvy o dílo zadavatele č. 2 (ŘSZK) [Kč bez DPH]:		5 364 171,37	
Cena zakázky celkem [Kč bez DPH]:		15 681 685,51	

Dodatek č. 1 zadavatele č. 2:	
Změna závazku + [Kč bez DPH]:	620 434,72 Kč
Změna závazku - [Kč bez DPH]:	-461 371,52 Kč
Nárůst ceny dle smlouvy zadavatele č. 2 v Kč bez DPH:	159 063,20 Kč
Změna závazku + [%]:	11,57%
Změna závazku - [%]:	-8,60%
Změna závazku dle § 222, odst. 5 ZZVZ celkem [%]:	2,97%

Cena dle dodatku č. 1 zadavatele č. 2 [bez DPH]:	5 523 234,57 Kč
DPH 21 %:	1 159 879,26 Kč

Cena dle dodatku č. 1 zadavatele č. 2 [včetně DPH]: 6 683 113,83 Kč

Celková cena zakázky zadavatelů 1 a 2 po dodatku [Kč bez DPH]: 15 840 748,71 Kč

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum: 23.08.2024

Datum: 23.08.2024