

**Dodatek č. 1**  
**ke Smlouvě o dílo „Energetický audit“**

**Smluvní strany**

**Objednatel:**

**DIAMO**, státní podnik  
se sídlem: Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem  
zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520

**IČO:** 00002739                      **DIČ:** CZ00002739, plátce DPH

**Bankovní spojení:**              Československá obchodní banka, a. s.  
č. ú. 8010-0805109003/0300

Zastoupený:                      Ing. Ludvíkem Kašparem, ředitelem státního podniku

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:

██████████ tel.: ██████████ e-mail: ██████████

Fakturační a korespondenční adresa:

**DIAMO**, státní podnik  
Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem  
faktury zasílat e-mailem na adresu fakturyrsp@diamo.cz  
(dále jen „Objednatel“)

a

**Zhotovitel:**

**PKV BUILD s.r.o.**  
se sídlem: Senožaty č. p. 284, 394 56  
zapsaný v OR: u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka č. 21506

**IČO:** 28149785                      **DIČ:** CZ 28149785, plátce DPH

**Bankovní spojení:**              Československá obchodní banka, a. s.  
č. ú. 294229694/0300

Zastoupený:                      Ing. Jiřím Pechem, jednatelem

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:

██████████ tel.: ██████████ e-mail: ██████████

(dále jen „Zhotovitel“)

(společně též jako „smluvní strany“)

**I. Předmět dodatku**

1. Smluvní strany uzavřely dne 24. 6. 2024 smlouvu o dílo na zpracování plánu energetického auditu, energetických auditů budov a seznamu povinného zpracování průkazu energetické náročnosti budov (dále jen „Smlouva“). Smlouva je u Objednatele evidována pod číslem D100/24000/00073/24/00.

2. Z důvodů dovolené osob oprávněných jednat ve věcech plnění předmětu smlouvy na straně Objednatele i na straně Zhotovitele se úvodní schůzka k plnění díla mohla uskutečnit až dne 9. 8. 2024.
3. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly, že lhůty uvedené v čl. III. odst. 2 písm. a) a c) Smlouvy, věta první, se mění tak, že nově zní takto:
  - a) „Zhotovitel se zavazuje zpracovat PEA nejpozději do 8. 10. 2024.“
  - c) „Zhotovitel se zavazuje zpracovat Seznam PENB nejpozději do 8. 10. 2024.“
4. V ostatním zůstává Smlouva beze změn.

## II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Strany souhlasí s uveřejněním dodatku v registru smluv v souladu s podmínkami stanovenými zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Strany se dohodly, že uveřejnění do registru smluv dle uvedeného zákona zajistí DIAMO, státní podnik.
2. Případná plnění smluvních stran v rámci předmětu tohoto dodatku před nabytím jeho účinnosti se považují za plnění dle Smlouvy ve znění tohoto dodatku č. 1, včetně práv a povinností z toho vyplývajících.
3. Tento dodatek je vyhotoven v jediném elektronickém vyhotovení a je dodatek podepsán smluvními stranami elektronicky, tzn. kvalifikovanými elektronickými podpisy nebo zaručenými elektronickými podpisy založenými na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis osob oprávněných zastupovat smluvní strany dle úvodních ustanovení dodatku.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že je srozumitelný a určitý, že je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, že nebyl sjednán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

Za Zhotovitele:

V Praze

**Ing. Jiří Pech**  
Digitálně  
podepsal Ing. Jiří  
Pech  
Datum: 2024.08.21  
13:37:59 +02'00'

Ing. Jiří Pech  
jednatel

Za Objednatele:

Ve Stráži pod Ralskem

Elektronický podpis - 22.08.2024  
Certifikát autora podpisu:  
Jméno: Ing. Ludvík Kašpar  
IČO: NTRCZ-00002739  
Vydal: PostSignum Qualified CA 4  
Platnost do: 21.02.2025

Ing. Ludvík Kašpar  
ředitel státního podniku