

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

která byla uzavřena dne 17.10.2023 mezi níže uvedenými smluvními stranami
(dále jen „Dodatek č.1“)

Název veřejné zakázky: „Rekonstrukce městského stadionu Jičín“

1. Smluvní strany

město Jičín

zast. starostou města JUDr. Janem Malým

adresa: Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín

IČO: 00271632

DIČ: CZ 00271632

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx

osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: xxxxxxxxxxxx, popř. osoba pověřená touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku
dále jen „objednatel“, na straně jedné

a

společnost: **SPORT Construction a.s.**

zastoupená: Petr Klár, předseda správní rady

IČ: 27752771

Sídlo: Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložce 22904

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx

osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických: xxxxxxxxxxxx, popř. osoba pověřená touto

osobou a zapsaná ve stavebním deníku: xxxxxxxxxxxx

dále jen „zhotovitel“, na straně druhé

(dále společně rovněž jen jako „smluvní strany“)

2. Předmět Dodatku č. 1

2.1. Smluvní strany sjednaly, že se doplňuje **Část C – Etapa II.: Realizace stavebních prací, čl. II Doba plnění bod 3** o následující znění:

„Smluvní strany se dohodly, že část díla „LED osvětlení fotbalového hřiště s UM“ v rozsahu označeném v PD jako D. 1.1.3 Osvětlení (na par. poz. č. 1109/1 v k.ú. Jičín) bude realizována takto: zahájení prací 26.8.2024, dokončení prací včetně předání dokladů do 15 ti dnů ode dne předání a převzetí staveniště.“

2.2. Smluvní strany dále sjednaly, že se doplňuje **Část C – Etapa II.: Realizace stavebních prací, čl. VII Předání a převzetí díla bod 1** o následující znění:

„Smluvní strany se dohodly, že část díla „LED osvětlení fotbalového hřiště s UM“ je zhotovitel oprávněn předat objednateli po dokončení prací na základě prokazatelně doručené výzvy zhotovitele učiněné nejméně 3 dny předem. Objednatel převezme dílo, pokud nevykazuje vady a nedodělky. K předání a převzetí je zhotovitel povinen předat veškerou dokumentaci týkající se této části díla včetně revizních

zkoušek. Záruka dle čl. IX u této části díla počne běžet až řádným ukončením a předáním dokončených stavebních prací této části díla.“

3. Závěrečná ustanovení Dodatku č. 1:

3.1. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Jičína č. 55 dne 21.8.2024.

3.2. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen připojením podpisu poslední smluvní stranou a je vyhotoven v dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

3.4. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

3.5. Účastníci Dodatku č. 1 po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Jičíně 26. 8. 2024

V Jičíně 26. 8. 2024

.....
město Jičín
JUDr. Jan Malý
starosta města Jičín

.....
SPORT Construction a.s.
Petr Klár
předseda správní rady