

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

Číslo smlouvy objednatele: **OZS/2023/27**

Číslo smlouvy zhotovitele:

Článek I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:	statutární město Plzeň
Adresa:	náměstí Republiky 1/1, Vnitřní Město, 30100 Plzeň
IČ:	00075370
DIČ:	CZ00075370
Zastoupen:	Obytná zóna Sylván a.s. , na základě Mandátní smlouvy ze dne 19. prosince 2008
Sídlem:	Palackého náměstí 30/6, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
IČ:	63509831
DIČ:	CZ63509831
Bankovní spojení:	Komerční banka, a. s., pobočka Plzeň
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxx
Zastoupená:	xxxxxxxxxxxxx, ředitelem, na základě plné moci ze dne 6. ledna 2023
Zástupce pověřený jednáním ve věcech	
a) smluvních:	xxxxxxxxxxxxx– ředitel společnosti
b) technických:	xxxxxxxxxxxxx– vedoucí technik

2. Zhotovitel:	RI OKNA a.s.
	Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4626
Sídlem:	Úkolky 1055, 696 81 Bzenec
IČ:	60724862
DIČ:	CZ60724862
Bankovní spojení:	MONETA Money Bank, a.s.
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxx
Jednající:	xxxxxxxxxxxxx, předseda představenstva
Zástupce pověřený jednáním ve věcech	
a) smluvních:	xxxxxxxxxxxxx, předseda představenstva
b) technických:	xxxxxxxxxxxxx, obchodní zástupce

Článek II.

Dne 13. května 2024 byla mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena Smlouva o dílo č. 2024/002324 (dále jen Smlouva), jejímž předmětem je „**Havířská 1 - výměna výkladců a vstupních dveří NP**“. V průběhu realizace díla byly zjištěny skutečnosti, které nebylo možno předvídat. Dodatečné vícepráce a méněpráce zhotovitel zpracoval a ocenil ve Změnových listech ZL1-3.

Smluvní strany se proto dohodly na **uzavření tohoto Dodatku č. 1**, kterým se mění předmět díla a cena za dílo.

1) stávající znění článku III. odst. 3 zní:

Zhotovitel je povinen dílo provést

- v souladu s dokumentací dle čl. III. odst. 1 této smlouvy,
- v souladu s Výzvou více dodavatelům k podání nabídky podle bodu 5.4 odstavce 2 „Zásad pro zadávání veřejných zakázek“ schválených usnesením ZMP č. 351/23 ze dne 2. listopadu 2023,
- v souladu s nabídkou zhotovitele této veřejné zakázky ze dne: 19. března 2024,
- v souladu s právními předpisy, závaznými technickými normami nebo doporučujícími technickými normami a doporučeními výrobců použitého materiálu a hygienickými normami, pokud není dohodnuto smluvními stranami jinak.

se mění na toto následující znění:

Zhotovitel je povinen dílo provést

- v souladu s dokumentací dle čl. III. odst. 1 této smlouvy,
- v souladu s Výzvou více dodavatelům k podání nabídky podle bodu 5.4 odstavce 2 „Zásad pro zadávání veřejných zakázek“ schválených usnesením ZMP č. 351/23 ze dne 2. listopadu 2023,
- v souladu s nabídkou zhotovitele této veřejné zakázky ze dne: 19. března 2024 a Změnovými listy ZL1-3,
- v souladu s právními předpisy, závaznými technickými normami nebo doporučujícími technickými normami a doporučeními výrobců použitého materiálu a hygienickými normami, pokud není dohodnuto smluvními stranami jinak.

2) stávající znění článku V. odst. 1 zní:

Cena za dílo se sjednává ve výši:

2 614 792,72 Kč (slovy: dva miliony šest set čtrnáct tisíc sedm set devadesát dvě koruny české sedmdesát dva haléřů) bez DPH. K výsledné ceně bude připočtena DPH v zákonné sazbě.

se mění na toto následující znění:

Cena za dílo se sjednává ve výši:

2 741 391,67 Kč (slovy: dva miliony sedm set čtyřicet jedna tisíc tři sta devadesát jedna koruna česká šedesát sedm haléřů) bez DPH. K výsledné ceně bude připočtena DPH v zákonné sazbě.

Článek III.

Ostatní části Smlouvy ze dne 13. května 2024 zůstávají beze změny.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem vložení do registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Toto uveřejnění zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto Dodatku a jsou s ním srozuměny, že Dodatek odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že jej uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, považujícího za oboustranně výhodný, což stvrzují svými podpisy.

Součástí tohoto Dodatku č. 1 je příloha č. 1:
Změnové listy ZL1-3

V Plzni dne

V Plzni dne

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
statutární město Plzeň
zastoupené Obytná zóna Sylván a.s.
xxxxxxxxxxxxx, ředitel
na základě plné moci ze dne 6. ledna 2023

.....
RI OKNA a.s.
xxxxxxxxxxxxx,
předseda představenstva

