

Dodatek č.1 ke SMLouvě O Dílo ev.č.202462018

(§2586 NOZ)

Objednatel : **Gymnázium Jaroslava Heyrovského**
Sídlo : Mezi Školami 2475/29, 158 00 Praha 5
IČ : 60446234
DIČ : CZ 60446234
Zastoupené: RNDr. Vilémem Bauerem
Jednající: Radomil Mikeska, tel.: 603 150 929
Bankovní spojení: PPF, Praha 1, č.ú.:2002660001/6000

na straně jedné
(dále jen „objednatel“)

a

Obchodní firma: **ADRAK s.r.o.**
Sídlo: Masarykovo náměstí 1484, 530 02 Pardubice
zapsaná v obchodním rejstříku u krajského soudu v Hradci Králové pod spis. značkou C 23161
IČ: 27508129
DIČ: CZ 27508129
Zastoupený / jednající: Bc. Radka Vyhnálková - jednatel, Radim Vyhnálek
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.: 3364541389/0800

na straně druhé
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku tento dodatek č.1 smlouvy o dílo:

**I.
Předmět dodatku**

1. Předmětem tohoto dodatku smlouvy o dílo je upřesnění stavebních prací, ke kterému dochází v průběhu realizace. Tyto více práce jsou z důvodu doplnění dalších prací na základě objektivních skrytých záležitostí, které nebyly v době přípravy realizace opravy bazénu známy a jsou uvedeny v důvodové zprávě, která je přílohou č. 1 tohoto dodatku. Položkový rozpočet víceprací je uveden v cenové nabídce (příloha č. 2).

**II.
Cena díla**

Celková cena díla uvedená v tomto odstavci je nově stanovena takto:

Cena díla dle SOD činí	986.882,46 Kč bez DPH
Cena víceprací dle dodatku č.1 činí	54.288,- Kč bez DPH
Cena celkem vč. dodatku činí	1.041.170,46,- Kč bez DPH

DPH bude vyčíslena dle platných předpisů v době realizace díla.

III Ostatní ustanovení

1. Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.
2. Tento dodatek č.1 má 2 strany je vyhotoven ve 4 originálech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č.1 smlouvy o dílo před jejím podpisem přečetly, jeho text jim je dostatečně srozumitelný, dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

Ostatní články smlouvy o dílo se nemění a zůstávají bez změny platnosti.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Důvodová zpráva pro navýšení ceny SoD

Příloha č. 2 - Cenová nabídka VCP

V Pardubicích dne 29. 7. 2024

V Praze 29. 7. 2024

Za zhotovitele:

Za objednatele:

.....
Bc. Radka Vyhnálková, jednatel

.....
RNDr. Vilém Bauer, ředitel gymnázia

Příloha č. 1

Objednatel : **Gymnázium Jaroslava Heyrovského**
Sídlo: Mezi Školami 2475/29, 158 00 Praha 5

Obchodní firma: **ADRAK s.r.o.**
Sídlo: Masarykovo náměstí 1484, 53002 Pardubice

Akce: **Oprava dna a bočních stěn bazénové vany**

Věc: Důvodová zpráva pro navýšení ceny SoD

Při provádění bouracích prací na výše uvedené akci bylo zjištěno, že provedené napojení bočních nápuštných trysek na přívodní potrubí bylo vadné. Potrubí ukončené ve železobetonové stěně bylo krátké a neumožňovalo přímé napojení na trysku. Při realizaci nebylo zhotoveno pevné a těsné spojení trysky a potrubí, ale pouze nalepení trysky silikonovým tmelem na povrch obkladu stěny /obr.1/. a vyplnění prostoru mezi tryskou a potrubím silikonovým tmelem, který časem degradoval /obr.2/. Z tohoto důvodu docházelo k zatékání proudící vody z potrubí do skladby stěny /vyrovnávka pod obkladem/ a k její postupné degradaci /obr.3/. Okolí spoje nebylo navíc žádným způsobem ošetřeno materiálem určeným pro těsnění detailů v hydroizolační stěrci /např.2složkový epox. tmel, manžeta apod/.

V rámci bouracích prací vyrovnávek dna byly nalezeny zbytky dřevěných lišt /obr.4/, dále struktura vyrovnávky neodpovídala materiálům určených k použití ve specifickém prostředí bazénových van.

Obr.1



Obr.2



Obr.3



Obr.4



Radim Vyhnálek

ADRAK s.r.o.

Masarykovo náměstí 1484

CZ-53002 Pardubice

+420 773 488 206

vyhnalek@adrak.cz

V Pardubicích dne 25. 7. 2024



Masarykovo náměstí 1484, 53002 Pardubice
IČ: 27508129 DIČ: CZ27508129

Cenová nabídka

Zhotovitel: ADRAK s.r.o., Masarykovo náměstí 1484, 530 02 Pardubice

Objednatel: Gymnázium Jaroslava Heyrovského, Mezi Školami 2475/29, 158 00 Praha 5

Akce: **VCP – oprava nápuštních trysek ve stěnách bazénové vany**

Místo: **Gymnázium Jaroslava Heyrovského, Mezi Školami 2475/29, 158 00 Praha 5**

Položka	Výměra	Jedn.	Jedn. cena	Celkem
1. Dmtž stávajících trysek, vysekání kapes	12,00	kus	540 Kč	6 484 Kč
2. Opracování prostupů epox.těsnící tmel SG2	12,00	kus	1 272 Kč	15 264 Kč
3. Nerez krytka trysky	12,00	kus	1 972 Kč	23 664 Kč
4. Napojení na stávající potrubí – tmel	12,00	kus	255 Kč	3 060 Kč
5. VRN /úklidové práce, doprava, ubytování apod./	12,00 %		48 472 Kč	5 817 Kč
CELKEM bez DPH				54 288 Kč
DPH 21%				11 401 Kč
CELKEM vč.DPH				65 689 Kč

Za ADRAK s.r.o.
Radim Vyhnálek

Datum: 24.07.2024

