

DODATEK č.1
ke smlouvě na realizaci díla

ČÁST A
Obecná ustanovení

I.
Smluvní strany

1. Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace

se sídlem: Hany Kvapilové 20, Opava, 746 01

zastoupena: Ing. Petr Kyjovský

IČO: 47813083

DIČ:.....

bankovní spojení: 

číslo účtu: 

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:



(dále jen „**objednatel**“)

2. Intergasservis Opava s.r.o.


se sídlem: Podvihovská 46/22, 747 70 Opava-Komárov

zastoupena: Vítem Skácelíkem

IČO: 46580654

DIČ: CZ46580654

bankovní spojení: 

číslo účtu: 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 3597

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen „**zhotovitel**“)

II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 01.08.2024 Smlouvu na realizaci díla.
2. Z důvodu změn okolností vzniklých při výstavbě vyvstala potřeba změny smlouvy.
3. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provedení níže uvedených prací a dodávek, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby a v soupisu prací, a jsou nutné k řádnému dokončení díla (dále jen „vícepráce“).

III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně smlouvy takto:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla, zhotovitel se zavazuje k jejich provedení a rozsah díla uvedený v čl. III odst. 1 smlouvy se o jejich provedení rozšiřuje.
2. s ohledem na povahu prací bylo dohodnuto, že náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle soupisu prací nebo dle RTS ve výši max. 80 % těchto sborníkových cen, podle toho, která z těchto částek bude nižší;
3. Cena víceprací činí **65.736,88 Kč bez DPH / 79.541,62 Kč včetně DPH.**
4. Cena za dílo, sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se navyšuje o cenu výše uvedených víceprací a činí:

cena bez DPH 766.736,88 Kč

DPH 21 % 161.014,74 Kč

cena včetně DPH 927.751,62 Kč

IV. Závěrečná ujednání

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Je-li tento dodatek uzavírán v listinné podobě, vyhotovuje se ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení. Je-li tento dodatek uzavírán elektronicky, obdrží obě strany jeho elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede objednatel.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

Příloha č. 2 – Změnový list víceprací

V Opavě dne

za objednatele

V Opavě dne

za zhotovitele

Prohlášení zhotovitele o součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů se zhotovitel Intergasservis Opava s.r.o., Podvihovská 46/22, 747 70 Opava-Komárov, IČO:46580654 zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“) při realizaci stavby „*Rekonstrukce zdroje vytápění budovy*“, jejímž objednatelem je příspěvková organizace... 1. Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace

Zhotovitel rovněž prohlašuje, že písemně zaváže k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny své poddodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi.

Zhotovitel se rovněž zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá uvedený zákon č. 309/2006 Sb., zejména povinnost dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále též „BOZP“), povinnost zúčastňovat se zpracování plánu BOZP a všech jeho aktualizací, povinnost účasti na kontrolních dnech BOZP a dodržování pokynů koordinátora BOZP na staveništi.

V Opavě dne

za zhotovitele:

