


NABÍDKA SLUŽEB

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Divize 06



**Aktualizace PD Oprava a rekonstrukce
Šluknovského potoka v Císařském - III. etapa
(u mandlu)**



NABÍDKA SLUŽEB

KLIENT:

Název: Povodí Ohře, státní podnik
Sídlo: Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
Kontakt: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Telefon: [REDACTED]
IČO: [REDACTED]

ZPRACOVATEL:

Název společnosti: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Sídlo společnosti: Nábřeží 90/4, 150 00, Praha 5 – Smíchov
Statutární orgán: [REDACTED]
Zastoupený: [REDACTED]

Smluvní zástupce:

E-mail: [REDACTED]
Telefon: [REDACTED]
Kontaktní osoba: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Telefon: [REDACTED]

Registrace v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, složka 1930

BANKOVNÍ ÚDAJE:

IČ: 47116901
DIČ: CZ47116901
Plátce DPH: ANO
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

V Praze, dne 11.7.2024

Platnost nabídky do: 30.10.2024

Předmět nabídky

Na základě Vaší poptávky předkládáme nabídku na Aktualizaci PD Oprava a rekonstrukce Šluknovského potoka v Císařském - III. etapa (u mandlu). Jedná se o aktualizaci formou dodatku k PD, tzn. aktualizované přílohy budou k původní PD přiloženy jako dodatek.

V prvním kroku bude aktualizován seznam pozemků dotčených stavbou (probíhal výkup pozemků). Seznam pozemků bude formou výpisu, kde bude uvedený původní pozemek a současné pozemkové číslo na kterém se stavba umístí. Seznam pozemků bude zpracován v prvním kroku. Nedílnou součástí je aktualizace příloh PD, ve kterých jsou uvedeny již neaktuální údaje KN.

V druhém kroku bude následovat aktualizace projednání s DOSS a správci IS, kde budou aktualizována propadlá vyjádření správců IS a DOSS.

Odevzdání 6x v tištěné podobě + 1x elektronicky.

Nabídková cena

Cena je uvedena v Kč bez DPH a zahrnuje všechny náklady zpracovatele.

Etapa	Aktualizace PD	cena Kč bez DPH
1	Aktualizace příloh PD a seznamu pozemků dotčených stavbou	60,000
2	Aktualizace projednání s DOSS a správci IS	35,000
Celkem		95,000

Platební podmínky

Po odevzdání jednotlivých etap

Termíny plnění

Etapa 1 6 týdnů od podpisu SOD/objednávky
Etapa 2 3 měsíce od etapy 1

Profil společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s. je zcela nezávislou soukromou společností, plně vlastněnou českými akcionáři-fyzickými osobami. Tato akciová společnost je řízena představenstvem a dozorčí radou a výkonným managementem v čele s ředitelem společnosti.

Společnost nemá návaznost na žádnou výrobní, dodavatelskou ani provozní firmu a hájí výhradně zájmy svých zákazníků. Nemá žádné závazky vůči státu, ani z běžného obchodního styku.

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s. má u České pojišťovny a.s. uzavřenu pojistnou smlouvu č. 899-14157-19 o pojištění odpovědnosti do výše 25 mil. Kč.

Společnost je organizačně členěna na 5 divizí, sídlo společnosti se nachází v Praze. Další stálá pracoviště jsou v Brně, v Českých Budějovicích, České Lípě, Ústí nad Labem, Liberci, Olomouci, Hranicích a ve Vysokém Mýtě. Na místech velkých zakázek vznikají dočasná pracoviště.

PODROBNÉ POPISY POSKYTOVANÝCH SLUŽEB NALEZNETE V BROŽUŘE O SPOLEČNOSTI NEBO NA NAŠEM WEBU vrv.cz.



[Brožura o společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.](#)



[Web společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.](#)