

Rozpis ocenění změn položek														
Stavba:	STAVBA: ŠKOLA NA UL. PIONÝRSKÁ BRNO								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ					
Číslo a název SO/PS: ZAHRADNÍ ÚPRAVY								Skupina změn						
Pořadové číslo položky	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %	Cenová hladina
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Celkem změnový list						0,00	125 265,50	0,00	125 265,50	125 265,50		
		Nové položky												
		Příprava půdy, hrabání, rozmístění rostlin, (212+57+40m2), za hřištěm + stinné části u parkování.	m2	0,00	309,00	309,00	11,00	0,00	3 399,00	0,00	3 399,00	3 399,00	100 %	vlastní
		Výsadba půdopokryvných rostlin včetně jamky a zalití	ks	0,00	927,00	927,00	25,00	0,00	23 175,00	0,00	23 175,00	23 175,00	100 %	vlastní
		Cotoneaster ´Coral beauty´, k9, vel. 20-40cm	ks	0,00	927,00	927,00	45,00	0,00	41 715,00	0,00	41 715,00	41 715,00	100 %	vlastní
		Mulčování štěpkou	m2	0,00	309,00	309,00	78,00	0,00	24 102,00	0,00	24 102,00	24 102,00	100 %	vlastní
		Jemná štěrka, vrstva 7cm včetně dopravy	m3	0,00	21,63	21,63	1 150,00	0,00	24 874,50	0,00	24 874,50	24 874,50	100 %	vlastní
		Doprava a kompletace zakázky	set	0,00	1,00	1,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	100 %	vlastní

Za zhotovitele:

Ing. Petra Helánová
Zahrady Zapletal s.r.o.

Za objednatele:

Datum: