

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

ze dne 22.02.2024 v rámci veřejné zakázky pod názvem „ZUŠ Břeclav, Křížkovského 2 – oprava střechy“

Článek I Smluvní strany

1. Objednatel: **Město Břeclav**
Sídlo: náměstí T. G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav
IČO: 00283061
DIČ: CZ00283061
Oprávněný zástupce: Bc. Svatopluk Peček, starosta
Kontaktní email: svatopluk.pecek@breclav.eu
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 19-1832780227/0100

na straně jedné jako objednatel (dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Zhotovitel: **LKS, s.r.o.**
Sídlo: Hlavní 131, 691 85 Dolní Dunajovice
IČO: 07177992
DIČ: CZ07177992
Kontaktní e-mail: lukas@lks-stavby.cz
Oprávněný zástupce: Ondřej Lukáš, jednatel
- ve věcech smluvních: Ondřej Lukáš, jednatel
- ve věcech technických: Ondřej Lukáš, jednatel
- ve věcech stavby: Ondřej Lukáš, jednatel
zapsaný v OR vedeném KS v Brně pod spis.zn C 106529/KSBR
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 115-7477240257/0100

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

Preambule:

Vzhledem k tomu, že

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 22.02.2024 Smlouvu o dílo, předmětem které bylo zhotovení stavby pod názvem „ZUŠ Břeclav, Křížkovského 2 – oprava střechy“ v rozsahu projektové dokumentace zpracované Ing. Jaroslavem Fojtáchem, Lanžhotská 3448/2, 690 02 Břeclav, IČO: 06519776 (dále jen „**Smlouva**“);
- (B) v průběhu realizace stavby byla zjištěna nutnost změny rozsahu prováděných prací,
- (C) vznesl Zhotovitel oprávněný požadavek na změnu ceny díla,
- (D) a zároveň se nejedná o podstatnou změnu podle § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně, měnila by ekonomickou

rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky,
(E) Smluvní strany si na základě shodné vůle přejí změnit ustanovení Smlouvy,

dohodly se Smluvní strany na Dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek**“) v tomto znění:

Článek II **Předmět Dodatku**

Smluvní strany se dohodly, že ustanovení čl. VII odst. 1. Smlouvy se ke dni účinnosti tohoto Dodatku v celém rozsahu ruší a nahrazuje se novým ustanovením čl. VII odst. 1. tohoto znění:

Cena za provedené Dílo dle této Smlouvy je stanovena na základě výsledku veřejné zakázky provedené Objednatel a je v přesném souladu s nabídkou Zhotovitele podané v této veřejné zakázce včetně provedených víceprací dle Dodatku a činí:

CELKOVÁ CENA V KČ	
Celková cena bez DPH	995 566,12 Kč
DPH 21%	209 068,89 Kč
Celková cena včetně DPH	1 204 635,01 Kč

VÍCEPRÁCE	
Celková cena bez DPH	201 872,11 Kč
DPH 21%	42 393,00 Kč
Celková cena včetně DPH	244 265,00 Kč

NOVÁ CELKOVÁ CENA	
Celková cena bez DPH	1 197 438,20 Kč
DPH 21%	251 461,89 Kč
Celková cena včetně DPH	1 448 900,00 Kč

Článek III **Závěrečná ujednání**


1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek se vyhotovuje v elektronické formě, a každá Smluvní strana k němu připojuje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, svůj kvalifikovaný elektronický podpis.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem přiložení elektronického podpisu poslední Smluvní strany a účinnosti dnem zveřejnění Dodatku vč. jeho příloh v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Dodatku dle zákona o registru smluv zajistí zasláním správci registru smluv Objednatel. Smluvní strany vysloveně souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku v jeho plném rozsahu, včetně příloh v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona o registru smluv.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Břeclavi dne dle el. podpisu

V Dolních Dunajovicích dne dle el. podpisu

Za Objednatele:



Bc. Svatopluk Pěček, starosta

Za Zhotovitele:




Ondřej Lukáš, jednatel

Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bylo schváleno Radou města Břeclavi na schůzi č. 43 dne 21. 8. 2024 usnesením č. R43/24/ 28.

V Břeclavi dne dle el. podpisu



.....
Bc. Svatopluk Pěček, starosta