

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku, zákona č. 89/2012 Sb. mezi níže uvedenými smluvními stranami.

I. Smluvní strany

Objednatel: Obec Horní Police
nám. Odboje 12
471 06 Horní Police

Bankovní spojení: 18426421/0100
IČ: 00524662
Zastoupený: Martinem Krátkým, starostou

Osoby oprávněné k jednání:
Ve věcech smluvních: Martin Krátký, starosta
Ve věcech technických, k odsouhlasení dokladů a k fakturaci:
Martin Krátký, starosta, tel.: 607 909 404, email: starosta@hornipolice.cz

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.
Rubeška 215/1
190 00 Praha 9 - Vysočany

Korespondenční adresa: Antonína Sovy 965, 470 01 Česká Lípa
Společnost je zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 6556
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 7408201/0100
IČO: 26177005
DIČ: CZ26177005
zastoupený: Ing. Pavlem Žáčkem, manažerem regionu Česká Lípa, na základě plné moci

Osoby oprávněné k jednání:
Ve věcech smluvních: Ing. Pavel Žáček, manažer regionu Česká Lípa, na základě plné moci
Ve věcech technických, k odsouhlasení dokladů a k fakturaci:
Ing. Michal Svatoň, vedoucí stavby, tel.: 606 659 026, email: michal.svaton@colas.cz
pan Michal Schauer, stavbyvedoucí, tel.: 602 316 710, email: michal.schauer@colas.cz

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tento

dodatek smlouvy o dílo

1. Smlouva o dílo uzavřená dne 6.5.2024, jejímž předmětem je realizace akce „**Oprava Místní komunikace 1c a úseky 1-3 k ZŠ Horní Police**“, se mění v bodě 3.4. smlouvy takto:

Smluvní strany si ujednávají, že Dílo bude provedeno v termínech:

zahájení – dle připravenosti stavby, předpoklad 07/2024

dokončení – do 30.9.2024

2. Ostatní ustanovení dotčené smlouvy o dílo se nemění.

V Horní Polici dne: viz *elektronický podpis*

Za Objednatele:

**Martin
Krátký**

Digitálně podepsal
Martin Krátký
Datum: 2024.07.01
10:35:34 +02'00'

.....
Martin Krátký
starosta

V České Lípě dne: viz *elektronický podpis*

Za Zhotovitele:

**Ing. Pavel
Žáček**

Digitálně podepsal Ing.
Pavel Žáček
Datum: 2024.07.08 08:55:33
+02'00'

.....
Ing Pavel Žáček, manažer regionu
Česká Lípa, na základě plné moci
COLAS CZ, a.s.