

Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo č. SML-PMŠ/VK/11/2016

Uzavřena podle ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku mezi níže uvedenými smluvními stranami:

Objednatel: **Město Šumperk, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk**
IČO: **00303461** DIČ: **CZ00303461**

Zastoupené: společností **Podniky města Šumperka a.s., Slovanská 21, 787 01 Šumperk,**
IČO: **65138163** DIČ: **CZ65138163**
Bankovní spojení: **ČSOB a.s.** č.ú.: **277193933 / 0300**

kteřou dále zastupuje

Mgr. Patrik Tomáš Pavlíček – ředitel PMŠ a.s. na základě pověření ze dne 15.6.2015

a

Zhotovitel: **EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh**
IČO: **41031024** DIČ: **CZ41031024**
Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s.** č.ú.: **365042/0800**

Zastoupený: Ing. Petr Blažek, jednatel

Dodatek upravuje níže uvedená ustanovení smlouvy o dílo. Ostatní, zde neuvedená ustanovení zůstávají v platnosti.

Stavba: **„Technické zhodnocení chodníku na ulici Americká“**

IV.

Cena za dílo

Vlivem provedení víceprací a méně prací, které vznikly v průběhu realizace byla cena za dílo změněna po vzájemném odsouhlasení oběma smluvními stranami na základě položkového rozpočtu dodaného zhotovitelem, viz. příloha.

Nová celková cena: **213.513,-Kč cena bez DPH**

Objednatel: **Město Šumperk zastoupené společností Podniky města Šumperka a.s., Slovanská č.21, 787 01 Šumperk**

Zastoupený: Mgr. Patrik Tomáš Pavlíček – ředitel společnosti Podniky města Šumperka a.s.

V Šumperku dne:

.....

Podpis

Zhotovitel: **EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh**

V Zábřehu dne:

.....

Podpis

Příloha: Rozpočet