

Dodatek č. 1 k SoD č. SML 2024/359

na stavbu

„Stavební práce v ul. K Otočce mezi ul. Čs. exilu a Malá Tyršovka v Praze 12“

I.

Smluvní strany

Objednatel:

objednatel: **městská část Praha 12**
se sídlem: Generála Šišky 2375/6, Praha 4 – Modřany, PSČ 143 00
zastoupen: **Ing. Vojtěchem Kosem, MBA, starostou**
IČO / DIČ: IČO: 00231151 DIČ: CZ 00231151
bankovní spojení: 
číslo účtu:
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

zhotovitel: **PORR a.s.**
se sídlem: Dubečská 3238/36, Praha 10 - Strašnice, PSČ 100 00
zastoupen: **Ing. Markétou Fidlerovou**, ekonomka provozu Střed úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., oblasti Čechy – Střed (na základě plné moci)
Milanem Pavlíkem, vedoucí provozu Střed úseku Dopravních staveb PORR a.s., oblasti Čechy – Střed (na základě plné moci)
IČO / DIČ: IČO: 43005560 DIČ: CZ 43005560
obchodní rejstřík: spis. zn. B 1006
vedená u: Městského soudu v Praze
bankovní spojení: 
číslo účtu:
(dále jen „zhotovitel“)

Dnešního dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany na základě vzájemného souhlasu tento **Dodatek č. 1** ke smlouvě o dílo (dále též jen jako „SoD“) č. SML 2024/359, cena plnění zhotovitele následně:

II.

Změna čl. III. SoD – „Cena za dílo“

2.1 Cena za kompletní a řádné provedení prací neuvedených ve výkazu výměr dle tohoto Dodatku č. 1, v souladu s přílohou č. 1 tohoto dodatku:

Cena za navýšení prací, dle přílohy č. 1 Dodatku č. 1 (bez DPH)	535.108,71 Kč
Celkem cena více prací, dle přílohy č. 1 Dodatku č. 1, činí (bez DPH)	535.108,71 Kč

2.2 Cena za méně práce dle tohoto Dodatku č. 1, v souladu s přílohou č. 1 tohoto dodatku:

Cena za méně práce, dle přílohy č. 1 Dodatku č. 1 (bez DPH)	429.515,00 Kč
Celkem cena méně prací dle dodatku č. 1 činí bez DPH	429.515,00 Kč

Cena za dílo dle SoD č. SML 2024/359 (bez DPH)	3.707.000,00 Kč
Cena za více prací, dle přílohy č. 1 Dodatku č. 1 (bez DPH)	535.108,71 Kč
Cena méně prací dle přílohy č. 1 Dodatku č. 1 bez DPH	429.515,00 Kč
Celková cena vč. Dodatku č. 1 (bez PDH) činí	3.812.593,71 Kč
DPH při sazbě 21% činí	800.644,68 Kč
Celková cena vč Dodatku č. 1 a DPH činí	4.613.238,39 Kč

Stránka 2 z 14

Příloha č. 1 Dodatku č. 1 k SoD 2024/359 – Položkový rozpočet

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2001
Stavba: K Otočce mezi ul. Čs. exilu a Malá Tyršovka v Praze 12-VÍCEPRÁCE

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	24.07.2024
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	43005560
PORR, a.s., Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10		DIČ:	CZ43005560
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			105 593,71
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	105 593,71	22 174,68
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			127 768,39
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



Digitálně
podepsal

Datum:
2024.07.31
12:42:26
+02'00'

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2001

Stavba: K Otočce mezi ul. Čs. exilu a Malá Tyršovka v Praze 12-VÍCEPRÁCE

Místo:

Datum:

24.07.2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: PORR, a.s., Dubečská 3239/36, Strašnice, 100 00 Praha 10 Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

01 Oprava komunikace
01 Oprava komunikace-chodník č.1
01 Oprava komunikace-chodník č.2
Sanace ŠD 0/32

105 593,71

127 768,39



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ			
Stavba: K Otěčece mezi ul. Čs. exilu a Mlýnský vlt. v Praze 12			
Objekt: 01 - Oprava komunikace			
KŠO:	CC-CZ	Datum: 24.07.2024	
Misto:	IC	DÍČ:	
Zedavatel:	IC	DÍČ:	
Uchazeč:	IC	43005560	
PORR, a.s., Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10		CZ43005560	
Projektant:	IC	DÍČ:	
Zpracovatel:	IC	DÍČ:	
Poznámka:			
Cena bez DPH			
DPH:	základní snížena	Základ daně 68 776,05 3,00	Sezba daně 21,00% 15,00%
Cena s DPH		v CZK	
Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko:		Razítko:	
Objednavatel		Uchazeč	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko:		Razítko:	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ	
Stavba: K Otěčece mezi ul. Čs. exilu a Mlýnský vlt. v Praze 12	
Objekt: 01 - Oprava komunikace	
Misto:	Datum: 24.07.2024
Zedavatel:	Projektant:
Uchazeč:	Zpracovatel:
Kód dílu - Popis	
Náklady ze soupisu prací	
HSV - Práce a dodávky HSV	
1 - Zemní práce	
OST - Ostatní	
Cena celkem (CZK)	

SOUPIS PRACÍ

Stavba

K Olovoce, nez ul. Čs. exilu z Malá Tyršovka v Praze 12

Objekt

01 - Oprava komunikace

Místo

Datum

24.07.2024

Zadavatel:
Uchazeč

PORR, a.s., Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

Projektant:
Zpracovatel

P.Č.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1	K	113138	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	8,305		
12	K	572113	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	75,500		
13	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	75,500		
14	K	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL 40MM	M2	75,500		
15	K	574C66	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL 70MM	M2	75,500		
37	K	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T	19,932		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: K Otočce mezi ul. Čs. exilu a Malá Tyršovka v Praze 12-VÍCEPRÁCE

Objekt: 01 - Oprava komunikace - chodník č.1

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

PORR, a.s., Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

24.07.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

43005560

DIČ:

CZ43005560

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH

základní
snižená

Základ daně

63 358,99

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Cena s DPH

v CZK



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

K Otočce mezi ul. Čs. exilu a Malá Tyršovka v Praze 12-VÍCEPRÁCE

Objekt:

01 - Oprava komunikace - chodník č.1

Místo:

Datum:

24.07.2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PORR, a.s., Dubečská 3238/35, Strašnice, 100 00 Praha 10

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

OST - Ostatní




SOUPIS PRACÍ

Stavba: K Otočce mezi ul. Čs. exilu a Malá Tyršovka v Praze 12-VÍCEPRÁCE
Objekt: 01 - Oprava komunikace - chodník č.1

Místo: Datum: 24.07.2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: PORR, a.s., Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9	K	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	18,000		
	URS 2024/II - 20%	113107170	Odstranění podkladu z betonu prostého II do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	73,500		
	URS 2024/II - 20%	113107172	Odstranění podkladu z betonu prostého II přes 150 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	360,900		
	URS 2024/II - 20%	113204111	Vytrhání obrub záhonových	M	125,000		
	URS 2024/II - 20%	916231113	Osazení obrubníku betonového s boční opěrou do lože z betonu prostého	M	125,000		
	URS 2024/II - 20%	59217062	obrubník parkový betonový 1000x50x250mm přírodní	M	126,250		
	URS 2024/II - 20%	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kolek z betonu prostého	M3	5,000		
	URS 2024/II - 20%	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	T	248,203		
	URS 2024/II - 20%	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	T	248,203		
	URS 2024/II - 20%	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	T	4 715,848		
	URS 2024/II - 20%	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	T	35,626		
35	K	014122	POPLATEK ZA SRAŽKU I TP S-00 (USTATNĚNÍ OPRÁV)	T	248,203		



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: K Otočce mezi ul. Čs. exilu a Malá Tyřšovka v Praze 12
 Objekt: **01 - Oprava komunikace - chodník č.2**
 KSO:
 Místo: CC-CZ Datum: 24.07.2024
 Zadavatel: IČ: DiČ:
 Uchazeč: PORR, a.s., Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10 IČ: 43005580 DiČ: CZ43005580
 Projektant: IČ: DiČ:
 Zpracovatel: IČ: DiČ:
 Poznámka:

Cena bez DPH

DPH	základní	Základ daně	Sazba daně
	snížená	156 942,21	21,00%
		0,00	15,00%

Cena s DPH v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: K Otočce mezi ul. Čs. exilu a Malá Tyřšovka v Praze 12
 Objekt: **01 - Oprava komunikace - chodník č.2**
 Místo: Datum: 24.07.2024
 Zadavatel: PORR, a.s., Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
 Uchazeč: Projektant:
 Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

- 1 - Zemní práce
- 5 - Komunikace pozemní
- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

OST - Ostatní

SOUPIS PRACÍ

Stavba

Objekt K Otáče mezi ul. Čs. exilu a Malá Tyršovka v Praze 12

Místo

01 - Oprava komunikace - chodník č.2

Datum 24.07.2024

Zadavatel

Uchazeč

PORR, a.s., Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10


Projektant

Zpracovatel

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1	K	113138	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	5,200		
	URS 2024/II - 20%	113107170	Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	130,000		
4	K	122738	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	13,000		
8	K	56213	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TL DO 150MM	M2	13,000		
10	K	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM	M2	130,000		
16	K	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	117,000		
17	K	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	13,000		
	URS 2024/II - 20%	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	T	31,200		
	URS 2024/II - 20%	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	T	31,200		
	URS 2024/II - 20%	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	T	592,800		
34	K	014112	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	T	31,200		
35	K	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T	13,000		
37	K	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T	12,480		

5	K	122738.1	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	311,760	346,00	107 868,96
9	K	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	293,760	1 094,93	321 646,64

429 515,60



Příloha č. 2 Dodatku č. 1 k SoD 2024/359 – Plné moci



PORR a.s.

PLNÁ MOC ev.č.9/2024

Společnost PORR a.s., IČO: 43005560, se sídlem v Praze 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006 (dále také jako „obchodní společnost“), kterou zastupují pan Ing. Antonín Daňa, člen představenstva a pan Ing. Martin Hanáček, MBA, předseda představenstva

tímto uděluje plnou moc

paní Ing. Markétě Fidlerové, ekonomce, provozu Střed, úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., oblasti Čechy - Střed,

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení objednatele (kupujícího) a k tomu, aby společně s vedoucím provozu Střed, úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., oblasti Čechy - Střed podepisovala objednávky a smlouvy na subdodávky, dodávky materiálu nebo služeb, pokud celková cena předmětu plnění uvedeného v objednávce nebo smlouvě nepřevyšuje částku 1.500.000 Kč bez DPH a

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby společně s vedoucím provozu Střed, úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., oblasti Čechy - Střed podepisovala smlouvy o dílo a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) i

- a) žádost o účast v příslušném druhu zadávacího řízení vč. společné žádosti o účast,
- b) nabídku ve všech druzích zadávacích řízení vč. společné nabídky,
- c) smlouvu o společnosti vč. případných dodatků,
- d) písemný závazek jiné osoby, čestné prohlášení a smlouvu o smlouvě budoucí vč. případných dodatků,
- e) smlouvu o realizaci veřejné zakázky vč. případných dodatků,
- f) veškerá další právní jednání, ke kterým při zadávání veřejných zakázek běžně dochází (zejména, nikoliv však výlučně žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, objasnění kvalifikace či způsobilosti, objasnění žádosti o účast a nabídek, podávání námitek proti jednotlivým úkonům zadavatele a návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele a jednání v navazujícím správním řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže)

a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje částku 20.000.000 Kč bez DPH.

Plná moc se vztahuje i na podepisování výše uvedených písemností při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle § 27 a 31 zákona, které zadavatel nezadáva podle zákona a dále na podepisování výše uvedených písemností u podlimitních nebo nadlimitních veřejných zakázek, zadávaných zadavatelem v souvislosti s výkonem relevantní činnosti dle § 151 a násl. zákona, u kterých zadavatel nepostupuje při zadávání veřejné zakázky dle zákona. Zmocnění dále opravňuje k jednání a uzavření dohody o předčasném užívání stavby.

Tato plná moc je vystavena na dobu určitou a to do 31.ledna 2025.

V Praze, dne 20.12.2023
Antonín
Daňa
Ing. Antonín Daňa
člen představenstva
Digitálně podepsal
Antonín Daňa
Datum: 2024.01.03
10:31:41 +01'00'

Martin
Hanáček

Ing. Martin Hanáček, MBA
předseda představenstva

Digitally signed by Martin
Hanáček
Date: 2024.01.03 19:33:57
+01'00'

Zplnomocnění v plném rozsahu přijímám:



Ing. Markéta Fidlerová



PORR a.s.

PLNÁ MOC
ev.č.5/2024

Společnost **PORR a.s.**, IČO: 43005560, se sídlem v Praze 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006 (dále také jako „obchodní společnost“), kterou zastupují pan Ing. Antonín Daňa, člen představenstva a pan Ing. Martin Hanáček, MBA, předseda představenstva

tímto uděluje plnou moc

panu **Milanu Pavlíkovi**, vedoucímu provozu Střed, úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., oblasti Čechy - Střed,

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení objednatele (kupujícího) a k tomu, aby společně s ekonomem, provozu Střed, úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., oblasti Čechy - Střed podepisoval objednávky a smlouvy na subdodávky, dodávky materiálu nebo služeb, pokud celková cena předmětu plnění uvedeného v objednávce nebo smlouvě nepřevyšuje částku 1.500.000 Kč bez DPH a

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby společně s ekonomem, provozu Střed, úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., oblasti Čechy - Střed podepisoval smlouvy o dílo a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) i

- a) žádost o účast v příslušném druhu zadávacího řízení vč. společné žádosti o účast,
- b) nabídku ve všech druzích zadávacích řízení vč. společné nabídky,
- c) smlouvu o společnosti vč. případných dodatků,
- d) písemný závazek jiné osoby, čestné prohlášení a smlouvu o smlouvě budoucí vč. případných dodatků,
- e) smlouvu o realizaci veřejné zakázky vč. případných dodatků,
- f) veškerá další právní jednání, ke kterým při zadávání veřejných zakázek běžně dochází (zejména, nikoliv však výlučně žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, objasnění kvalifikace či způsobilosti, objasnění žádosti o účast a nabídek, podávání námitek proti jednotlivým úkonům zadavatele a návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele a jednání v navazujícím správním řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže)

a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje částku 20.000.000 Kč bez DPH.

Plná moc se vztahuje i na podepisování výše uvedených písemností při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle § 27 a 31 zákona, které zadavatel nezadává podle zákona a dále na podepisování výše uvedených písemností u podlimitních nebo nadlimitních veřejných zakázek, zadávaných zadavatelem v souvislosti s výkonem relevantní činnosti dle § 151 a násl. zákona, u kterých zadavatel nepostupuje při zadávání veřejné zakázky dle zákona. Zmocnění dále opravňuje k jednání a uzavření dohody o předčasném užívání stavby.

Tato plná moc je vystavena na dobu určitou a to do 31.ledna 2025.

V Praze, dne 20.12.2023

**Antonín
Daňa**

Digitálně podepsal
Antonín Daňa
Datum: 2024.01.03

Ing. Antonín Daňa
člen představenstva

Martin Hanáček

Digitally signed by Martin
Hanáček
Date: 2024.01.03 19:34:43 +01'00'

Ing. Martin Hanáček, MBA
předseda představenstva

Zplnomocnění v plném rozsahu přijímám:



Milan Pavlík