

# **Dodatek ke smlouvě**

## **o dílo ze dne 20. 6. 2024**

Společnost: Mateřská škola Luční Polička  
IČ: 750 07 983  
Sídlo: Luční 394, Dolní Předměstí, 572 01 Polička  
Zastoupená ředitelkou školky paní Lenkou Červenou, Dis.  
(dále jen jako "Objednatel")  
a  
STAVOTREND Poříčí s.r.o.  
Poříčí Litomyšle 75  
570 01 Litomyšl  
Zastoupená p. Josefem Švihlem, jednatelem  
IČ: 27519 139  
Email: [REDACTED]  
Telefon: [REDACTED]  
(dále jen jako "Zhotovitel")

### **I.**

#### **Předmět dodatku**

Předmětem dodatku je navýšení celkové částky o 8.000, -- Kč včetně DPH z důvodu víceprací:

- nátěr roštů 1.500, --Kč
- demontáž a montáž 4000,--Kč
- likvidace čistících zón 1500,--Kč
- oprava zámkové dlažby 1000,--Kč

Smluvní strany se změnou dodatku souhlasí. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech.

Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Poličce dne: 26. 8. 2024

[REDACTED]

Objednatel

V Poličce dne: 26. 8. 2024

[REDACTED]

Zhotovitel