

1239/2017/HS

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo „Revitalizace zeleně Karolina“,
číslo smlouvy objednatele: 1239/2017/HS/VZKÚ,
IVZ: P17V00000046
(dále jen „Dodatek č.1“)**

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupeno primátorem
Ing. Tomášem Macrou, MBA

AWT Rekulivace a.s.

Dělnická 41/884, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá
zastoupena předsedou představenstva
Ing. Andrzejem Santariusem, Ph.D. a
místopředsedou představenstva
Ing. Bohumilem Bonczkem

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.,
okresní pobočka Ostrava
Číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 47676175
DIČ: CZ47676175 (plátce DPH)
Peněžní ústav: ING Bank
pobočka Praha
Číslo účtu: [REDACTED]
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u
Krajského soudu v Ostravě oddíl B, vložka 77.

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

čl. I.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo „Revitalizace zeleně Karolina“, číslo smlouvy objednatele 1239/2017/HS/VZKÚ, IVZ: P17V00000046 ze dne 03.05.2017.

čl. II.

Předmět dodatku

Příloha č. 2 – Časový harmonogram realizace díla a následné rozvojové péče (údržby) o dílo se nahrazuje novou Přílohou č. 2 – Časový harmonogram realizace díla a následné rozvojové péče „Revitalizace zeleně Karolina“, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

čl. III.


Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření tohoto dodatku.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.
3. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
4. Doložka schválení právního jednání dle § 41 Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města Ostravy svým usnesením č. 06477/RM1418/94 ze dne 23.05.2017.

Za objednatele

Datum: - 8 -06- 2017

Místo: Ostrava




Ing. Tomáš Macurá, MBA
primátor



Za zhotovitele

Datum: - 2 -06- 2017

Místo: Ostrava



Ing. Andrzej Santarius, Ph.D.
předseda představenstva



Ing. Bohumil Bonczek
místopředseda představenstva



Časový harmonogram realizace díla a následné rozvojové péče "REVITALIZACE ZELENĚ KAROLINA"

zhotovitel: AWT Rekulтивace a.s., IČ 47676175

Termín realizace díla : 2.5.2017 - 30.11.2017

Rok	2017											
	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad				
Uzavření smlouvy												
Předávka staveniště												
Vytýčení výsadby + IS												
Výsadba stromů												
Zřízení extenzivních záhonů												
Výsadba extenzivních záhonů												
Předávka stavby												

ROK	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec
2018												
2019												
2020												

V Havířově dne 28.4.2017

Ing. Roman Hrabec, MBA, ředitel pro obchod