

## SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: **16PT-001750/24**

Číslo smlouvy zhotovitele: 240170

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003

Název veřejné zakázky:

### **D48 MÚK Bělotín - Rybí II. etapa, VD-ZDS/TP/AD bez BIM**

uzavřená na základě rámcové dohody „Rámcová dohoda na projektové práce pro střední zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci zejména metodou BIM 2020“, č. rámcové dohody: 01ST-000780,

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „**Smlouva**“):

#### **Ředitelství silnic a dálnic s. p.**

se sídlem:	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO:	659 93 390
DIČ:	CZ65993390
zápis v obchodním rejstříku:	Městským soudem v Praze, sp. zn.: A 80478
právní forma:	státní podnik
bankovní spojení:	████████████████████
datová schránka:	zjq4rhz
zastoupeno:	██████████████████, ředitel Správy Ostrava
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	██████████████████ vedoucí úseku výstavby
e-mail:	██████████████████
tel:	██
kontaktní osoba ve věcech technických:	██████████████████ vedoucí úseku výstavby
e-mail:	██████████████████
tel:	██
e-mail:	██
tel:	██████████████████

(dále jen „objednatel“)



společník společnosti **G-Consult, spol. s r.o.**

se sídlem v Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava-Vítkovice

zastoupeným: [redacted] jednatelem

bankovní spojení: [redacted]

IČO: 64616886 / DIČ: CZ64616886

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 9104

společník společnosti s názvem „**Morava – RD PP pro střední zakázky BIM 2020**“

společník společnosti **VIAPONT, s.r.o.**

se sídlem v Vodní 258/13, 602 00 Brno-Staré Brno

zastoupeným: [redacted], jednatelem

bankovní spojení: [redacted]

IČO: 46995447 / DIČ: CZ46995447

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8917

společník společnosti s názvem „**Morava – RD PP pro střední zakázky BIM 2020**“

společník společnosti **METROPROJEKT Praha a.s.**

se sídlem v Argentinská 1621/36, 180 00 Praha 7 - Holešovice

zastoupeným: [redacted] předsedou představenstva a [redacted]

místopředsedou představenstva

bankovní spojení: [redacted]

IČO: 45271895 / DIČ: CZ45271895

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1418

společník společnosti s názvem „**Morava – RD PP pro střední zakázky BIM 2020**“

společník společnosti **Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.**

se sídlem v Národní 984/15, 110 00 Praha 1

zastoupeným: [redacted] jednatelem a [redacted] jednatelem

bankovní spojení: [redacted]

IČO: 48588733 / DIČ: CZ48588733

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 14051

společník společnosti s názvem „**Morava – RD PP pro střední zakázky BIM 2020**“

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

## Článek I.

### Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „**plnění**“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

zpracování dokumentace ve stupni VD-ZDS, včetně technické pomoci a autorského dozoru pro stavbu „D48 MÚK Běloutín – Rybí II. etapa“.

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohy této smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:
  - dle Rámcové dohody č. 01ST-000780, Příloha č. 7 a
  - uvedenými v Příloze č. 1 Smlouvy.
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou „Rámcová dohoda na projektové práce pro střední zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci zejména metodou BIM 2020“, číslo 01ST-000780, uzavřenou dne 10.12.2020 (dále jen „**Rámcová dohoda**“).

## Článek II.

### Cena za poskytování služeb

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

<b>Celková cena plnění v Kč bez DPH</b>	<b>DPH v Kč</b>	<b>Celková cena Služeb v Kč včetně DPH</b>
<b>17 178 200,-</b>	<b>3 607 422,-</b>	<b>20 785 622,-</b>

(dále jen „**cena plnění**“).

2. Podrobnou specifikaci ceny plnění tvoří přílohy č. 1 a 3 této smlouvy.
3. Cena plnění byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu plnění pouze za skutečně poskytnuté a objednatelem odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.
4. Objednatel uhradí cenu plnění v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
5. Objednatel použije přijaté plnění pro účely, které nejsou předmětem DPH a ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k této dani.
6. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních

obchodních podmínek Rámcové dohody) je [REDAKCE] vedoucí oddělení přípravy.

### Článek III.

#### Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení plnění: na základě písemné výzvy objednatele

Popis části díla (služeb)	Dílčí termín plnění
Koncept VD-ZDS	do <b>6 měsíců</b> od zahájení plnění zakázky
Koncept čistopisu VD-ZDS	do <b>1 měsíce</b> od projednání souhrnných připomínek Objednatele ke konceptu VD-ZDS
Čistopis VD-ZDS	do <b>2 týdnů</b> od doručení souhrnných připomínek Objednatele ke konceptu čistopisu VD-ZDS
Výkon technické pomoci	na základě písemného pokynu Objednatele k zahájení plnění zakázky po dobu projektové přípravy a po dobu realizace stavby
Výkon AD	na základě písemného pokynu Objednatele k zahájení plnění zakázky po dobu realizace stavby

Specifikace případných etap:	lhůta pro předání a převzetí plnění:
Aktualizace projektových dokumentací pro podání žádostí o povolení odstranění staveb určených v rámci stavby D48 k demolici	Projektové dokumentace budou zpracovávány průběžně dle postupu MPV - <b>do 3 měsíců</b> od písemného pokynu Objednatele (pokyn bude vydáván průběžně pro jednotlivé nemovitosti v návaznosti na ukončení MPV dotčené nemovitosti určené k demolici)
Podání žádostí o povolení odstranění staveb	<b>do 2 měsíců</b> od předání PD pro povolení k odstranění staveb. Žádosti budou podávány průběžně dle postupu MPV a zpracování PD.
Koncept Projektů ZVS	do <b>3 měsíců</b> od písemného pokynu Objednatele k zahájení plnění zakázky
Čistopis Projektů ZVS	do <b>2 týdnů</b> od schválení konceptu projektu ZVS Objednatelem

Dendrologický průzkum	do <b>4 měsíců</b> od písemného pokynu Objednatele k zahájení plnění zakázky
Projekt kácení lesní a mimolesní zeleně - čistopis	do <b>1 měsíce</b> od odevzdání Dendrologického průzkumu

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: k. ú. Šenov u Nového Jičína, Nový Jičín - Dolní Předměstí, Rybí.

#### **Článek IV.**

##### **Podmínky provádění díla**

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.
2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:
  - DSP stavby „D48 MÚK Bělotín – Rybí, úsek km 18,1-20,3“
  - DSP stavby „D48 MÚK Bělotín – Rybí“

Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které je dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci plnění, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.

3. Pro změnu podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.
4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující:

##### **Článek 22.1 VOP se upřesňuje následovně:**

*Zhotovitel je povinen zahájit poskytování plnění na základě uzavřené Smlouvy o dílo a po písemném pokynu objednatele. Udělit takový písemný pokyn je za objednatele oprávněn pouze (i) generální ředitel (osoba pověřená řízením objednatele) nebo (ii) ředitel úseku výstavby objednatele nebo (iii) ředitel Správy Ostrava. Objednatel není povinen pokyn k zahájení poskytování plnění vydat, neudělení takového pokynu ze strany objednatele ve lhůtě delší než dva roky od podpisu Smlouvy o dílo může být důvodem pro odstoupení od Smlouvy o dílo ze strany zhotovitele.*

*Termín nebo lhůta pro dokončení a dílčí termíny nebo lhůty pro dokončení budou uvedeny ve Smlouvě o dílo.*

##### **Článek 22.3 VOP se upřesňuje následovně:**

*Místem předání a převzetí díla a písemných výstupů zhotovitele je Ředitelství silnic a dálnic s. p., Správa Ostrava, Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava – Mariánské Hory.*

(podmínky upřesňující rámec stanovený v Rámcové dohodě).

5. V souladu s čl. 13.1 zvláštních obchodních podmínek pro zeměměřičské a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, které jsou součástí Rámcové dohody na plnění Veřejné zakázky, je rozsah osob podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 5 „Prohlášení o odborném personálu“ (upravený formulář dle přílohy č. 1 k dopisu nabídky dle rozsahu Smlouvy).
6. Způsob předání a převzetí plnění upravuje Rámcová dohoda.
7. Oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele k podpisu Předávacího protokolu jsou:  
za objednatele [REDACTED] vedoucí oddělení přípravy  
za zhotovitele [REDACTED] vedoucí střediska.
8. Součástí plnění budou rovněž písemné výstupy z činnosti zhotovitele, které upravuje Rámcová dohoda a Smlouva.
9. Dodavatelé podílející se společně na se plnění nabídky zhotovitele v příloze Smlouvy společně čteně prohlašují, že oni, ani jejich podzhotovitelé:
  - a) nepodíleli se na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a
  - b) nebudou současně nezávislým expertem posuzujícím projektovou dokumentaci dané stavby ani jiným supervizorem projektové dokumentace dané stavby ani subdodavatelem podílejícím se na takovém posouzení či supervizi, a to v rámci projektového stupně požadovaného touto Smlouvou a
  - c) k datu podpisu Smlouvy neexistují okolnosti nebo záležitosti, které by mohly vyvolat střet zájmů při plnění jeho závazků ze Smlouvy, zejména pak, že není naplněn střet zájmů ve vztahu k fyzickým osobám podílejícím se na plnění jeho závazků ze Smlouvy ve smyslu písm. a) až b). Dozví-li se zhotovitel o takových okolnostech nebo záležitostech, je povinen objednatele okamžitě informovat. Jestliže nastane střet zájmů, musí se smluvní strany v dobré víře dohodnout na opatření k vyřešení takového střetu.

[Vzor společného čestného prohlášení je uveden v příloze č. 7. Dokument se zpracuje elektronicky a bude podepsán všemi oprávněnými zástupci dodavatelů (společníků)].

9. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je dodavatel/zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude dodavatel/zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále dodavatel/zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování

osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.

10. Faktury vystavené zhotovitelem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní adresu objednatele:

**Ředitelství silnic a dálnic s. p.**

odbor: Správa Ostrava  
adresa: Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava – Mariánské Hory  
k rukám: [REDAKCE] vedoucí oddělení přípravy

Faktury vystavené zhotovitelem v elektronické formě budou zaslány na následující kontaktní adresu objednatele:

**Ředitelství silnic a dálnic s. p.**

odbor: Správa Ostrava  
e-mail: [REDAKCE]  
k rukám: [REDAKCE], vedoucí oddělení přípravy

## Článek V.



### Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Přílohu této smlouvy tvoří:
  1. Podrobná specifikace předmětu plnění
  2. Nepoužije se
  3. Soupis prací
  4. Seznam podzhotovitelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
  5. Prohlášení o odborném personálu
  6. Předávací protokol
  7. Společné čestné prohlášení
5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.



6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný.

*NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.*

  
Digitálně podepsal  
  
Datum: 2024.08.23  
13:34:04 +02'00'

## **Příloha č. 1**

### **Podrobná specifikace předmětu plnění**

#### **D48 MÚK Bělotín - Rybí II. etapa, VD-ZDS/TP/AD bez BIM**

Předmětem plnění je:

- Zpracování dokumentace ve stupni VD-ZDS, včetně technické pomoci a autorského dozoru pro stavbu „D 48 MÚK Bělotín – Rybí II. etapa“.

Součástí VD-ZDS bude projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupis prací včetně výkazu výměr, kontrolní rozpočet, související dokumentace a ZTKP. Odděleně od VD-ZDS se vyhotoví „Dokumentace k PDPS“. Která je určena pro potřeby objednatele. Bude obsahovat mj. technické a ekonomické zdůvodnění návrhů jednotlivých řešení posuzovaných v rámci vývoje projektu, opatření zajišťující požadavky z příslušných správních povolení (územní rozhodnutí, stavebních povolení nebo souhlasů s ohlášením stavby), záznamy o projednání VD-ZDS, všechny nutné podrobné statické, hydrotechnické a jiné výpočty odpovídající danému stupni PD, průkaz rozhledových poměrů, informace pro stavbu, které ovlivňují časové a cenové závazky smlouvy o dílo, vysvětlující informace pro objednatele a další možné podklady, které nejsou součástí VD-ZDS.

Dokumentace k PDPS bude obsahovat seznam změn PD PDPS oproti DSP s řádným odůvodněním.

Stavební objekty společnosti ČEZ a CETIN budou v PDPS součástí souhrnného řešení pouze informativně (související stavba), veškeré práce provádí do úrovně PDPS vlastník zařízení včetně vlastní výstavby těchto objektů, vše dle smlouvy mezi ŘSD s. p. x CETIN a ŘSD s. p. x ČEZ. Soupisy prací objektů společnosti CETIN budou Zhotovitelem převedeny a zpracovány do soupisu prací stavby ve formátu XC4.

Zhotovitel vyhotoví návrh Technických specifikací stavby (ZTKP) upravující nebo doplňující podmínky uvedené v TKP (technických kvalitativních podmínkách), podmínky vzešlé z průběhu přípravy apod. včetně projednání s objednatelem. Koncept technické specifikace (ZTKP) bude zpracován v otevřeném datovém formátu (Word). Koncept Technické specifikace (ZTKP) bude zpracován formou revizí a komentářů ke vzorovým ZTKP předaných Objednatelem.

Součástí konceptu plnění bude i podrobný harmonogram stavby (HMG) včetně ZOV s návrhem Doby pro uvedení stavby do provozu, Doby pro dokončení díla a návrh postupných závazných milníků.

Zhotovitel projedná ve spolupráci s Objednatelem návrh objízdných tras.

Zhotovitel je povinen zpracovat harmonogram výstavby ve specializovaném programu (např. MS Project) ve formě tzv. ganttova diagramu, a to podle následujících pravidel:

- HMG bude zpracován formou ganttova diagramu s respektováním základních pravidel dle Metodiky pro časové řízení u stavebních zakázek (SFDI, 01/2018).
- HMG bude zpracován nejméně do prvního stupně podrobnosti členění (pro práce s významným dopadem do doby realizace /konsolidační násypy apod./ se doporučuje druhý stupeň podrobnosti). Pro každý stavební objekt/podobjekt bude v HMG samostatný úkol.
- V HMG budou vyznačeny základní vazby mezi rozhodujícími stavebními objekty.
- V HMG budou zobrazeny součtové úkoly pro jednotlivé etapy výstavby navržené v PDPS.
- HMG bude zpracován v podrobnosti na týdny bez uvedení konkrétních termínů (týdny/měsíce 1 až X).
- V HMG, který bude součástí Dokumentace k PDPS (dokumentace určená pro potřebu objednatele) bude navíc vyznačen předpokládaný Datum zahájení prací, kritická cesta a minimální technicky/technologicky možná Doba pro uvedení stavby do provozu/Doba pro dokončení.

Součástí prací je vyhotovení oceněného soupisu prací a výkazu výměr, které budou zpracovány dle platné legislativy a dle předpisů objednatele (datový předpis XC4, Metodika ředitele úseku výstavby 11-M-100.1 (Příkaz ŘÚV č. 1/2011)). Soupisy prací budou zpracovány v cenové úrovni OTSKP platného v době vydání konceptu dokumentace PDPS (pokud nebude dohodnuto jinak). Soupis prací bude zpracován v datovém formátu \*XML (např. program ASPE), \*XLS a \*PDF. Součástí je zpracování kontrolního rozpočtu stavby dle platné legislativy třídíku OTSKP-SPK dle předpisu Objednatel.

➤ Součástí technické pomoci Objednateli budou:

- Doplnující odborné posudky spojené s projednáním stavby:
  - posouzení souběhu křížení plánované dálnice D 48 s vedením VVN a ZVN, součástí posudku bude geodetické zaměření stávajícího vedení. Provedení a zpracování zaměření bude v nativních formátech DGN i DWG podle předpisu ŘSD s. p. B2/C1 v platném znění;
- Doplnující odborné analýzy technického řešení předmětné stavby:
  - provedení kontroly zpracování projektové dokumentace všech projektových stupňů z pohledu norem, platných předpisů a zákonů: Zhotovitel je dále povinen při převzetí podkladů pro zpracování VD-ZDS provést kontrolu dostatečnosti provedení všech průzkumů provedených v předchozím projektovém stupni (tj. dokumentace pro stavební povolení), a současně je povinen provést expertízu dokumentace pro stavební povolení, na jejímž podkladě a po odsouhlasení objednatelem vypracuje VD-ZDS. Tuto expertízu předá objednateli před zahájením projektových prací.
  - Přepočty násypů a zářezů stavby na základě doplňkového GTP
  - Vyhodnocení a návrh opatření sesuvných oblastí, včetně příslušné projektové dokumentace a dokladů pro případné správní řízení o změně stavby před dokončením.

- Ostatní obdobné dodatečné činnosti související s přípravou a projednáním stavby:
  - aktualizace geodetického zaměření stavby, úsek km 20,3-21,9
  - aktualizace Plánu BOZP (součást související dokumentace VD-ZDS)
  - aktualizace dendrologického průzkumu dle § 4 vyhlášky č. 189/2013, o ochraně dřevin a povolování jejich kácení vč. porovnání vydaných rozhodnutí a souhlasů s kácením, příprava a podání žádosti o povolení kácení pro dřeviny a křoviny zjištěných nad rámec vydaných povolení ke kácení, prověření platnosti dosud vydaných povolení ke kácení a jejich případné prodloužení či podání nové žádosti.
  - samostatný projekt pro zadání kácení lesní a mimolesní zeleně včetně soupisu prací. Kácení zeleně bude ŘSD s. p. zajišťovat samostatně před stavbou. Aktualizace bude podkladem Zadávací dokumentace pro výběr Zhotovitele kácení lesní a mimolesní zeleně, proto její součástí bude soupis prací (Soupis prací bude vyhotoven ve verzi oceněný a neoceněný jako položkový dle pravidel a normativů ŘSD s. p.) - Zhotovitel zpracuje jako samostatnou část plnění. Projektová dokumentace i soupis prací bude zpracován tak, aby bylo možné případně zadat samostatně kácení mimolesní zeleně a samostatně kácení lesní zeleně.
    - Rozsah dokumentace:
      - Projektová dokumentace pro zadání stavby – PDPS
      - Soupis prací (rozpočet stavby) – SP
      - Zvláštní technické kvalitativní podmínky – ZTKP
      - Součástí plnění díla je i technická pomoc objednateli při zpracování dodatečných informací v rámci výběrového řízení na Zhotovitele.
  - samostatný projekt na realizaci Základní vytyčovací sítě včetně soupisu prací. PD ZVS - ověření dokumentace úředně oprávněných zeměměřičským inženýrem a další činnosti, v souladu se směrnici ŘSD, dostupnými na [www.rsd.cz](http://www.rsd.cz) (ŘSD s. p. B2/C1, TKP-D, PPK-BOD atd.). Tato dokumentace bude podkladem pro realizaci samotné ZVS. Tato síť bude vypracována v podrobnosti PDPS a bude podkladem pro výběrové řízení na Zhotovitele ZVS. Soupis prací bude vyhotoven ve verzi oceněný a neoceněný jako položkový dle pravidel a normativů ŘSD s. p
    - Rozsah dokumentace:
      - Projektová dokumentace pro zadání staveb – PDPS
      - Soupis prací (rozpočet stavby) – SP
      - Zvláštní technické kvalitativní podmínky – ZTKP
      - Součástí plnění díla je i technická pomoc objednateli při zpracování dodatečných informací v rámci výběrového řízení na Zhotovitele.
  - aktualizace projektových dokumentací pro podání žádostí o povolení odstranění staveb určených v rámci stavby D48 k demolici, včetně projednání a zajištění příslušného správního povolení
    - SO 013 Demolice ČSPH v km 20,0 vlevo
    - SO 014 Demolice ČSPH v km 20,0 vpravo
    - SO 017 Demolice u MÚK Nový Jičín-východ
    - SO 018 Demolice mostu ev. č. 48-017.

- v rámci PDPS bude zpracována Aktualizace objízdných tras vč. projednání a zajištění případných potřebných správních povolení k navrhovaným úpravám/opravám a příslušné projektové dokumentace pro tato správní řízení.
- v rámci PDPS bude zpracován a projednán projekt nasávacích oblastí vč. výkazu změněných a nových svislých dopravních značek (montáže, demontáže).
- předmětem veřejné zakázky je vzorkování asfaltových vrstev, dotčených stávajících vozovek, pomocí zkušebních vývrtů a analýzy laboratorních zkoušek na polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) a to dle specifikací, parametrů a četností dle Vyhlášky č. 283/2023 Sb., v aktuálním znění a TP. V rámci zakázky je nutné ověřit a stanovit obsah PAU pro každou asfaltovou vrstvu zvlášť (obrusná, ložná a podkladní vrstva) dle vyhlášky č. 283/2023 Sb. Na základě výsledků PAU lze rozhodnout o způsobu frézování a následné využitelnosti materiálu.
- zajištění všech potřebných podkladů k žádostem o prodloužení dosud vydaných správních rozhodnutí (ÚR, SP, kácení), příprava a podání žádostí o prodloužení těchto správních rozhodnutí (v případě potřeby)
- na základě pokynu Objednatele zpracování změn či doplnění PDPS v průběhu realizace stavby
- Technická, věcná a ostatní odborná pomoc při přípravě zadávacích podmínek veřejné zakázky na Zhotovitele stavby;
- Technická, zakázková a organizační pomoc v rámci zadávacího řízení na Zhotovitele stavby:  
zajištění návrhu vysvětlení dotazů zájemců, které se budou vztahovat především k technickému řešení nebo soupisu prací, a činnosti související se zpracováním změn v průběhu zadávacího řízení do VD-ZDS. **Zhotovitel je povinen zaslat Objednateli návrh odpovědi na dodatečnou informaci vč. všech příloh, do 1 pracovního dne od odeslání dotazu Objednatel.**
- Technická pomoc Objednateli v rozsahu provedení technické asistence při posouzení, přípravě a realizaci ZBV

Do předmětu plnění jsou zahrnuty i služby výše nespecifikované, které však jsou k řádnému poskytování služeb nezbytné, a o kterých Zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení služeb uvedených ve větě první tohoto odstavce však v žádném případě nezvyšuje cenu sjednanou za poskytování služeb.

Zhotovitel se na výzvu zadavatele, dle aktuální potřeby, bude účastnit jednání souvisejících s danou stavbou a zajistí předávání podkladů ve formátech DOC, DWG atd. (ostrá data) jiným projekčním firmám na základě požadavku zadavatele

➤ Výkon autorského dozoru

Objednatel poskytne Zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci a podklady:

- DSP stavby „D48 MÚK Bělotín – Rybí, úsek km 18,1-20,3“
- DSP stavby „D48 MÚK Bělotín – Rybí“

Osoba Objednatele ve smyslu Pod-čl. 4.2.1 oprávněna Udělit písemný pokyn Zhotoviteli zahájit poskytování Služeb: [REDAKCE] kontaktní osoba ve věcech smluvních

Rozsah služeb je podrobně definován v této specifikaci projektu a dále rovněž v soupisu prací sloužících k nacenění rozpisu služeb tvořícím nedílnou součást této Přílohy 1.

Soupis prací sloužící k nacenění doplňuje specifikaci projektu (vzájemně se vysvětlují), přičemž v případě věcného rozporu mezi specifikací projektu a soupisem prací má přednost soupis prací sloužící k nacenění (oceněný rozpis služeb).

### **Požadavky na rozsah a obsah plnění**

Poptávané projektové práce pozemních komunikací včetně příslušenství (např. osvětlení, protihlukové stěny, SSÚD apod.), včetně výkonu inženýrské činnosti budou zahrnovat především:

- a) vyhotovení projektové dokumentace ve stupni VD-ZDS bez BIM (vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby) nebo ZDS pro stavby realizované na základě smluvních podmínek FIDIC – žlutá kniha;
- b) výkon autorského dozoru;
- c) technickou pomoc Objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy;

Zhotovitel bude služby uvedené výše poskytovat dle platných právních předpisů a dle požadavků Objednatele, přičemž je povinen dodržovat podmínky k řádnému a kvalitnímu plnění Smluv, vyhlášky a zákonná ustanovení, zejména:

- Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací, v platném znění
- Příslušné ČSN, ČSN EN v platném znění
- Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválené Ministerstvem dopravy v platném znění
- Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací schválené Ministerstvem dopravy v platném znění
- M4 – Zásady a požadavky na projektování silnic a dálnic, metodika pro sjednocení technických návrhů a požadavků na projektovou dokumentaci staveb silnic a dálnic realizovaných a provozovaných ŘSD s. p.
- B2/C1 - Datový předpis pro tvorbu mapových podkladů v rámci ŘSD s. p. a pro tvorbu digitálních map komunikací provozovaných ŘSD s. p., v platném znění

- C2 - Datový předpis pro předávání digitální projektové dokumentace pro ŘSD s. p. v platném znění
  - C3 – Datový předpis pro tvorbu digitálního záborového elaborátu pro ŘSD s. p., v platném znění
  - XC4 – Datový předpis pro tvorbu a předávání soupisu prací, nabídkových rozpočtů a jejich čerpání v digitální podobě, v platném znění
  - Zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění a ve znění souvisejících předpisů a vyhlášek;
  - Zákon č. 13/1997 Sb., zákon o pozemních komunikacích, v platném znění a ve znění souvisejících předpisů a vyhlášek;
  - Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění a ve znění souvisejících předpisů a vyhlášek;
- Ostatní související právní předpisy, normy a technické předpisy v platném znění.
- Interní předpisy ŘSD s. p. (Metodiky, Příkazy, Směrnice, PPK, R-plány atd.) zveřejněné na stránkách ŘSD s. p. ([www.rsd.cz](http://www.rsd.cz)).
  - Projektová dokumentace všech požadovaných **dokumentací staveb pozemních komunikací (včetně souvisejících stavebních objektů, tj. SSÚD, dopravního značení, telematiky, apod.)** a souvisejících objektů stavby bude zpracována v souladu s platnými vyhláškami ke stavebnímu zákonu (např. vyhláškou č. 131/2024 Sb. o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů; s vyhláškou č. 227/2024 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury ve znění pozdějších předpisů; resp. příslušnými vyhláškami k zákonu č. 283/2021 Sb. v platném znění), Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválenou Ministerstvem dopravy, Oborem pozemních komunikací, v platném znění, a metodikou ŘSD s. p. „M4 – Zásady a požadavky na projektování silnic a dálnic“. Všechny odlišné postupy a změny musí schválit Objednatel. Požadavky a jejich upřesnění nad rámec těchto předpisů jsou uvedeny v příslušné Smlouvě.

Posouzení vlivů stavby na životní prostředí bude zpracováno v souladu se zákonem 100/2001 Sb. v platném znění.

Pakliže jsou Zhotoviteli stanoveny povinnosti vůči zpracovateli oponentního posudku (expertízy či supervize) k projektové dokumentaci, je povinen tyto plnit pouze pokud byla taková osoba Objednatелеm ustanovena (určena/oznámena). Ostatní povinnosti Zhotovitele dle Smlouvy tím nejsou dotčeny.

Zhotovitel zpracuje projektovou dokumentaci tak, aby efektivně navrhl zábor pozemků dotčených stavbou, minimalizoval náročné stavební objekty (zejména estakády, mosty, zářezy, tunely /jsou-li/) s cílem optimalizace stavebních nákladů a respektoval stav i sestavení katastrálního operátu. Projektová řešení je povinen konzultovat s Objednatелеm a zpracovatelem oponentního posudku (expertízy či supervize) k projektové dokumentaci (je-li Objednatелеm stanoven), a to průběžně a již od vstupního výrobního výboru.

Zhotovitel je v rámci projektových prací povinen postupovat tak, aby byly dodrženy veškeré technické normy, předpisy a zákonná ustanovení, vztahující se ke stavbám pozemních komunikací a ke stanovisku hodnocení vlivu stavby na životní prostředí (dále jen „EIA“).

Součástí prací, bude-li to vyžadováno dotčenými orgány, je rovněž:

- řešení povinností oznamovatele vyplývající ze změny zákona č. 100/2001 Sb., účinné od 1.4.2015 ve smyslu čl. I (§ 9a odst. 4 a 5) a čl. II zákona č. 39/2015 Sb.
- řešení povinností oznamovatele vyplývající ze změny zákona č. 100/2001 Sb., účinné od 1.4.2015 ve smyslu čl. II zákona č. 39/2015 Sb. a dle pokynů metodického výkladu MŽP č.j. 44968/ENV/15 a zpracování žádosti o závazné stanovisko (k ověření souladu);
- řešení povinností oznamovatele vyplývající ze zákona č. 100/2001 Sb., § 9a odst. 6)

## **SPOLUPRÁCE SE SMLUVNÍMI PARTNERY OBJEDNATELE**

Zhotovitel musí účinně spolupracovat (včetně poskytování podkladů) se zpracovatelem expertního posouzení (supervize apod.) a/nebo koordinátorem projektových prací a poskytovat jim podklady pro jeho činnost. V rámci expertního posouzení projektové dokumentace je Zhotovitel povinen se řídit doporučeními a návrhy zpracovatele expertního posouzení, odsouhlasenými Objednatelem. Pokud bude Objednatelem stanoven koordinátor projektových prací, je Zhotovitel povinen dbát jeho pokynů odsouhlasených Objednatelem.

Expertní posouzení projektu ze strany Objednatele (či jím najatého zhotovitele) je součástí plnění a související náklady zahrne Zhotovitel do nabídkové ceny.

## **VYBRANÉ DOKUMENTY PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY (DÁLE JEN „VD-ZDS“)**

Zhotovitel je při realizaci VD-ZDS povinen postupovat v souladu se Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválenou Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací, v platném znění. Všechny odlišné postupy a změny oproti této Směrnici musí schválit Objednatel. Požadavky a jejich upřesnění nad rámec Směrnice jsou uvedeny v příslušné Smlouvě.

V rámci zpracování VD-ZDS je Zhotovitel povinen dbát pokynů Objednatele a v rámci výrobních výborů nebo koordinačních porad nebo jiných technických porad mezi Zhotovitelem a Objednatelem pravidelně konzultovat technické řešení a stav prací. Objednatel je oprávněn požádat zpracovatele o předání projektu Základní vytyčovací sítě v předstihu samostatně, a to bez nároku na platbu za samostatné předání výše uvedeného projektu. Součástí plnění je i projekt skřívky pro ZAV, pokud je uveden v soupisu prací.

Součástí VD-ZDS je i technická podpora Objednateli při zpracování vysvětlení zadávací dokumentace v rámci zadávacího řízení na Zhotovitele stavby, vztahujících se k PDPS, soupisu prací a ZTKP. Náklady za tuto činnost zahrne Zhotovitel do nabídkové ceny za zpracování VD-ZDS.

## **TECHNICKÁ POMOC OBJEDNATELI DLE JEHO POTŘEB**

Technickou pomocí Objednateli se rozumí takové činnosti Zhotovitele, jejichž potřeba vznikne v rámci plnění předmětu díla konkrétní Smlouvy, jejichž provedení je nezbytné pro řádné provedení díla a s tímto dílem přímo souvisí, a které jsou nad rámec činností oceněné



Zhotovitelem ke dni podání nabídky. Jedná se o takové činnosti, jejichž potřeba vznikne v souvislosti s plněním předmětu díla v rámci jeho projednání stavbou dotčenými orgány a organizacemi a v souvislosti s přípravou a realizací stavby. Jedná se o:

- a) Doplnující odborné posudky spojené s projednáním stavby;
- b) Doplnující odborné analýzy technického řešení předmětné stavby;
- c) Ostatní obdobné dodatečné činnosti související s přípravou a projednáním stavby;
- d) Technická, věcná a ostatní odborná pomoc při přípravě zadávacích podmínek veřejné zakázky na Zhotovitele stavby;
- e) Technická, zakázková a organizační pomoc v rámci zadávacího řízení na Zhotovitele stavby;
- f) Technická pomoc při provedení kontroly zpracování projektové dokumentace všech projektových stupňů z pohledu norem, předpisů, zákonů;
- g) Technická pomoc Objednateli v rozsahu provedení technické asistence při posouzení, přípravě a realizaci ZBV:

i. Přípravná fáze zahrnující provedení:

- základní analýzy projektu, studium projektové dokumentace, smluvní dokumentace a dalších podkladů zaměřených zejména na základní příčiny vzniku ZBV;
- shromáždění, kontrolu a vyhodnocování doplněných podkladových materiálů, specifikaci dalších materiálů, které bude třeba ještě doložit, včetně činností spojených se sběrem a shromážděním podkladových materiálů za součinnosti Objednatele.

ii. Analytická fáze zahrnující provedení:

- postupné zpracování základních textových a tabulkových částí pro jednotlivé změny během výstavby (dále jen „ZBV“), které budou obsahovat technicko-legislativní argumentaci pro zařazení jednotlivých Změn;
- oponentura tvrzení a nároků uplatňovaných Zhotovitelem;
- vyhodnocení možností postupu podle smluvní dokumentace, výkladových pravidel FIDIC a ZZVZ, včetně související rozhodovací a výkladové praxe k ZZVZ;
- úvodní kontrolu rozčlenění Změn do jednotlivých skupin dle ZZVZ a dle výkladové praxe MMR, ÚOHS a SFDI, včetně související analýzy splnění podmínek pro realizaci ZBV.

iii. Finální fáze zahrnující provedení:

- přípravu technických a ostatních částí smluvní dokumentace týkajících se dodatků základních smluvních dokumentů mezi objednatel a jednotlivými Zhotoviteli.
- činnost bude soustředěna zejména na přípravu a kontrolu zpracování jednotlivých ZBV a začlenění kladných a záporných položek z hlediska získaných doplňujících podkladů a informací za použití výkladové praxe dle ZZVZ.

Výsledným výstupem finální fáze bude

- finální úprava uspořádání jednotlivých ZBV vč. všech potřebných příloh;
- závěrečné posouzení jednotlivých ZBV z hlediska jejich souladu se ZZVZ;
- cenové posouzení.

## VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU (AD)

Výkon autorského dozoru bude probíhat od zahájení stavby až do nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí. Rozsah činností autorského dozoru je dán Stavebním zákonem a přílohou č. 2 Výkonového a honorářového řádu ČKAIT, 2009.

Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení nepředvídaných problémů. Zástupce Zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti Zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může zástupce Zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.

Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy Objednatele. Výzva musí být Zhotoviteli oznámena nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru.

Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce Objednatele.

Zjistí-li Zhotovitel při výkonu autorského dozoru nedodržení projektové dokumentace stavby, uvědomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti, zpravidla zápisem do stavebního deníku, Objednatele. Zhotovitele stavby uvědomí v případě nebezpečí z prodlení. V odůvodněných případech uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace a tomu odpovídající důsledky.

Objednatel zajistí pro Zhotovitele nezbytné podmínky pro výkon sjednaného autorského dozoru, v tomto smyslu zejména oznámí Zhotoviteli jako osobu vykonávající autorský dozor Zhotoviteli stavby a zajistí, aby Zhotovitel dostával potřebné podklady týkající se realizace stavby a kontrolních dnů stavby.

V rámci AD zpracovává zhotovitel na základě vyžádání Objednatele odborná vyjádření, posouzení změn díla a další činnosti přímo vyplývající ze Směrnice státního podniku 10-S-11.6 v platném znění.

AD, na základě pokynu Objednatele, ve vzájemně dohodnutém termínu a rozsahu, zpracovává projektovou dokumentaci (výkresová část + soupis prací s výkazem výměr) změny vzniklé v průběhu realizace stavby (skutečně zastižené podmínky na staveništi).

Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.

## Formát a způsob odevzdání Rozsahu plnění

Zhotovitel je povinen předat čistopis díla v každém stupni projektové dokumentace v elektronické podobě v otevřeném formátu dle datového předpisu C2 (ZE dle datového předpisu C3).

Objednatel si vyhrazuje právo v rámci konkrétní Smlouvy požadovat odevzdání každého dílčího projektového stupně přes společné datové prostředí (CDE) nebo jiným SW nástrojem/službou definovanou Objednatelům ve Smlouvě i pro část plnění mimo BIM, v tomto případě se předpokládá připomínkování konceptu a následné vypořádání taktéž přes společné datové prostředí (CDE).

Dokončené dílo bude předáno zadavateli na adrese Ředitelství silnic a dálnic s. p. Správa Ostrava, Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava – Mariánské Hory. Odevzdání digitální verze může Objednatel požadovat přes společné datové prostředí (CDE) nebo jiným SW nástrojem/službou definovanou Objednatelům ve Smlouvě.

Plnění bude odevzdáno v rozsahu:

<u>VD-ZDS</u>	(část PDPS, ZTKP) koncept	1x elektronicky (PDF) na datovém nosiči
	(část PDPS, ZTKP) koncept čistopisu	1x elektronicky (PDF) na datovém nosiči
	(část PDPS, ZTKP) čistopis	2x elektronicky (PDF + C2) na datovém nosiči
	Datový nosič se zpracovanými výkazy výměr v programu pro tvorbu rozpočtů ve formátu *.xc4 (např. ASPE, atd.)	2x (jednou neoceněná, jednou oceněná)
	VD-ZDS čistopis po zadávacím řízení	5x elektronicky (PDF + C2), 5x autorizovaná PD v tištěné podobě
<u>Projekt kácení lesní a mimolesní zeleně</u>	koncept	1x elektronicky (PDF) na datovém nosiči
	čistopis	2x elektronicky (PDF + C2), 2x autorizovaná PD v tištěné podobě
<u>Projekt Základní vytyčovací síť</u>	koncept	1x elektronicky (PDF) na datovém nosiči
	čistopis	2x elektronicky (PDF + C2), 2x autorizovaná PD v tištěné podobě
Aktualizace PD pro podání žádostí o povolení odstranění staveb	čistopis	1x elektronicky (PDF+C2) na datovém nosiči, 2x autorizovaná PD v tištěné podobě

Veškeré odevzdávané dokumentace budou autorizovány jejich zpracovatelem, respektive hlavním inženýrem projektu. Pro potřeby správních řízení bude příslušná projektová dokumentace v elektronické podobě opatřena elektronickým autorizačním razítkem, které

obsahuje kvalifikovaný elektronický podpis a dále je opatřen kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem.

Formáty jednotlivých příloh se řídí Směrnicí pro dokumentaci staveb.

Digitální verzi se rozumí formáty \*.pdf, \*.dwg a \*.dgn. Zhotovitel je povinen celý Rozsah plnění vždy odevzdat minimálně v jednom z formátů \*.dwg nebo \*.dgn (bude určeno na výrobních výběrech s Objednatelem). Digitální verze čistopisu předmětu plnění bude současně odevzdána v souladu s Datovým předpisem C2.

Příloha č. 4, ke Smlouvě č. 16PT-001750/24 objednatele

### SEZNAM PODZHOTOVITELŮ

Společnost **Morava – RD PP pro střední zakázky BIM 2020**

vedoucí společník společnosti: **DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.**

se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

IČO: 42767377

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10727 jakožto zhotovitel služby „D48 MÚK Bělotín - Rybí II. etapa, VD-ZDS/TP/AD bez BIM“, v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam podzhotovitelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z podzhotovitelů plnit:

<b>Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení podzhotovitele</b>	<b>IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo podzhotovitele</b>	<b>Část veřejné zakázky, kterou bude podzhotovitel plnit</b>
<b>JGK advokáti v. o. s.</b>	IČO: 07536941 28. října 438/219 709 00 Ostrava-Mariánské Hory	Zajištění právního poradenství, zabezpečení výkonu odborného personálu – osoby poskytující právní poradenství „právník“
<b>TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ OSTRAVA spol. s r.o.</b>	IČO: 49606123 Janáčkova 1020/7 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava	Zajištění projekčních prací a činností v oboru rozptylové studie a posudky, činnost osoby zajišťující odbornou způsobilost při zpracování rozptylových studií a odborných posudků. Zpracování rozptylové (exhalační) studie

<b>ARPIK OSTRAVA s.r.o.</b>	IČO: 47667419 Masarykovo náměstí 5/5 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava	Zajištění části projekčních prací a činností v oboru pozemní stavby, zabezpečení výkonu odborného personálu – osoby Koordinátora BIM Zpracování části PD – tvorba informačního modelu stavby (BIM)
<b>Energotechnické služby s.r.o.</b>	IČO: 04139348 Durdřákova 346/38 613 00 Brno	Zodpovědný projektant v oboru technologická zařízení staveb
<b>MIKROAREA, s.r.o.</b>	IČO: 25398865 Nákladní 436/30 746 01 Opava - Město	Zajištění činností v oboru zeměměřické činnosti
<b>PUTTNER, s r.o.</b>	IČO: 25552953 Šumavská 416/15 602 00 Brno	Zajištění komplexních projekčních prací v oboru technologická zařízení staveb, především vypracování dílčích částí projektové dokumentace řady 400 a technicko-konzultační součinnost
<b>GB-geodezie, spol. s r.o.</b>	IČO: 26271044 Tuřanka 1521/92b 627 00 Brno	Zajištění komplexních zeměměřičských činností v rozsahu geodetického polohopisného a výškopisného zaměření, ověřování výsledků, součinnost při ověření záborového elaborátu, vypracování geodetického koordinačního výkresu, technicko-konzultační součinnost
<b>Ekopontis s.r.o.</b>	IČO: 3866866 Cejl 43 602 00 Brno	Zajištění komplexních činností v oboru posuzování vlivů stavby na životní prostředí, součinnost při koordinaci zpracovatelů podkladových studií, technicko-konzultační součinnost

Příloha č. 5, ke Smlouvě č. 16PT-001750/24 objednatele

### PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost **Morava – RD PP pro střední zakázky BIM 2020**

vedoucí společník společnosti: **DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.**

se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

IČO: 42767377

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10727, jakožto zhotovitel služby „D48 MÚK Bělotín - Rybí II. etapa, VD-ZDS/TP/AD bez BIM“, (dále jen „zhotovitel“), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál zhotovitele se bude podílet na realizaci služby „D48 MÚK Bělotín - Rybí II. etapa, VD-ZDS/TP/AD bez BIM“.

<b>Funkce<sup>1</sup></b>	<b>Příjmení<sup>1</sup></b>	<b>Jméno<sup>1</sup></b>
osoba provádějící koordinaci celého projektu – HIP akce	██████████	██████████
osoba provádějící koordinaci celého projektu – HIP akce	██████████	██████████
osoba provádějící koordinaci celého projektu – HIP akce	██████████	██████████
osoba provádějící koordinaci celého projektu – HIP akce	██████████████████	██████████
osoba zodpovědného projektanta v oboru dopravní stavby	██████████	██████████
osoba zodpovědného projektanta v oboru dopravní stavby	██████████████████	██████████
osoba zodpovědného projektanta v oboru dopravní stavby	██████████	██████████
osoba zodpovědného projektanta v oboru dopravní stavby	██████████	██████████
osoba zodpovědného projektanta v oboru dopravní stavby	██████████████████	██████████

osoba zodpovědného projektanta v oboru dopravní stavby	████████	██████
osoba zodpovědného projektanta v oboru pozemní stavby	██████████	██████
osoba zodpovědného projektanta v oboru pozemní stavby	██████████	██████████
osoba zodpovědného projektanta v oboru pozemní stavby	██████████	██████
osoba zodpovědného projektanta v oboru mosty a inženýrské konstrukce	██████████████	███
osoba zodpovědného projektanta v oboru mosty a inženýrské konstrukce	██████████	███
osoba zodpovědného projektanta v oboru mosty a inženýrské konstrukce	██████████	██████
osoba zodpovědného projektanta v oboru mosty a inženýrské konstrukce	██████████	██████
osoba zodpovědného projektanta v oboru mosty a inženýrské konstrukce	██████████████	██████
osoba zodpovědného projektanta v oboru technologická zařízení staveb	██████████	███
osoba zodpovědného projektanta v oboru technologická zařízení staveb	██████████████	██████████
osoba zodpovědného projektanta v oboru technologická zařízení staveb	██████████	██████████
osoba zodpovědného projektanta v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství	██████████	██████████
osoba zodpovědného projektanta v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství	██████████	██████████
osoba zodpovědného projektanta v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství	██████████████	██████
osoba zodpovědného projektanta o oboru geotechnika	██████████████	██████
osoba zodpovědného projektanta o oboru geotechnika	██████████████	██████████



osoba zodpovědného projektanta o oboru geotechnika	██████████	██████████
osoba provádějící zeměměřické činnosti	██████████	██████████
osoba provádějící zeměměřické činnosti	██████████	██████████
osoba provádějící posuzování vlivů na životní prostředí	██████████	██████████
osoba provádějící posuzování vlivů na životní prostředí	██████████	██████████
osoba hlavního koordinátora inženýrských činností	██████████	██████████
osoba hlavního koordinátora inženýrských činností	██████████	██████████
osoba hlavního koordinátora inženýrských činností	██████████	██████████
osoba hlavního koordinátora inženýrských činností	██████████	██████████
osoba zajišťující inženýrskou činnost	██████████	██████████
osoba zajišťující inženýrskou činnost	██████████	██████████
osoba poskytující právní poradenství „právník“	██████████	██████████
osoba Koordinátora BIM	██████████	██████████
osoba Koordinátora BIM	██████████	██████████
osoba Koordinátora BIM	██████████	██████████
osoba zodpovědného projektanta v oboru městské inženýrství	██████████	██████████
osoba zodpovědného projektanta v oboru městské inženýrství	██████████	██████████

- 
- 1) Zhotovitel uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci služby. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými v jeho nabídce na veřejnou zakázku „Rámcová dohoda na projektové práce pro střední zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci zejména metodou BIM 2020“, číslo 01ST-000780.

Příloha č. 6, ke Smlouvě č. 16PT-001750/24 objednatele

### **PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ**

Číslo smlouvy objednatele: 16PT-001750/24

Číslo smlouvy zhotovitele: [bude doplněno]

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003

Název související veřejné zakázky:

D48 MÚK Bělotín - Rybí II. etapa, VD-ZDS/TP/AD bez BIM

#### **Ředitelství silnic a dálnic s. p. ,**

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČO: 659 93 390

Pověřená osoba Objednatele k převzetí služby [bude doplněno]

(dále jen „Objednatel“),

a

jméno/název: [doplní zhotovitel]

se sídlem: [doplní zhotovitel]

IČO: [doplní zhotovitel]

Pověřená osoba Zhotovitele k předání služby [doplní zhotovitel]

(dále jen „Zhotovitel“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Zhotovitel odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Plnění:  
druh Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]  
množství / rozsah: [bude doplněno dle rozpisu služeb]  
specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb]
2. Společně s Plněním Zhotovitel odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
3. Objednatel uvádí, že:

- a) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem bez zjevných vad.
- b) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno pokud se nepoužije písm. b), se vypustí]
4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro Objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro Zhotovitele (přiloží k faktuře).
5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]
- V Praze dne \_\_\_\_\_ V Praze dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Ředitelství silnic a dálnic s. p.

[jméno, podpis pověřené osoby Objednatele]

\_\_\_\_\_  
[název Zhotovitele]

[jméno, podpis pověřené osoby Zhotovitele]

Příloha č. 7, ke Smlouvě č. 16PT-001750/24 objednatele

## **SPOLEČNÉ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ KE SMLOUVĚ**

Číslo smlouvy objednatele: 16PT-001750/24

Číslo smlouvy zhotovitele: 240170

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003

Název související veřejné zakázky:

**D48 MÚK Bělotín - Rybí II. etapa, VD-ZDS/TP/AD bez BIM**

(dále jen „Smlouva“)

Společnost DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

IČO: 427 67 377

Společnost Stráský, Hustý a partneři s.r.o.

se sídlem: Bohunická 133/50, 619 00 Brno

IČO: 188 27 527

Společnost SHB, akciová společnost

se sídlem: Masná 1493/8, 702 00 Ostrava

IČO: 253 24 365

Společnost PK OSSENDORF s.r.o.

se sídlem: Tomešova 503/1, 602 00 Brno

IČO: 255 64 901

Společnost G-Consult, spol. s r.o.

se sídlem: Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava

IČO: 646 16 886

Společnost VIAPONT, s.r.o.

se sídlem: Vodní 258/13, 602 00 Brno

IČO: 469 95 447

Společnost METROPROJEKT Praha a.s.  
se sídlem: Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7  
IČO: 452 71 895

Společnost Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.  
se sídlem: Národní 984/15, 110 00 Praha  
IČO: 485 88 733

jakožto zhotovitel **Morava – RD PP pro střední zakázky BIM 2020**, tímto čestně prohlašují, že oni, ani jejich podzhotovitelé se v souvislosti s plněním Smlouvy:

- a) nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a
- b) nebudou současně nezávislým expertem posuzujícím projektovou dokumentaci dané stavby ani jiným supervizorem projektové dokumentace dané stavby ani subdodavatelem podílejícím se na takovém posouzení či supervizi, a to v rámci projektového stupně požadovaného touto Smlouvou a
- c) k datu podpisu Smlouvy neexistují okolnosti nebo záležitosti, které by mohly vyvolat střet zájmů při plnění jeho závazků ze Smlouvy, zejména pak, že není naplněn střet zájmů ve vztahu k fyzickým osobám podílejícím se na plnění jeho závazků ze Smlouvy ve smyslu písm. a) až b). Dozví-li se zhotovitel o takových okolnostech nebo záležitostech, je povinen objednatele okamžitě informovat. Jestliže nastane střet zájmů, musí se smluvní strany v dobré víře dohodnout na opatření k vyřešení takového střetu.

Digitálně podepsal: 

Datum: 26.08.2024 14:17:00 +02:00