



VODÁRNÝ KLADNO – MĚLNÍK
akciová společnost

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

„Kladno – ul. Jateční, P. Bezruč, obnova vodovodu“
uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-637/24-D2
Číslo zakázky: 21100523
Číslo smlouvy u zhotovitele:

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: **Vodárny Kladno – Mělník, a.s.**
se sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vločka 2380
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti
[redacted]

Zmocněnec pro technická jednání: [redacted]
[redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel: **Esta, spol. s r.o.**
se sídlem: Lacinova 750, 272 01 Kladno 2
Registrace: zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C,
vločka 7675
IČO: 43774458
DIČ: CZ43774458
Zastoupený: Ing. Alešem Polákem, jednatelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: [redacted]

Zmocněnec pro technická jednání: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé

h

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na zúčtování méně a více prací vyvolaných zjištěním při realizaci stavby. Podrobný výpis jednotlivých položek ve formě méně a více prací, včetně odůvodnění, je součástí změnového listu č. 1/2024, který je přílohou tohoto dodatku.
- 2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje vyčíslení ceny díla v článku 4. CENA PRACÍ, odst. 4.1 takto:

| | |
|---------------------------------|-------------------------|
| Původní celková cena bez DPH | 2 905 159,90 Kč |
| <u>Změna ceny dodatkem č. 2</u> | <u>-1 507 455,06 Kč</u> |
| Celková cena bez DPH | 1 397 704,84 Kč |
| DPH 21 % | 293 518,01 Kč |
| Cena celkem včetně DPH | 1 691 222,85 Kč |

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-637/24 (**Kladno – ul. Jateční, P. Bezruče, obnova vodovodu**), uzavřené dne 23.2.2024 **se nemění**.
- 3.2 Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. č. R-637/24 (**Kladno – ul. Jateční, P. Bezruče, obnova vodovodu**), uzavřené dne 23.2.2024, vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.
- 3.3 Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. č. R-637/24 (**Kladno – ul. Jateční, P. Bezruče, obnova vodovodu**), uzavřené dne 23.2.2024.
- 3.4 Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

V Kladně dne 13. 08. 2024

OBJEDNATEL

V Kladně dne 13. 08. 2024

ZHOTOVITEL


Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti


Esta, spol. s r.o.

Ing. Aleš Polák, jednatel společnosti