

Dodatek č. 1 ke SMLouvě o dílo

„Mělník – ul. Fričova, obnova vodovodu a kanalizace“

uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-646/24-D1
Číslo zakázky: 21102323 – vodovod, 21300423 - kanalizace
Číslo smlouvy u zhotovitele: 14/2024

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

se sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2380
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

Zmocněnec pro technická jednání:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel: ŠNAJDR stavby Mělník, s.r.o.

se sídlem: Panešova 3521, 276 01 Mělník
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 97015
IČO: 27110648
DIČ: CZ27110648
Zastoupený: Zbyňkem Šnajdrem, jednatelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání:

Zmocněnec pro technická jednání:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení díla z důvodu zjištění, které před zahájením díla nemohl objednatel ani zhotovitel předvídat, a která mají vliv na rychlost postupu realizace díla. Jedná se především o nutnost částečného bourání skály v trase realizace výkopových prací a provedení prostupu do stávající šachty, která má oproti původním předpokladům daleko větší tloušťku betonové stěny.

2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje původní změň č. 3. ČAS A MÍSTO PLNĚNÍ, bod 3.1 Termíny zahájení a dokončení plnění předmětu díla takto:

- Zahájení plnění předmětu díla: 01.05.2024
- Dokončení plnění předmětu díla: 30.09.2024

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-646/24 (**Mělník – ul. Fričova, obnova vodovodu a kanalizace**), uzavřené dne 14.5.2024 **se nemění**.

3.2 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. R-646/24 (**Mělník – ul. Fričova, obnova vodovodu a kanalizace**), uzavřené dne 14.5.2024 vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.

3.3 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. R-646/24 (**Mělník – ul. Fričova, obnova vodovodu a kanalizace**), uzavřené dne 14.5.2024.

3.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

V Kladně dne 12. 08. 2024
OBJEDNATEL

Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

V Mělníku dne 7. 8. 2024
ZHOTOVITEL

ŠNAJDR stavby Mělník, s.r.o.

Zbyněk Šnajdr, jednatel společnosti