

**SE\_M173\_2024\_3210\_0106\_030**

**Zhotovitel:**

Škoda Ekova a.s.  
Martinovská 3244/42 723 00 Ostrava-Martinov  
IČ: 28642457, DIČ: CZ28642457, plátce DPH

**Objednatel:**

Dopravní podnik Ostrava a.s.  
Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava-Mor.Ostrava  
IČ: 61974757; DIČ: CZ61974757; plátce DPH

Evidenční číslo vozu (umístění): **106 (HV)**

Typ údržby: oprava (173)  
PP23022788

**Požadavek na provedení opravy:** Vyvázání, soustružení kol, zavázání, provedení stolařských prací

Poznámky: 2N70

V Ostravě dne: 21.11.2023

Za objednatele (podpis): 

**Nacení požadavku, navržení termínu realizace:**

Předpokládaná cena výroby: ~~422 000,- Kč~~ **429 073,79,- Kč**

Termín přistavení tramvaje, dodání komponentů dne: 25.1.2024

Předpokládány termín ukončení opravy dne: 30.8.2024

Předal - datum (podpis) : .....

Převzal - datum (podpis) : .....

V Ostravě dne: 30.8.2024

Za zhotovitele (podpis): 

---

## Vyjádření k nacenění a navrženému termínu

Souhlasím s předběžnou cenou:

Za objednavatele (podpis):

### Příloha č. 1

Vznik víceprací nad rámec předloženého nacenění.

**Při opravě - zjištění dalších mimořádných prací + dodání materiálů nad předpokládanou cenu:**

.....Cena externích stopařských prací překročila původní odhad .....

**Cena opravy nad rozsah předběžné ceny:.....7 073,79,- Kč.....**

**V Ostravě dne:.....26.8.2024.....**

**Souhlasím s navýšením ceny opravy:**

**Za zhotovitele (podpis)...**  .....

**Za objednatele (podpis).....**