

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo „Rekonstrukce výtahů Molákova 7 – 23 v Brně-Líšni“
ze dne 10.01.2024

1. SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL: Statutární město Brno
se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
zastoupené: starostou MČ Brno-Líšeň, Mgr. Břetislavem Štefanem
bankovní spojení: KB Brno – město, č.ú. [REDACTED]
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
Adresa pro korespondenci a zasílání faktur:
Jírova 2,628 00 Brno

Ve věcech plnění smlouvy je oprávněn za objednatele jednat investiční technik Ing. Petr Kubový, ÚTA Úřadu městské části Brno-Líšeň, [REDACTED]
(dále jen „objednatel“, „Objednatel“) na straně jedné

a

ZHOTOVITEL: Beta Control s. r. o.
se sídlem: Černého 829/58, 635 00 Brno
zastoupený: Ing. Hubert Koželuha, jednatel
bankovní spojení: Komerční banka a. s., č.ú.: [REDACTED]
IČO: 60696052
DIČ: CZ60696052
registrace OR/ŽO: KS v Brně, oddíl C, vložka 14198
Kontaktní osoba: Ing. Hubert Koželuha, jednatel
(dále jen „zhotovitel“, „Zhotovitel“) na straně druhé v následujícím znění:

I.

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo upravuje rozsah prací a cenu prací.

II.

Čl. I. Předmět smlouvy odst. 1.1

V průběhu plnění smlouvy došlo ke změnám, doplňkům a rozšíření předmětu díla na základě požadavku objednatele – osazení nových dveřních křídel + zárubní do prostor pod schodištěm v 1. P, včetně osazení dveřních kování koulí/klik, zámků a vložek. Popis změn včetně jejich odůvodnění je součástí změnového listu a rekapitulace stavby, která tvoří přílohu č. 1 a 2 tohoto Dodatku.

Čl. IV. Cena díla odst. 3.1 se vzhledem ke zvýšení rozsahu prací a snížení DPH novelizací zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, mění takto:

cena bez DPH	13 217 139,45 Kč
DPH (12%)	1 586 056,73 Kč

cena díla celkem včetně DPH 14 803 196,18 Kč
(slovy čtrnáct milionů osm set tři tisíc sto devadesát šest korun českých osmnáct haléřů).

III.

- 1 Ostatní ujednání smlouvy ve znění zůstávají beze změn.
- 2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami, účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v Registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel, jeden zhotovitel.
- 4 Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou městské části statutárního města Brna, Brno-Líšeň na 38. schůzi dne 24.07.2024

V
.....
Zhotov
Ing Hubert Kozelina
jednatel

BETA CONTROL (S)
Beta Control s. r. o.
Černého 829/58
635 00 Brno – Bystrc
IČO: 60696052 DIČ: CZ60696052

V Brně dne 31.7.2024

Mgr. Bedřich Štěrba
starosta MČ Brno-Líšeň



ZMĚNOVÝ LIST č.:

01

Datum předložení TZ:

28.05.2024

Stavba:

„Rekonstrukce výtahů Molákova 7-23 v Brně-Lišní“

Objekt:

Molákova 7,9,11,13,15,17,19,21,23, 628 00 Brno

Název změny:

Dveřní křídlo + zárubeň do prostoru pod schodištěm v 1. PP

Důvod změny:

V zadávací PD je uvedeno, že pro přístup ke stroji a rozvaděči výtahu mají být osazeny dveře 800x2000 mm. V položkových rozpočtech však položky související s dveřmi chybí. Proto jsou doplněny.

Popis změny:

Bude osazena nová zárubeň a dveřní křídlo o rozměru 800 x 2000 mm. Dále bude osazeno dveřní kování koule/klika, zámečka a vložka.

Vyjádření projektanta:

Se změnou souhlasím.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet.

Časový dopad oproti původnímu řešení: NE

Termín ukončení díla:

08.12.2024

Orientační cenový dopad:

Odpočet:

0 Kč

Přípočet:

80 496 Kč

Celkem:

80 496 Kč

Detailní výkaz výměr je přílohou č.: 1.

	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
Za objednatele:	Ing. Petr Kubový	5.6.2024		
Za TDS	Ing. Lumír Suchánek	26.05.2024		
Za projektanta:	Ing. et Ing. Pavel Vyskočil	13.6.2024		
Za zhotovitele:	Miloslav Tocháček	28.5.2024		

Beta Control s. r. o., Černého 829/58, 635 00 Brno

CONTROL

s. r. o.

9/58

Bystro

IČ: 00696082 DIČ: 020696082

REKAPITULACE STAVBY

STAGA
STAVEBNÍ AGENTURA

Kód: 23MT067
Stavba: Výtah - Molákova 7-23
Místo: Molákova, Brno - Líšeň

CC-CZ:
Datum: 21.05.2024

Zacovatel: Statutární město Brno
MČ Brno-Líšeň
Jitrova 4, 628 00 Brno

IO: 44992785
DIO: CZ44992785

Uchazeč: Beta Control s. r. o., Černého 829/58, 635 00 Brno

IO: 60696052
DIO: CZ60696052

Projektant: Ing. et Ing. Pavel Vyskočil

IO: 872 45 302
DIO: CZ87245302

Zpracovatel: STAGA stavební agentura s.r.o.

IO: 253 33 046
DIO: CZ25333046

Poznámky:

Cena bez DPH 80 496,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
zákl. přenesené	21,00%	0,00	0,00
sníž. přenesené	12,00%	80 496,00	9 659,52
místní	0,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 90 155,52

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

STAGA
STAVEBNÍ AGENTURA

Kód: 23MT067
Stavba: Výtah - Molákova 7-23
Místo: Molákova, Brno - Líšeň

Datum: 21.05.2024

Zacovatel: Beta Control s. r. o., Černého 829/58, 635 00 Brno
Uchazeč:

Projektant: Ing. et Ing. Pavel Vyskočil
Zpracovatel: STAGA stavební agentura

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		80 496,00	90 155,52
VC01	Výtah - Molákova	80 496,00	90 155,52