

Časový harmonogram prací akce: VÚ,SVP a SŠ Jindřichův Hradec - výměna oken

POPIS	8/2024					9/2024				10/2024				
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
Termín podpisu smlouvy 15.8.2024														
Termín převzetí staveniště 1.10.-30.10.2024														
Termín zahájení prací 1.10.2024														
Stavební objekty	Finanční objem prací													
Bourací práce														
výroba oken														
pol.č.1 1100/1600mm										##	##	##		
pol.č.2 1100/1100mm												##	##	
pol.č.3 1800/2350mm												##	##	
pol.č.4 1060/2350mm												##	##	
montáž										##	##	##	##	
demontáž										##	##	##	##	
likvidace													##	##
zednické začištění											##	##	##	##
dopava										##	##	##	##	##
parapety vč.montáže													##	##
pomocné lešení										##	##	##	##	##
CELKEM OBJEKT														
CELKEM OBJEKT BEZ DPH														
Celkem měsíční fakturace bez DPH														

V Českých Budějovicích 29.7.2024
POZ: K dodržení HMG je nutné podepsat smlouvu o dílo do 15.8.2024

