

II /384 BRNO, RAKOVECKÁ (OBORA – ROKLE)

Číslo smlouvy objednatele: 440/2024/99

Číslo dodatku č.1 objednatele: 591/2024/99

Číslo dodatku č.2 objednatele: 811/2024/99

Číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO „II/384 BRNO, RAKOVECKÁ (OBORA – ROKLE)“

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

BERKASTAV s.r.o.

sídlem Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál IČO: 026 57 392
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě sp.zn. C 58317
zastoupený Patrikem Berkou, jednatelem společnosti

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XI. odst. 6. Smlouvy dílo uzavřené dne 31. 5. 2024 a dodatku č. 1 ze dne 25. 6. 2024 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 2.

Zdůvodnění:

V rámci plánované opravy komunikace bylo zjištěno, že po provedeném odfrézování vrchní vrstvy vozovky, vykazuje spojení ložné vrstvy komunikace a podkladní vrstvy komunikace značnou nesoudržnost a tím dochází k rozpojení těchto dvou vrstev.

Z tohoto důvodu byla provedena sanace ložní vrstvy komunikace ve výměře 1 500 m2 nad rámec prací sjednaných smlouvou o dílo. Součástí této žádosti je i soupis víceprací v rámci provedené sanace.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. III. odst. 1 Smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena:

CENA CELKEM BEZ DPH

3 821 900,00 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je uzavřen elektronicky.

Tento Dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 2 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

1. Vyčíslené vícepráce
2. Rekapitulace

V Bruntále, dne 26. 8. 2024

V Brně, dne 27. 8. 2024

Patrik Berka

jednatel
BERKSTAV s.r.o.

Bc. Roman Hanák

ředitel
Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje
Příspěvkové organizace kraje