



Firma: BERKASTAV s.r.o.

Soupis víceprací č. 1

Stavba:

MR 2 II/384 Brno, Rakovecká (Obora - Rokle)

SO 101

Rozpočet:

SO 101 Komunikace (km 3,445 - 4,567)

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
	1		Zemní práce				
1	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH				
			frézování obrusné vrstvy v celé šíři tl. 5cm - 7050 m2				
			frézování ložné vrstvy (sanace) tl. 5cm - 3000 m2				
			odvoz a likvidace v režii zhotovitele				
			1500*0,05 = 75 [A]				
			Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení				
	5		Komunikace				
2	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2				
			0,5 kg/m2				
			1500 = 1500,000 [A]				
			- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství				
			- provedení dle předepsaného technologického předpisu				
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách				
			- úpravu napojení, ukončení				
4	574C46		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM				
			ACL 16+ tl 50 mm				
			- dodání směsi v požadované kvalitě				
			- očištění podkladu				
			- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce				
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů				
			- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
			- nezahrnuje postřiky, nátěry				
			- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				

Projekt : II-384 Brno Rakovecká (Obora - Rokle)

		Dodatek č. 2	
I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		
		VCP	MNP
SO 101	Komunikace		
Stavba celkem - stavební náklady celkem			

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK		Nový rozpočet bez DPH
Popis			VCP	MNP	
Ostatní a vedlejší náklady					
Ostatní a vedlejší náklady celkem					

Rekapitulace stavby souhrn	Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK		Nový rozpočet bez DPH
		VCP	MNP	
Finanční náklady projektu celkem	3 440 000,00	381 900,00	0,00	3 821 900,00