

**Dodatek č. 3**

k CES 1847/2023/OLCE Smlouvě ze dne 14.08.2023

**Smluvní strany:****1. Objednatel:****Severočeská vodárenská společnost a.s.**

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466

sídlo: Přitkovská 1689, 415 50 Teplice

zastoupena: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 490 99 469

DIČ: CZ 490 99 469

Bankovní spojení: KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

a

**2. Zhotovitel:****ERKA Žatec s. r. o.**

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 24522

sídlo: Lounská 3022, 438 01 Žatec.

zastoupen: Roman Komárek, jednatel

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 27326764

DIČ: CZ27326764

bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Kadaň č. ú: 218327604/0300

telefon: [REDACTED]

Společně také jako „smluvní strany“

Smluvní strany společně uzavřely smlouvu CES 1847/2023/OLCE ze dne 14.08.2023 (dále jen „smlouva“).

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany uzavírají dodatek č.3, kterým se mění smlouva níže uvedeným způsobem.

**Čl. I****Předmět dodatku****1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 3 se mění čl. IV:**

1.1. Text článku IV. Cena za dílo, bod 4.1. se ruší v plném rozsahu a nahrazuje se novým zněním. Cena za dílo dle tohoto Dodatku je stanovena na 3.125.481,07 Kč bez DPH. DPH 21%, cena předmětu plnění s DPH činí celkem 3.781.832,09 Kč.

1.3. V souladu s článkem IV. Cena za dílo, bod 4.5. bude jako Příloha č. 1 tohoto Dodatku změnový list č. 02/2024.

2. Smluvní strany se dále dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se Smlouva doplňuje o článek Registr smluv, a to ve vztahu k zákonu č. Zákon č. 340/2015 Sb. Zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v následujícím znění:

*„V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona o registru smluv se smluvní strany dohodly, že SVS zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dní od podpisu této Smlouvy její znění příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. Obec může Smlouvu zveřejnit za předpokladu, že SVS umožní plnění práv a povinností dle následujícího odstavce.*

*Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění této Smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodního tajemství. Tyto údaje budou při zveřejnění této Smlouvy podléhat anonymizaci.*

*Smlouva je účinná dnem zveřejnění v registru smluv.*

*V případě změny, doplnění či zrušení této Smlouvy dodatkem dle postupu uvedeného v bodu XX čl. Závěrečné ujednání této Smlouvy platí povinnosti uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku obdobně.*

*K ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud tato Smlouva nespĺňuje nutné podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá tato Smlouva účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.“*

3. Smluvní strany se dále dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se upravuje čl. Ochrana osobních údajů takto:  
*„SVS informuje druhou smluvní stranu a její zástupce, že osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů, které jsou dostupné webu SVS v sekci GDPR (<https://www.svs.cz/cz/spolecnost/gdpr/>). V tomto dokumentu jsou také uvedeny informace o účelech a době zpracování, právních titulech a o právech, které v souvislosti se zpracováním osobních údajů subjektům údajů náleží.*

*Každá ze smluvních stran informuje své případné zaměstnance a další subjekty údajů o zpracování osobních údajů druhou smluvní stranou. SVS zpracovává osobní údaje v souladu s Informací o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů dle předchozího odstavce.“*

4. Smluvní strany se dále dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se Smlouva doplňuje o nový čl. Protikorupční doložka v následujícím znění:

*„Obě smluvní strany potvrzují, že měly možnost se seznámit s Deklarací protikorupčního jednání skupiny Severočeská voda, jejímž členem je SVS. Deklarace je dostupná na webu SVS v sekci Compliance (<https://www.svs.cz/cz/spolecnost/compliance/>).*

*Každá ze smluvních stran se zavazuje, že:*

- a) neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,
- b) nebude tolerovat žádné formy korupce, uplacení ani jiného neetického jednání či střetu zájmů a že podezření na takové jednání oznámí druhé smluvní straně, pokud druhá smluvní strana poskytne pro tento účel komunikační kanály a zaváže se, že nikdo nebude vystaven postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na korupční nebo jiné neetické jednání,
- c) neposkytne, nenabídne ani neslíbí neoprávněné výhody třetím osobám,

- d) úplatek nepřijme, ani si jej nedá slíbit, ať už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti s obstaráním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,
- e) nebude ani u svých obchodních partnerů tolerovat jakoukoliv formu korupce či uplácení,
- f) zdrží se jiného jednání, které by mohlo být vnímáno jako přijetí úplatku, podplácení, nepřímé úplatkářství či jiný trestný čin spojený s korupcí dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.

Podezření na korupční a neetické jednání či střet zájmů je možné oznamovat SVS prostřednictvím komunikačních kanálů, kterými jsou:

- a) Elektronická adresa: [compliance@svs.cz](mailto:compliance@svs.cz),
- b) Korespondenční adresa: Compliance officer, Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice,
- c) další způsoby, které SVS aktuálně využívá.

SVS se zavazuje, že nikdo nebude vystaven postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na korupční nebo jiné neetické jednání.

SVS má právo v případě, že druhá smluvní strana poruší jakoukoli povinnost uvedenou výše v této protikorupční doložce, dočasně přerušit plnění uzavřené smlouvy nebo ji okamžitě ukončit odstoupením nebo výpovědí s okamžitou účinností a bez vzniku jakékoli odpovědnosti vůči druhé smluvní straně.


Pro vyloučení pochybností se uvádí, že SVS si vyhrazuje právo zpřístupnit veškeré informace týkající se porušení této protikorupční doložky (či kteroukoli jejich část) orgánům činným v trestním řízení, regulačním orgánům, jiným vyšetřujícím orgánům či jiným třetím osobám, vyhrazuje si právo zahájit občanskoprávní řízení za účelem získání náhrady škod, které jí byly způsobeny v důsledku porušení tohoto ustanovení."

## Čl. II

### Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož i všechny právní úkony mezi smluvními stranami související s touto smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými zástupci obou smluvních stran a zaslány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky k tomuto dodatku se po jejich podpisu poslední smluvní stranou stanou její nedílnou součástí.
2. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
3. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

V ..... dne: 12.8.2024  
  
**ERKA Žatec s.r.o.**  
 sídlo: Lounská ul. 3022, 438 01 Žatec  
 IČO: 273 26 764, DIČ: CZ27326764  
 tel.: 415 711 026, fax: 415 710 994  
 e-mail: 723.644.982; 692 718 999, 892 893 769  
 Jméno: .....  
 Funkce: .....  
 Jednatel  
 ERKA Žatec s.r.o.

V ..... dne: .....  
 Za Objednatel:  
  
 Ing. B. ....  
 generální ředitel  
 Severočeská vodárenská společnost, a.s.  
 Severočeská vodárenská společnost a.s.  
 415 50 Teplice, Přítkovská 1689  
 IČO 49099469, DIČ CZ49099469  
 (39)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                                                                                   |                                                                                                                    |                   |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>NÁVRH ZMĚNY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                                                                                   |                                                                                                                    | číslo : 03/2024   |                         |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   | ERKA Žatec s.r.o., Lounská 3022, 438 01 Žatec                                     |                                                                                                                    |                   |                         |
| Komu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   | Severočeská vodárenská společnost, a.s.,<br>Teplice                               |                                                                                                                    | Datum: 12.08.2024 |                         |
| Název akce:<br><b>LN 028 027 Lenešice, ČSOV Dobroměřice 1 – Lenešická – zkapacitnění</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                                                                                   |                                                                                                                    |                   |                         |
| Způsob odeslání/<br>předání/datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | poštou            | E-mailem-<br>X                                                                    | Faxem:                                                                                                             | osobně            |                         |
| <b>Odkazy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   | na specifikaci: SD – str. 00176                                                   |                                                                                                                    |                   |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   | na výkresy: ano – ČSOV, úprava hrubých česlí                                      |                                                                                                                    |                   |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   | na rozpočtové podklady: ano                                                       |                                                                                                                    |                   |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   | na jinou část smlouvy: ano, dle čl. č. 4.1, 4.2 SoD CES 1847/23 ze dne 14.08.2023 |                                                                                                                    |                   |                         |
| <b>Popis a zdůvodnění změny:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                                                                                   |                                                                                                                    |                   |                         |
| <b>Navrhované změny jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ – tzv. de minimis.</b><br><br>V průběhu stavby bylo zjištěno, že navržené česlicové mříže s průlinou 40 mm na SO 04 PS 1 Hrubé česle (typ SČE 400x1200/1000x40/75°) nejsou schopny zachycovat shrabky na nátoky česlí. Z tohoto důvodu je nutné tyto česlicové mříže nahradit s menší průlinou a to 0,6 mm, včetně vozíku na česlích.                                                                                                                                                               |                   |                                                                                   |                                                                                                                    |                   |                         |
| Důvod víceprací/méněpráce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | záměr objednatele | chyba v projektové dokumentaci                                                    | chyba zhotovitele                                                                                                  | vyšší moc         | Jiné okolnosti<br><br>X |
| Počet připojených listů výkresů změny: 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                                                                                   |                                                                                                                    |                   |                         |
| <b>Ocenění změny:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                                                                                   |                                                                                                                    |                   |                         |
| <b>+ 82 554,46 Kč bez DPH</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                                                   |                                                                                                                    |                   |                         |
| Nově navržená změna sjednané ceny díla<br><br><b>+ 3 125 481,07 Kč bez DPH</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                                                                                   | Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):<br><b>Lhůta na dokončení stavby prodloužena do 30.09.2024.</b> |                   |                         |
| Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí <b>+ 82 554,46 Kč bez DPH</b> , tj. <b>+ 2,98 %</b> nabídkové ceny.<br>Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí <b>0,00 Kč bez DPH</b> , tj. <b>0,00 %</b> nabídkové ceny.<br>Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí <b>+ 246 241,06 bez DPH</b> , tj. <b>+ 8,88 %</b> nabídkové ceny.<br>Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí <b>– 16 459,00 Kč bez DPH</b> , tj. <b>– 0,59 %</b> nabídkové ceny. |                   |                                                                                   |                                                                                                                    |                   |                         |
| Počet připojených listů specifikací (rozpočet): 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                                                                                   |                                                                                                                    |                   |                         |

**Zástupce zhotovitele:**

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Datum 13.07.2024

**PŘIJETÍ ZMĚNY****Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Použity ceny z uzavřené smlouvy o dílo nebo použity z ceníku URS.

1) Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky,
- nedojde ke změně zhotovitele,
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky.

**Stanovisko projektanta (AD):**

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 14.07.2024

**Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:**

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 14.07.2024

**Zástupce objednatele:**

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo

16.8.2024

Datum .....

Datum 16.8.2024

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.