



SMLOUVA O DÍLO č. 0079/0/ZOSM/24

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „smlouva“)

Smluvní strany

1.1. Objednatel: Městská část Praha 5
se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov
zastoupená: Mgr. Radkou Šimkovou, starostkou MČ Praha 5
IČO: 00063631
DIČ: CZ00063631
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č. účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: ISPD s.r.o.
se sídlem: Na Klaudiánce 8/598, 147 00 Praha 4
zastoupená: Ing. Michal Lec, jednatel
IČO: 28478380
DIČ: CZ28478380
bankovní spojení: UniCredit bank Czech republik and Slovakia
č. účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

1.3. Osoby oprávněné jednat:

1.3.1. Za objednatele:

ve věcech smluvních: Mgr. Radka Šimková, starostka MČ Praha 5
ve věcech administrativně-technických:

Ing. Tomáš Beneš, vedoucí Odboru správy majetku (OSM)

tel.: 257 000 404, e-mail: tomas.benes@praha5.cz

Miroslav Ptáček, vedoucí stavebně technického oddělení OSM

tel.: 257 000 176, e-mail: miroslav.ptacek@praha5.cz

Zdeněk Kalina, technický pracovník OSM

tel.: 257000104, e-mail: zdenek.kalina@praha5.cz

1.3.2. Při operativním technickém řízení činnosti na stavbě, potvrzování provedených prací, zápisů ve stavebním deníku, odsouhlasování výše faktur, potvrzování protokolů o předání a převzetí zastupuje objednatel Ing. Tomáš Beneš, tel. 257 000 404, vedoucí OSM, Miroslav Ptáček, 257 000 176, vedoucí stavebně technického oddělení OSM

1.3.3. Za zhotovitele:

ve věcech smluvních: Ing. Michal Lec

ve věcech technických: Matěj Uher

1.3.4. Při operativním technickém řízení činnosti na staveništi, potvrzování provedených prací, zápisů ve stavebním deníku, odsouhlasování výše faktur, potvrzování protokolů o předání a převzetí díla provádí Matěj Uher.

2. Úvodní ustanovení

- 2.1.** Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 16.07.2024, která byla na základě výsledků výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce vyhlášeného v souladu se zásadami stanovenými v § 6, § 27 písm. b) a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), mimo režim tohoto zákona, s názvem: **„Oprava fasády objektu Portheimka, Praha 5 – Smíchov, Štefánikova 68/12“** (dále jen „nabídka“), vybrána jako nejvýhodnější.
- 2.2.** Smluvní strana uvedená v článku 1.2. této smlouvy předložila doklady, které osvědčují údaje uvedené ve zmíněném odstavci.
- 2.3.** Jestliže zhotovitel či objednatel některá práva nevykonává, neznamená to, že se jich zříká.
- 2.4.** Na základě předložených dokladů zhotovitel prohlašuje, že je ve smyslu českého právního řádu oprávněn provést dílo tak, jak je specifikováno v této smlouvě. Dále pak prohlašuje, že disponuje takovými materiálními prostředky a profesemi, že je schopen dílo provést řádně, včas a ve vzorné kvalitě včetně všech objednatelům požadovaných změn díla a jeho součástí.
- 2.5.** Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu této smlouvy:
- 2.5.1.** splnil zadávací podmínky a akceptuje všechny podmínky zadání veřejné zakázky a zadávací dokumentace,
 - 2.5.2.** převzal a odsouhlasil objednatelům schválenou projektovou dokumentaci vč. výkazu výměr,
 - 2.5.3.** prověřil místní podmínky na místě plnění – provádění díla, tj. stavební objekt **Portheimka, Štefánikova č.p.68, na pozemku parc.č. 6, k.ú. Smíchov, Praha 5.**
 - 2.5.4.** nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele,
 - 2.5.5.** akceptuje požadavek objednatele, že přizpůsobí veškeré činnosti daným podmínkám,
 - 2.5.6.** všechny technické, servisní a dodací podmínky díla zahrnul do kalkulace cen, je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění zhotovitelových povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou v odstavci 2.5. tohoto článku uvedeny výslovně, ale které měl možnost zjistit prohlídkou na místě plnění díla,
 - 2.5.7.** bere na vědomí, že si zajišťuje sám na své náklady dopravně inženýrská opatření, zábory, případně jiná veřejnoprávní povolení potřebná pro plnění předmětu veřejné zakázky dle této smlouvy.
- 2.6.** Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je nezbytné její uveřejnění v Registru smluv podle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to bezodkladně nejpozději však ve lhůtě do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy poslední smluvní stranou, které provede Městská část Praha 5. Smluvní strany berou na vědomí, že uveřejnění osobních údajů ve smlouvě uveřejněné v Registru smluv podle věty první se děje v souladu s tímto zákonem a s čl. 6 odst. 1) písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené ve smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

3. Předmět smlouvy, předmět díla a způsob jeho provedení

- 3.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo a činnosti, jak je specifikováno v této smlouvě a jejích přílohách řádně, včas a ve vzorné kvalitě včetně všech objednatelům požadovaných změn díla a jeho součástí. Předmětem této smlouvy je dále závazek objednatele za řádně a včas provedené dílo zhotoviteli zaplatit cenu díla, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných.
- 3.2. Objednatel zadává a zhotovitel se zavazuje provést za podmínek v této smlouvě stanovených formou „na klíč“ následující dílo (dále jen „dílo“):

„Oprava fasády objektu Portheimka, Praha 5 - Smíchov, Štefánikova 68/12“

Smluvními podklady specifikujícími předmět, rozsah a způsob provádění díla jsou následující přílohy smlouvy:

1. Projektová dokumentace pro zadání stavby zpracovaná spol. PROARCH, společnost s ručením omezeným,
2. Podrobný položkový rozpočet s nabídkovou cenou zhotovitele,
3. Platný doklad o pojištění zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy o dílo,
4. Harmonogram stavebních prací a dodávek zpracovaný zhotovitelem,
5. Seznam poddodavatelů,
6. Realizační tým.

Výše uvedené dokumenty (body 2. až 6.) tvoří Přílohy 2 až 6 této smlouvy a jsou její nedílnou součástí, dokument uvedený pod bodem 1 tvoří samostatnou (volnou) přílohu této smlouvy.

- 3.3. Zhotovitel v míře, kterou lze po něm v rámci zadávacího řízení spravedlivě požadovat, prověřil veškeré dokumenty uvedené v čl. 3. odst. 3. 2. této smlouvy včetně projektové dokumentace a prohlašuje, že jsou v ní specifikovány všechny práce a dodávky k řádnému a úplnému provedení, jakož i k následnému řádnému užívání stavby, jejíž zhotovení je předmětem plnění dle této smlouvy. Zjistí-li zhotovitel dodatečně, že tomu tak není, projedná s objednatelům úhradu nákladů na práce a dodávky nutné k řádnému a úplnému provedení, jakož i k následnému řádnému užívání díla, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy. Případné náklady vyplývající z rozdílu mezi výkazem výměr a skutečným provedením díla a jakákoli další změna sjednané ceny díla bude řešena dodatkem k této smlouvě.
- 3.4. Pro ocenění víceprací a méněprací budou použity jednotkové ceny uvedené v Příloze č. 2 smlouvy; pokud rozpočet neobsahuje příslušnou jednotkovou cenu vícepráce, bude použita:
- 3.4.1. jednotková cena ve výši odpovídající doporučené ceně dle ceníků vydaných ÚRS Praha, cenové úrovně aktuální k datu, kdy bylo zasláno příslušnou smluvní stranou oznámení změny;
- 3.4.2. pokud ceníky ÚRS neobsahují příslušnou jednotkovou cenu, bude zhotovitelem navržena k odsouhlasení objednatelům jednotková cena ve výši obvyklé v době provádění díla.
- 3.5. Veškeré dodávky materiálů a zařízení v rámci této smlouvy musí být nové, originální a nepoužité. V případě zjištění, že dodávka nesplňuje tyto požadavky, zhotovitel na své náklady provede okamžitou výměnu příslušných částí.
- 3.6. Součástí díla je předání dokumentace stávajícího stavu stavby (pasport stavby) podle vyhlášky č. 131/2024 Sb., v platném znění, v jednom vyhotovení v tištěné verzi a v jednom vyhotovení elektronicky, dokumentace o podmínkách údržby, atestů, certifikátů a dokladů, které souvisí s předmětem smlouvy. Tyto dokumenty předá zhotovitel objednatelům při předání díla.

- 3.7. Při předání stavebního díla zpět objednateli vystaví zhotovitel předávací protokoly o předání volných předmětů či výrobků, které jsou součástí stavebního díla, k převzetí a podpisu zástupci objednatele uvedenými v bodě 1.3.2. této smlouvy.
- 3.8. Před zahájením opravy zhotovitel zajistí oznámení provedení stavebních prací příslušnému stavebnímu úřadu. Veškeré práce budou provedeny a dílo bude dodáno komplexně dle této smlouvy, ve vzorné kvalitě a v technických parametrech, vlastnostech a standardech dle zadávací dokumentace, vyjádření dotčených orgánů státní správy a ostatních dotčených subjektů včetně zajištění povolení a následně provedení nutných záborů, zařízení staveniště, dopravních opatření a dalších veškerých úkonů a činností potřebných k přípravě a k vlastnímu provedení díla, k následnému uvedení do řádného provozu a užívání včetně všech dodávek a to za podmínek, které upravuje tato smlouva.
- 3.9. Zhotovitel zodpovídá po celou dobu realizace díla za dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků (dále jen BOZP) a požární ochrany (dále jen PO) v prostorách staveniště, zejména dle požadavků a podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění a v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění (§ 1 – 8).
- 3.10. Zhotovitel má povinnost objednatele neprodleně informovat o účasti poddodavatele na plnění předmětu dle této smlouvy.
- 3.11. Dílo musí být provedeno v souladu s požadavky objednatele, orgánů státní správy a s veškerými souvisejícími platnými předpisy, vyhláškami a technickými normami (ČSN, ČSN EN, atd.), které je nutno pro realizaci tohoto díla považovat za závazné.
- 3.12. Před podpisem této Smlouvy zhotovitel předal objednateli k odsouhlasení podrobný harmonogram stavebních prací a dodávek.
- 3.13. Objednatel vystaví k žádosti zhotovitele plnou moc nutnou k realizaci plnění dle této Smlouvy.

4. Místo plnění

- 4.1. Místem plnění - provádění díla dle článku 3. této smlouvy je stavební objekt: „**Portheimka, Praha 5 – Smíchov, Štefánikova 68/12**“.
- 4.2. Místo plnění dle předchozího odstavce je i místem předání a převzetí řádně provedeného díla.

5. Doba plnění

- 5.1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo specifikované v článku 3. této smlouvy v těchto termínech:
- 5.1.1. převzetí staveniště nejpozději do 10 (deseti) kalendářních dnů od doručení výzvy objednatele,
- 5.1.2. předání celého díla nejpozději do 12 týdnů od předání staveniště,
- 5.1.3. likvidace staveniště do 7 (sedmi) kalendářních dnů po předání díla.
- 5.2. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit předmět smlouvy v důsledku vyšší moci nebo jiných, pro něho neodvratitelných okolností. Za vyšší moc se nepovažují finanční a ekonomické změny, běžná obchodní rizika, poplašné zprávy, nemoci, úrazy. Nepříznivé klimatické podmínky se za vyšší moc považují pouze v případě, kdy objektivně a po relevantní dobu v rozmezí minimálně denní viditelnosti jednoho kalendářního dne znemožňují provádění díla či jakékoliv jeho části za současného dodržení technologických postupů dle příslušných technických norem ČSN. Zhotovitel dále není v prodlení s plněním dle této smlouvy po dobu průtahů orgánů státní správy, zejména, nikoliv však výlučně příslušného stavebního úřadu, v řízeních o vydání správního rozhodnutí či správních rozhodnutí nezbytných pro plnění dle této smlouvy, přičemž za průtahy se považuje překročení lhůt pro vydání správního rozhodnutí stanovených příslušnými právními předpisy,

způsobené nečinností správního orgánu či neaktivitou jiných účastníků takového řízení, nikoliv neaktivitou zhotovitele samotného.

- 5.3. O vzniku a ukončení všech výše uvedených okolností musí zhotovitel písemně informovat objednatele do 24 hodin. V případě vzniku nepříznivých klimatických podmínek je zhotovitel povinen v rámci plnění povinnosti dle předchozí věty tyto podmínky popsat a současně označit příslušné normy ČSN, dle kterých by pokračování v provádění díla za aktuálně panujících klimatických podmínek znamenalo nedodržení technologického postupu. V případě vzniku některé z okolností vylučujících prodlení zhotovitele při provádění díla má zhotovitel nárok na prodloužení termínů pro řádné dokončení díla či jeho části pouze o stejný počet kalendářních dnů, kdy takové okolnosti v plánované době provedení prací trvaly.
- 5.4. Termínem splnění předmětu této smlouvy je předání celého a řádně dokončeného díla objednateli bez vad a nedodělků, které neomezují provoz a užívání díla, po dokončení všech prací.
- 5.5. Zhotovitel prokazatelně vyzve objednatele k převzetí díla tři pracovní dny předem.
- 5.6. Objednatel se zavazuje převzít předmět díla i před termíny uvedenými v bodě 5.1. této smlouvy, budou-li splněna všechna ostatní ujednání této smlouvy.
- 5.7. Objednatel si vyhrazuje právo uložit zhotoviteli přerušení provádění díla, a to i bez udání důvodu. V případě, že objednatel vyzve zhotovitele k přerušení prací na dobu delší než 12 hodin z důvodů na straně objednatele nebo bez udání důvodu dle věty první, má zhotovitel právo prodloužit termín plnění o stejnou dobu, o kterou došlo k přerušení prací v důsledku výzvy objednatele. Tyto případy přerušení provádění díla na základě výzvy objednatele musejí být zaznamenány ve stavebním deníku.

6. Realizace smlouvy, práva a povinnosti

- 6.1. Při realizaci smlouvy vystupuje zhotovitel jako samostatný právní subjekt vůči státním i kontrolním orgánům a odpovídá za dodržování všech obecně platných právních předpisů týkajících se požární ochrany (včetně začlenění provozovaných činností do kategorie požárního nebezpečí podle § 4 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů), bezpečnosti práce, ochrany majetku a hygieny práce. V této souvislosti bude zhotovitel realizovat smlouvu (dílo) tak, aby nedocházelo k poškození majetku objednatele, příp. majetku třetích osob.
- 6.2. Pracovní doba je ve všední dny možná od 7.00 hod. do 20.00 hod., v sobotu a neděli od 8.00 hod. do 19.00 hod. Před provedením nadměrně prašných a hlučných prací je nutné se na termínu jejich realizací domluvit s vedením galerií a restaurace. Současně je nutné provést opatření na zabránění možného poškození zařízení zahrádky u restaurace, včetně ochrany osob.
- 6.3. Za ekologické škody vzniklé prováděním díla odpovídá zhotovitel. Objednatel má právo jednostranně zastavit práce zhotovitele (realizaci díla), které jsou v rozporu s předpisy na ochranu životního prostředí. Zhotovitel může pokračovat u takto zastavených prací pouze po odstranění závad poškozujících životní prostředí. Objednatelův nárok na úhradu škody v tomto případě nezaniká odstraněním ekologické závady.
- 6.4. Před zahájením objednané práce doručí zhotovitel objednateli písemné sdělení o rizicích, která vzniknou z vykonávané činnosti pro osoby pohybující se v místě prováděné práce a jejím okolí a jaká opatření učiní k ochraně před jejich působením.
- 6.5. Zhotovitel a objednatel se zavazují úzce spolupracovat při přípravě a realizaci celé předmětné akce a poskytnout si nezbytné informace potřebné pro splnění úkolu.
- 6.6. Zhotovitel se zavazuje, že:
 - 6.6.1. bude realizovat předmět smlouvy v požadovaném čase a kvalitě dle podmínek uvedených v čl. 3. této smlouvy, v souladu s příslušnými normami a předpisy; o průběhu realizace povede zhotovitel po celou dobu smluvního vztahu stavební deník (trvale přístupný na pracovišti), vlastníkem originálních stránek a prvního průpisu stavebního deníku je

- objednatel, kterému budou po skončení stavby předány, druhý průpis si uschová a archivuje zhotovitel,
- 6.6.2.** na realizaci díla budou použity pouze dodávky odpovídající platným předpisům ČR,
 - 6.6.3.** práce budou prováděny pracovníky s odbornou kvalifikací a platným oprávněním pro výkon činnosti; vybouraný materiál bude uložen na skládku – doklad o uložení bude předán objednateli,
 - 6.6.4.** zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky znemožňující jeho provedení dohodnutým způsobem, oznámí tuto skutečnost objednateli zápisem do stavebního deníku a dohodne s ním další postup,
 - 6.6.5.** objednateli bude umožněna průběžná kontrola prováděného díla v každé fázi jeho provádění s tím, že zhotovitel dle připomínek objednatele odstraní eventuální zjištěné závady; plnění zhotovitele, které vykazuje v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním bez vlivu na cenu a termín; jestliže si kontrolní zásahy vyžádají vícepráce a vícenáklady nad rozsah smluvených prací a dodávek, případně změnu dohodnutých termínů, zapíše tuto skutečnost oprávněné osoby do stavebního deníku a potvrdí ji svými podpisy; na základě zápisů ve stavebním deníku bude vyhotoven dodatek k této smlouvě; případné vícepráce a vícenáklady zhotovitele nejsou podkladem pro navýšení celkové ceny díla, která je smluvena jako konečná; zápis ve stavebním deníku není dodatkem této smlouvy; zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a nedodržuje příslušná ustanovení smlouvy, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem; v případě, že zhotovitel závady neodstraní ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě, jde o podstatné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit; dílo či části díla, které vykazují prokazatelný nesoulad s projektovou dokumentací či s pokyny objednatele a změny díla, které zhotovitel provede bez písemného souhlasu objednatele, se nehradí,
 - 6.6.6.** bude na místě staveniště a v jeho okolí udržovat pořádek a čistotu, odstraňovat průběžně odpady a nečistoty, vzniklé jeho pracemi, odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, okolních prostor (včetně trávníků a zeleně), ke kterým dojde provozem zhotovitele,
 - 6.6.7.** při provádění prací budou dodržovány předpisy o ochraně zdraví a bezpečnosti při práci, které bude trvale kontrolovat vlastní dozor zhotovitele; současně bude nutné při provádění prací zajistit staveniště proti pohybu jiných osob než zhotovitele,
 - 6.6.8.** předá do 3 dnů před zahájením prací objednateli seznam pracovníků pro montážní a realizační práce včetně požadovaných dat (jméno, datum narození, trvalý pobyt); toto ujednání se týká nejen pracovníků zhotovitele, ale i subdodavatelů; zhotovitel předložil místopřísežné prohlášení o bezúhonnosti těchto pracovníků a prohlášení, že se svými subdodavateli uzavře řádné smlouvy na provádění prací, součástí seznamu pracovníků budou na pozicích realizačního týmu v rámci seznamu techniků požadovaného k prokázání kvalifikace osoby, s jejichž pomocí zhotovitel prokázal kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, v němž došlo k uzavření této smlouvy; změna těchto členů realizačního týmu je možná jen po předchozím schválení objednatele, a to prostřednictvím osob, které splňují minimální požadavky kladené na kvalifikaci členů realizačního týmu v zadávací dokumentaci veřejné zakázky,
 - 6.6.9.** zajistí vykládku dodávaného zařízení a materiálu svými pracovníky a technikou,
 - 6.6.10.** provede účinná protiprašná opatření, aby bylo v maximální míře zamezeno šíření prachu, zajistí na své náklady úklid dotčené části komunikace,
 - 6.6.11.** pracovníci zhotovitele se budou pohybovat pouze ve vymezených prostorech a budou označeni logem firmy,

- 6.6.12.** v průběhu prací bude na staveništi trvale přítomen zodpovědný pracovník zhotovitele nebo jeho zástupce (dále jen stavbyvedoucí), který bude mít pravomoc řešit případné problémy vzniklé v průběhu realizace díla,
- 6.6.13.** vyzve objednatele k prověření prací, které v dalším postupu prací budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými; výzva bude provedena zápisem s třídním předstihem a musí být podepsána objednatelem, jestliže se objednatel k prověření prací ve stanovené lhůtě nedostaví, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je povinen hradit náklady dodatečného odkrytí, pokud takové odkrytí požaduje; zjistí-li se však při dodatečném odkrytí, že práce byly provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel,
- 6.6.14.** pokud budou probíhat na stavbě svářečské práce, zajistí zhotovitel při a po svářečských pracích dohled v souladu s příslušnými předpisy; zhotovitel předá objednateli před započítím svářečských prací, paličských prací nebo prací s úhlovou bruskou seznam pracovníků, kteří jsou kvalifikováni k provádění těchto prací včetně evidenčních čísel svářečských průkazů a dobou platnosti těchto průkazů; tento seznam musí být předán tři dny přede dnem svařování; za dodržování požárního dohledu, bezpečnost práce, ochranu zdraví a požární ochranu po celou dobu odpovídá zhotovitel; osoba provádějící požární dohled bude určena v zápisu o předání staveniště,
- 6.6.15.** doloží ke kontrole technickému dozoru stavebníka k eventuelním jednotlivým nabízeným výrobkům technické listy, s výkonnostními, energetickými, rozměrovými a dalšími kvalitativními parametry před jejich instalací,
- 6.6.16.** bude realizovat předmět smlouvy v souladu s technologickými předpisy danými výrobcem,
- 6.6.17.** při realizaci díla nebo kterékoliv jeho části si bude počínat tak, aby v maximální možné míře omezil konflikt stavebních prací s provozem na komunikaci,
- 6.6.18.** zajistí uzavření částí chodníků včetně části přístupové komunikace, provede na své náklady nad vchody do galerií a restaurace opatření k zabránění padání omítky do prostoru vchodů tak, aby nemohlo dojít k úrazu osob a poškození majetku.
- 6.7.** Objednatel se zavazuje:
- 6.7.1.** předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 10 (deseti) kalendářních dnů od doručení výzvy objednatele samostatným zápisem;
- 6.7.2.** poskytnout zhotoviteli na základě jeho předložených písemných požadavků veškeré potřebné a objednateli dostupné informace a fotokopie dokladů, nutných k provedení prací;
- 6.7.3.** zajistit informování nájemců galerie a restaurace o realizaci stavebních prací na opravě fasády, uzavření části přístupových komunikací a chodníků.
- 6.8.** V průběhu provádění díla budou konány pravidelné kontrolní dny (dále také „KD“), a to minimálně 1x týdně. Kontrolní dny dle tohoto článku budou svolány objednatelem. Objednatel i zhotovitel jsou povinni se v rámci plnění dle této smlouvy jich zúčastnit. Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje zhotovitel číslovaným zápisem z kontrolního dne (případně zápisem do stavebního deníku). Závěry z kontrolních dnů jsou pro obě strany závazné, nemohou však změnit ustanovení této smlouvy.
- 6.9.** V případě škody způsobené objednatelem zhotovitelem nedodržením správné technologie, kázně nebo interních předpisů objednatele, pokud byl s nimi zhotovitel seznámen, je zhotovitel povinen zajistit nápravu vlastními prostředky a vlastním nákladem, případně uhradit škodu v penězích v plné výši.
- 6.10.** Mimo osoby uvedené v bodě 1.3. této smlouvy je oprávněn provádět záznamy ve stavebním deníku pracovník pověřený autorským dozorem, technickým dozorem objednatele jako investora, orgány státního stavebního dohledu, popř. zástupci jiných státních orgánů.
- 6.11.** Stavbyvedoucí je povinen předložit objednateli denní zápis nejpozději následující pracovní den a odevzdat mu první průpis.
- 6.12.** Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání této smlouvy, bude – li to možné vzhledem k předmětu smlouvy, že při realizaci díla se přiměřeným způsobem pokusí zajistit:
- 6.12.1.** plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany

- zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí zhotovitel i u svých poddodavatelů;
- 6.12.2.** sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na veřejnou zakázku;
- 6.12.3.** řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 15 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění;
- 6.12.4.** snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění veřejné zakázky na životní prostředí, a to zejména:
- využíváním nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici;
 - tiskem veškerých listinných výstupů, odevzdávaných objednateli při realizaci veřejné zakázky na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní použití pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru; motivováním zaměstnanců dodavatele k efektivnímu/úspornému tisku;
 - předcházením znečišťování ovzduší a snižováním úrovně znečišťování, může-li je během plnění veřejné zakázky způsobit;
 - předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a prosazováním základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady;
- 6.12.5.** implementaci nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu souvisejícího s předmětem veřejné zakázky, bude-li to vzhledem ke smyslu zakázky možné.

7. Cenová ujednání

- 7.1.** Celková cena za řádně provedené a předané dílo dle článku 3. této smlouvy je stanovena ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran a činí:

Celková cena bez DPH: 1 897 658,15 Kč
DPH 21%: 398 508,21 Kč
Celková cena vč. DPH: 2 296 166,36 Kč

(Slovy: jeden milión osm set devadesát sedm tisíc šest set padesát osm korun patnáct haléřů bez DPH).

- 7.2.** Cena za dílo uvedená v odst. 7.1. tohoto článku je cenou podle závazné nabídky ze dne 16.7.2024 a zahrnuje veškeré nutné náklady k řádnému provedení díla. Cena za dílo je stanovena jako konečná a nejvýše přípustná. Smluvní strany berou na vědomí, že novelou zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“), dochází s účinností od 1. 1. 2012 podle § 92e k přenesení daňové povinnosti při poskytnutí stavebních nebo montážních prací ze zhotovitele na objednavatele a že zhotovitel je povinen fakturovat cenu díla v souladu s platnou právní úpravou. Tímto, ve smyslu platné právní úpravy o dani z přidané hodnoty, s cílem podat řádné a úplné informace pro potřeby splnění daňových povinností dotčených osob, objednatel prohlašuje, že předmět díla uvedený v čl. 3. výše uvedené smlouvy výlučně spadá do ekonomické činnosti objednatele ve smyslu platné právní úpravy o dani z přidané hodnoty (dle zákona o DPH).

- 7.3.** Cenu uvedenou v odst. 7.1. tohoto článku uhradí objednatel zhotoviteli na základě zhotovitelem měsíčně vystavených dílčích faktur. Každá z těchto faktur, bude číslována samostatnou vzestupnou číselnou řadou a doloženy zjišťovacím protokolem o provedených pracích a soupisem skutečně provedených prací díla v příslušném období objednatelem odsouhlasených. Soupis prací bude členěn po jednotlivých činnostech v souladu s položkovým rozpočtem zpracovaným zhotovitelem ve skladbě dle zadávací dokumentace. Výše fakturované částky bude odpovídat hodnotě provedených prací, provedených v uplynulém období snížené o částku (pozastávku) rovnající se 10% hodnoty těchto prací bez DPH na odstranění případných vad a nedodělků díla. Zhotovitel je povinen vystavit a doručit daňový doklad dle předchozích ujednání této smlouvy nejpozději do 6. kalendářního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění se všemi náležitostmi běžného daňového dokladu podle § 29 zákona o DPH (včetně sazby DPH), ovšem s výjimkou výše DPH. Výši DPH je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.
- 7.4.** Konečná cena díla bude uhrazena objednatelem na základě konečné faktury vystavené zhotovitelem, ve které budou zúčtovány všechny proplacené dílčí měsíční faktury, pozastávky, DPH. Tato konečná faktura bude doložena krycím listem a rekapitulací s vyčíslením všech skutečných nákladů stavby členěných po jednotlivých činnostech včetně DPH. Tuto fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit do 14 dnů po podpisu předávacího protokolu pověřeným pracovníkem OSM a TDS, ne však dříve, než po úspěšném ukončení a po odstranění případných vad a nedodělků z předávacího protokolu. Objednatel má právo, před konečným zaplacením ceny díla zadržet odpovídající částky v důsledku:
- 7.4.1.** smluvní pokuty,
- 7.4.2.** nároku na slevu z ceny, jestliže je odstranění vad a nedodělků nemožné, anebo by vyžadovalo neúměrně vysoké náklady, a proto se mu zhotovitel brání,
- 7.4.3.** požadavků na náhradu škody na základě vad a nedodělků díla, které podstatně snižují kvalitu díla nebo/a jeho užívání.
- 7.5.** Splatnost faktur je do 30 dnů od jejich prokazatelného doručení objednateli. Za den platby faktury se považuje den odepsání částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
- 7.6.** Faktura musí splňovat veškeré požadavky stanovené českými právními předpisy, zejména náležitosti dané ustanovením § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktury budou doručeny ve dvou vyhotoveních.
- 7.7.** Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli před dnem splatnosti fakturu, která nemá náležitosti uvedené v bodě 7.6. tohoto článku, případně má jiné vady v obsahu, s uvedením důvodu vrácení. Zhotovitel je povinen podle povahy závad fakturu opravit, případně vystavit novou. Vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta běží znovu od počátku ode dne doručení faktury opravené či nově vystavené.
- 7.8.** Do výše uvedené ceny za dílo jsou zakalkulovány veškeré související náklady, to znamená kromě montážních a demontážních prací a vypracování eventuální dílenské dokumentace a dokumentace stávajícího stavu stavby a fotodokumentace realizace díla, kterou se zhotovitel zavazuje pořídit, a inženýrské činnosti spojené s projednáváním s dotčenými orgány státní správy a správci inženýrských sítí, také zejména, ale nikoliv pouze, náklady a poplatky na zajištění kompletní dodávky:
- 7.8.1.** vybudování, provoz a údržba zařízení staveniště, zábory, oplocení, doprava materiálu a zařízení, vyklizení staveniště, likvidace a skládkování odpadů, dopravně inženýrské opatření, vzorkování, náklady na vodu a elektrickou energii,
- 7.8.2.** veškeré práce související s předmětem díla,
- 7.9.** Spotřeba materiálu se řídí platnou technologickou normou, resp. určením výrobce a takto se promítá ve smluvní ceně.
- 7.10.** Náklady na uzavření pojistné smlouvy dle bodu 12.1. této smlouvy jsou náklady zhotovitele.

8. Sankční ujednání

- 8.1.** Pokud zhotovitel nedodrží termín při realizaci předmětu smlouvy uvedený v čl. 5 odst. 5.1. bod 5.1.1. této smlouvy, má objednatel právo požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý, byť i jen započatý den prodlení.
- 8.2.** Smluvní pokuta za nedodržení termínu vyklizení staveniště uvedeného v čl. 5 odst. 5.1. bod 5.1.3. této smlouvy je 15.000,- Kč (slovy: patnáct tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení.
- 8.3.** Smluvní pokuta za neprovedení řádného úklidu na staveništi je 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.
- 8.4.** Smluvní pokuta za porušení povinností stanovených zhotoviteli v čl. 3. odst. 3.7., 3.8., 3.9. a 3.10. této smlouvy je stanovena ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a za každý započatý den trvání tohoto závadného stavu.
- 8.5.** Pokud zhotovitel nedodrží termín při realizaci předmětu smlouvy uvedený v čl. 5 odst. 5.1. bod 5.1.2. této smlouvy, má objednatel právo požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 8.6.** Pokud objednatel nedodrží termín 30 denní splatnosti řádně vystavené a doručené faktury, je zhotovitel oprávněn požadovat úhradu úroku z prodlení ve výši stanovené příslušnými právními předpisy.
- 8.7.** Pokud bude zhotovitel v prodlení s odstraněním reklamované vady, má objednatel právo požadovat od zhotovitele zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 000,- Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení.
- 8.8.** Objednatel je oprávněn uplatňovat vůči zhotoviteli veškeré smluvní pokuty, na které mu bude z porušení smlouvy zhotovitelem vyplývat nárok dle této smlouvy, tj. i v případě kumulace smluvních pokut. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje. Smluvní pokutu zaplatí zhotovitel vedle škody, která objednateli vznikne v důsledku porušení závazku zhotovitele dle této smlouvy. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na úrok z prodlení dle platných právních předpisů.
- 8.9.** Splatnost smluvních pokut je 30 dnů od doručení faktury, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné. Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět této smlouvy a charakter díla s výší smluvních pokut souhlasí a považují je za přiměřené.
- 8.10.** Veškeré sporné problémy, vznikající při plnění této smlouvy a v souvislosti s jejím plněním, budou smluvní strany řešit smírním způsobem prostřednictvím určeného svého zástupce. Teprve po neúspěšném smírním řízení bude spor řešen před příslušným soudem v ČR. Do doby případného zahájení soudního řízení, nebudou smluvní strany sdělovat informace o sporné problematice třetí osobě a budou instruovat a zavázit své zaměstnance k dodržení závazku důvěrnosti o případných sporných problematikách. Poruší-li zhotovitel ustanovení tohoto článku této smlouvy, zavazuje se uhradit druhé straně smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých). Toto ujednání o mlčenlivosti a důvěrnosti informací se nevztahuje na povinnosti objednatele poskytovat informace dle zákona č. 106/1990 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, případně na další povinnosti objednatele poskytovat informace dle jiných právních předpisů, zejména, nikoliv však výlučně, zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.

9. Nebezpečí škody na věci, předání a převzetí díla, záruční doba

- 9.1.** Zhotovitel nese od doby předání staveniště do doby protokolárního předání díla objednateli nebezpečí škody:
- 9.1.1.** na díle a všech jeho zhotovovaných a upravovaných částech,

- 9.1.2. na plochách, inženýrských sítích a cizích zařízeních v dotčených prostorách staveniště, a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem do doby předání díla, pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak,
- 9.1.3. na majetku, zdraví a právech třetích osob vzniklých v souvislosti s prováděním předmětu díla,
- 9.1.4. na pozemku, na kterém je dílo prováděno, pokud vznik škody je v souvislosti s prováděním předmětu díla nebo způsobený zaměstnanci či spolupracujícími subjekty zhotovitele,
- 9.1.5. na ostatních přilehlých objektech a pozemcích.
- 9.2. Zhotovitel nese též do doby navrácení staveniště objednateli nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, nebo které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména:
 - 9.2.1. pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, oplocení, podpěrné konstrukce atp.),
 - 9.2.2. zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru,
 - 9.2.3. ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a touto smlouvou, a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám.
- 9.3. Předání a převzetí díla či staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla, nebo jiným porušením závazku zhotovitele.
- 9.4. Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí je od počátku objednatel.
- 9.5. Zhotovitel odpovídá za provedení a kvalitu prací v souladu s platnými ČSN. Smluvní strany uznávají závaznost příslušných ČSN (i po 1. 1. 1995) pro hodnocení kvalitativních parametrů předmětu smlouvy. Případné, objednatel zjištěné nekvalitně provedené práce předmětu díla je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady okamžitě tak, aby odpovídaly požadavkům objednatele.
- 9.6. O předání a převzetí dokončeného díla bude zhotovitelem sepsán zápis formou předávacího protokolu, který bude obsahovat zejména:
 - 9.6.1. identifikační údaje o díle i jeho částí,
 - 9.6.2. zhodnocení jakosti díla nebo jeho částí,
 - 9.6.3. případnou dohodu o slevě z ceny,
 - 9.6.4. prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá a souhlas pověřeného zástupce „ÚMČ Praha 5 - Odbor správy majetku“ s kompletně provedeným dílem,
 - 9.6.5. stavební deníky,
 - 9.6.6. soupis předávaných dokladů, dokumentace, revizí a zkoušek, které budou v samostatné příloze včetně návodů potřebných pro řádnou obsluhu technologických zařízení, provozování a údržbu technologických zařízení,
 - 9.6.7. soupis případných vad a nedodělků, s kterými je objednatel ochoten dílo převzít a které nebrání provozování a užívání díla.
- 9.7. Součástí závazku dle článku 3. této smlouvy je dále zkompleťované předání:
 - 9.7.1. dokumentace stávajícího provedení stavby (pasport) v 1 vyhotovení (paré) v tištěné formě; pasport bude zpracován v rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) a bude mít náležitosti stanovené v příloze č. 11 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb; v pasportu budou zapracovány veškeré změny a odchylky skutečného provedení stavby od DPS a jeho součástí rovněž bude zhotovitelem zpracovaný seznam všech těchto provedených změn a odchylek v průběhu stavby, které musí být zhotovitelem potvrzeny; pasport bude předán rovněž v digitální podobě ve formátu pdf, dwg (editovatelné),
 - 9.7.2. fotodokumentace realizace díla;
 - 9.7.3. kompletní výchozí revize a zkoušky - zápisů o vyzkoušení technologických zařízení, o provedených revizích a provozních zkouškách (v rozsahu této smlouvy), včetně fotodokumentace v digitální podobě,

- 9.7.4. dokladů prokazujících splnění technických požadavků na použité materiály a výrobky dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění, podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, v platném znění,
- 9.7.5. provozních manuálů, atestů, certifikátů, bezpečnostních listů,
- 9.7.6. zápisů o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
- 9.7.7. veškerá předávaná dokumentace musí být přiložena v českém jazyce s výjimkou obecně uznávaných certifikátů v rámci EU,
- 9.7.8. dokladů o uložení suti, zeminy a odpadů, kopie vážních a skládkových listů,
- 9.7.9. návrhů uživatelských manuálů – podle potřeby.
- 9.8. Každé plnění předmětu smlouvy (i jeho části) musí být převzato (zkontrolováno) určeným pracovníkem objednatele. Pokud při převjímacím řízení budou zjištěny drobné vady a nedodělky, stanoví smluvní strany termíny pro jejich odstranění. Toto však nijak nemění sjednaný termín plnění a povinnost zhotovitele platit smluvní pokutu dle článku 8 odst. 8.5. této smlouvy. Teprve po odstranění všech vad a nedoděleků bude převjímací řízení ukončeno. Za vady způsobené objednatelem, nenese zhotovitel odpovědnost.
- 9.9. Zhotovitel poskytuje záruku na kvalitu a jakost jím provedených prací po dobu: 36 měsíců pro veškeré stavební práce a pro veškeré dodávky jím prováděné, a to ode dne předání díla objednateli – pokud však bude dílo předáno s vadami či nedodělkami, běží záruční lhůta teprve až ode dne odstranění všech vad a nedoděleků díla. V tento den přechází na objednatele nebezpečí škody na díle. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání uvedené záruční doby vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci (včetně jejích změn a doplňků), v technických normách a předpisech, které se na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy.
- 9.10. Po sjednanou záruční dobu zhotovitel odpovídá za jakost a kompletnost provedeného díla, za použitý materiál, za kvalitu a úplnost montáže stavebních prací a funkci díla.
- 9.11. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejím projevení se/po jejím zjištění, a to písemnou formou, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob a termín jejího odstranění. Zhotovitel je povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady neprodleně, nejpozději do 48 hodin od doručení reklamace a odstranit ji v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 3 dnů ode dne doručení písemné reklamace, je-li to technicky a technologicky možné, jinak do data dohodnutého smluvními stranami; nedohodnou-li se smluvní strany, bude vada odstraněna do 10 dnů. Pokud zhotovitel do 3 dnů vadu neodstraní a ani neposkytl objednateli vyjádření, jak a kdy reklamovanou vadu odstraní, popřípadě, že reklamovanou vadu neuznává, má se za to, že zhotovitel tuto vadu uznává a odstraní ji v uvedené lhůtě 10 dnů. Vady odstraní zhotovitel na vlastní náklady, včetně případných škod vzniklých v důsledku vadného plnění této smlouvy.
- 9.12. Záruka se nevztahuje na změny vzniklé následnou činností třetí osobou, vlivy způsobené živelnými pohromami, či nepředvídatelnými událostmi.
- 9.13. Zhotovitel odpovídá za opravenou část díla za stejných podmínek a po stejnou dobu, jak je uvedeno výše, a to od data předání záruční opravy. V případě reklamace prací objednatelem je reklamační místo u zhotovitele následující: **sídlo zhotovitele.**
- 9.14. Jestliže zhotovitel neodstraní vadu ve lhůtách uvedených v odst. 9.11. tohoto článku této smlouvy, je objednatel oprávněn provést tyto práce sám, nebo jejich provedením pověřit jinou osobu nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 14 dnů ode dne doručení faktury - daňového dokladu. Tímto se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za dílo, jako celek, ani za jeho jednotlivé části.

10. Poddodavatelé

- 10.1. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla využít výhradně poddodavatele, kteří jsou uvedeni v Příloze č. 5 této smlouvy. Poddodavatelé jsou povinni plnit ty části plnění, které specifikuje Příloha č. 5 smlouvy, a to plně v souladu s podmínkami této smlouvy. Zhotovitel však odpovídá za plnění svých závazků podle této smlouvy bez ohledu na to, že k jejímu plnění bude užívat poddodavatele, a to včetně plné odpovědnosti za vznik škody způsobené poddodavateli.
- 10.2. Výměna kteréhokoli z poddodavatelů uvedených v Příloze č. 5 této smlouvy je možná jen s předchozím písemným souhlasem objednatele, který svůj souhlas nebude bezdůvodně odpírat či zdržovat. Za důvod k odepření souhlasu se však považuje, pokud má jít o výměnu poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci a zhotovitel neprokáže způsobem stanoveným pro prokazování kvalifikace v zadávacím řízení, že nový poddodavatel splňuje kvalifikaci minimálně v rozsahu, v němž ji v zadávacím řízení prokázal původní poddodavatel; objednatel je rovněž oprávněn odepřít souhlas s výměnou poddodavatele tehdy, pokud navrhovaný nový poddodavatel podal v zadávacím řízení vlastní nabídku nebo je subjektem, který již poskytoval objednateli stavební práce, na jejichž základě vznikla objednateli škoda nebo pokud měl objednatel k takto poskytovaným stavebním pracím námitky související s kvalitou, rozsahem či účtováním. Objednatel je také oprávněn požadovat výměnu poddodavatele, pokud tento prokazatelně přispívá k vadnému provádění díla a zhotovitel je povinen této žádosti vyhovět.
- 10.3. V případě, že zhotovitel poruší povinnosti dle čl. 10.1. nebo 10.2. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý jednotlivý případ.
- 10.4. Porušení jakékoli povinnosti dle tohoto článku této smlouvy opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy. Tím není dotčena povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. 10.3. této smlouvy.

11. Realizační tým

- 11.1. Zhotovitel se zavazuje, že provádění díla na jeho straně bude zajišťovat realizační tým, jehož složení a odborná kvalifikace jednotlivých členů jsou uvedeny v Příloze č. 6 této smlouvy, popř. tým, jehož složení bylo změněno v souladu s tímto článkem (dále jen „**Realizační tým**“).
- 11.2. Výměna kteréhokoli ze členů Realizačního týmu je možná pouze v případě, že nový člen Realizačního týmu disponuje minimálně stejnou odbornou způsobilostí, kterou dle Přílohy č. 6 této smlouvy disponuje člen Realizačního týmu, jenž je nahrazován novým členem nebo kterou nahrazovaný člen Realizačního týmu prokazoval v zadávacím řízení; jakoukoli změnu člena Realizačního týmu je zhotovitel povinen oznámit objednateli nejméně 5 pracovních dnů před touto změnou, kromě případů, jejichž povaha to vylučuje, zhotovitel je povinen na požádání objednatele prokázat splnění povinností stanovených v tomto článku této smlouvy.
- 11.3. V případě, že zhotovitel poruší povinnosti dle čl. 11.1. nebo 11.2. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý jednotlivý případ.
- 11.4. Porušení jakékoli povinnosti dle tohoto článku opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy. Tím není dotčena povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. 11.3. této smlouvy.

12. Závěrečná ustanovení

- 12.1. Po dobu platnosti této smlouvy o dílo má zhotovitel povinnost mít uzavřenou pojistnou smlouvu na odpovědnost za škodu způsobenou činností zhotovitele třetím osobám, která je uzavřena s limitem pojistného plnění ve výši minimálně 5 mil. Kč.


- 12.2.** Smlouva může být měněna pouze písemnou dohodou obou stran ve formě vzestupně číslovaných, oboustranně podepsaných dodatků, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy.
- 12.3.** Nestanoví-li tato smlouva, že se oznámení činěné dle této smlouvy druhé smluvní straně mohou provést zápisem ve stavebním deníku, či jiným způsobem, provádí se oznámení písemně, a to osobním předáním listiny oznámení obsahující pověřenému pracovníku nebo zástupci druhé strany, a nelze-li tak učinit, jejím zasláním poštou formou doporučeného dopisu, nebo e-mailem s potvrzením doručení a přečtení. Oznámení je účinné dnem jeho doručení nebo převzetí, dnem potvrzení o přečtení e-mailu, případně dnem, kdy bylo převzetí listiny, nebo potvrzení o přečtení e-mailu, druhou stranou odmítnuto nebo třetím dnem po sdělení pošty, že doporučený dopis, jímž byla listina zaslána druhé straně na adresu uvedenou v této smlouvě, byl pro nepřítomnost adresáta uložen na poště, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Toto ustanovení platí přiměřeně i pro doručování jiných listin a podkladů, které mají být předány.
- 12.4.** Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě sjednaném v čl. 6 odst. 6.6. bod 6.6.5. této smlouvy a dále v případě jejího hrubého porušení ze strany zhotovitele. Hrubým porušením je:
- 12.4.1.** nedodržení kteréhokoli z termínů při realizaci předmětu smlouvy uvedeného v čl. 5. odst. 5.1. této smlouvy o 15 kalendářních dnů;
- 12.4.2.** nedodržení kvality a/nebo podmínek stanovených orgány státní správy, požárních, bezpečnostních nebo ekologických předpisů, které mohou mít vliv na povolení k užívání a provozu díla;
- 12.4.3.** porušení dohody o použité a projednané technologii.
- 12.5.** Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě, je-li na majetek druhé strany vyhlášeno konkursní řízení nebo je-li tento návrh zamítnut pro nedostatek majetku.
- 12.6.** Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, právo odstoupit od smlouvy nemá ta strana, která se podstatného porušení smlouvy dopustila, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- 12.7.** V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 3 dnů od účinnosti odstoupení.
- 12.8.** Smluvní strany sjednávají, že provést započtení pohledávek podle této smlouvy nebo jejich postoupení třetí osobě je oprávněn jen objednatel.
- 12.9.** V záležitostech neupravených v textu této smlouvy platí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, příp. dalších obecně platných právních předpisů, které mají vztah ke sjednanému smluvnímu vztahu.
- 12.10.** Smluvní strany se dohodly, že na písemně předkládané zásadní návrhy a připomínky budou písemně reagovat do 5 pracovních dnů po obdržení. Pro zápisy ve stavebním deníku platí lhůta 3 pracovních dnů.
- 12.11.** Tato smlouva je vyhotovena v jednom stejnopise v elektronické podobě podepsaném elektronickými podpisy smluvních stran.
- 12.12.** Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 12.13.** Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením Rady městské části Praha 5 č. RMČ 28/842/2024 ze dne 05.08.2024.

Přílohy:


- Příloha č. 1: Projektová dokumentace pro zadání stavby zpracovaná spol. PROARCH, společnost s ručením omezeným (volná příloha),
- Příloha č. 2: Položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem,

- Příloha č. 3: Platný doklad o pojištění zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy o dílo
- Příloha č. 4: Harmonogram stavebních prací a dodávek zpracovaný zhotovitelem
- Příloha č. 5: Seznam poddodavatelů
- Příloha č. 6: Realizační tým

V Praze dne



Mgr. Radka Šimková
starostka MČ Praha 5



za zhotovitele:



Příloha č. 1

Projektová dokumentace pro zadání stavby zpracovaná spol. PROARCH spol. s r.o.”
(volná příloha)



Příloha č. 2
Položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 5/2024
Stavba: OPRAVA FASÁDY OBJEKTU PORTHEIMKA

KSO:
Místo: Štefánikova 68, Praha 5

Zadavatel:
Úřad městské části Praha 5, Nám. 14. října 1381/4,

Zhotovitel:
ISPD s.r.o.

Projektant:
PROARCH spol. s r.o.,Jeremenkova 88, Praha 4

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 16.07.2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			1 897 658,15
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 1 897 658,15	Výše daně 398 508,21
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			2 296 166,36



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

5/2024

Stavba:

OPRAVA FASÁDY OBJEKTU PORTHEIMKA

Místo:

Štefánikova 68, Praha 5

Datum:

16.07.2024

Zadavatel:

Úřad městské části Praha 5, Nám. 14. října 1381/4,

Projektant:

PROARCH spol. s
r.o., Jeremenkova 88,
Praha 4

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 897 658,15	2 296 166,36	
5/2024	OPRAVA FASÁDY OBJEKTU PORTHEIMKA	1 897 658,15	2 296 166,36	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
OPRAVA FASÁDY OBJEKTU PORTHEIMKA

KSO:
Místo: Štefánikova 68, Praha 5

CC-CZ:
Datum: 16.07.2024

Zadavatel:
Úřad městské části Praha 5, Nám. 14. října 1381/4,

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
PROARCH spol. s r.o.,Jeremenkova 88, Praha 4

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH		1 897 658,15	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 897 658,15	21,00%	398 508,21
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 296 166,36

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		OPRAVA FASÁDY OBJEKTU PORTHEIMKA	
Místo:	Štefánikova 68, Praha 5	Datum:	16.07.2024
Zadavatel:	Úřad městské části Praha 5, Nám. 14. října 1381/4,	Projektant:	PROARCH spol. s r.o.,Jeremenkova 88, Praha 4
Zhotovitel:		Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		1 897 658,15
HSV - Práce a dodávky HSV		826 905,42
1 - Zemní práce		15 000,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		438 348,11
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		324 772,75
997 - Přesun sutě		41 221,06
998 - Přesun hmot		7 563,50
PSV - Práce a dodávky PSV		857 752,73
764 - Konstrukce klempířské		35 508,00
765 - Krytina skládaná		461 178,55
783 - Dokončovací práce - nátěry		361 066,18
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		213 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště		40 000,00
VRN6 - Územní vlivy		58 000,00
VRN7 - Provozní vlivy		50 000,00
VRN9 - Ostatní náklady		65 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OPRAVA FASÁDY OBJEKTU PORTHEIMKA

Místo: Štefánikova 68, Praha 5 Datum: 16.07.2024

Zadavatel: Úřad městské části Praha 5, Nám. 14. října 1381/4, Projektant: PROARCH spol. s r.o.,Jeremenkova 88, Praha 4

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 897 658,15

D	HSV	Práce a dodávky HSV					826 905,42	
D	1	Zemní práce					15 000,00	
1	K	111212120R	Odstranění pnoucích dřevin (břečtan) na fasádě bez odstranění kořenů, včetně odvozu a likvidace	kus	1,000	15 000,00	15 000,00	
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					438 348,11	
2	K	619996117	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek podlahy	m2	2,000	700,00	1 400,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619996117					
	VV	"balkón"2			2,000			
3	K	619996145	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obalením geotextilií samostatných konstrukcí a prvků	m2	8,000	80,00	640,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619996145					
	VV	"zábradlí balkónu"4*1*2			8,000			
4	K	622325401	Oprava vápenné omítky vnějších ploch stupně členitosti 3 štukové, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	57,720	1 050,00	60 606,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622325401					
	VV	"jih"						
	VV	"nad římsou pod podstřešní římsu"12,8*3,9			49,920			
	VV	"podstřešní římsa"7,8			7,800			
	VV	Součet			57,720			
5	K	622401104R	Oprava vápenné štukové omítky malých ploch do 0,09 m2 na stěnách vnějších ploch stupně fasáda členitosti 5 včetně potřebného otlučení	kus	2,000	1 600,00	3 200,00	
	VV	"východ fasáda z balkonem a hlavním vstupem "2			2,000			
6	K	622401201R	Oprava vápenné štukové omítky malých ploch přes 0,09 do 0,25 m2 na stěnách vnějších ploch fasáda stupně členitosti 1 -2 včetně potřebného otlučení	kus	22,000	1 050,00	23 100,00	
	VV	"spodní část pod římsu"						
	VV	"západ "3			3,000			
	VV	"sever"3			3,000			
	VV	"východ"8+"pro výměnu parapetů"2*4			16,000			
	VV	Součet			22,000			
7	K	622401203R	Oprava vápenné štukové omítky malých ploch přes 0,09 do 0,25 m2 na stěnách vnějších ploch fasáda stupně členitosti 3 včetně potřebného otlučení	kus	9,000	1 400,00	12 600,00	
	VV	"spodní část pod římsu"						
	VV	"západ "9			9,000			
8	K	622401301R	Oprava vápenné štukové omítky malých ploch přes 0,25 do 0,5 m2 na stěnách vnějších ploch fasáda stupně členitosti 1 -2 včetně potřebného otlučení	kus	3,000	2 200,00	6 600,00	
	VV	"spodní část pod římsu"						
	VV	"západ "2			2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"východ"1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
9	K	622401302R	Oprava vápenné štukové omítky malých ploch přes 0,25 do 0,5 m2 na stěnách vnějších ploch fasáda stupně členitosti 3 včetně potřebného otlučení	kus	2,000	2 800,00	5 600,00	
	VV		"spodní část pod římsu"					
	VV		"západ "2		2,000			
10	K	622325403	Oprava vápenné omítky vnějších ploch stupně členitosti 3 štukové, v rozsahu opravované plochy přes 20 do 30%	m2	24,320	1 450,00	35 264,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622325403					
	VV		"jih"					
	VV		"pod spodní římsu"12,8*1,9		24,320			
11	K	622325602	Oprava vápenné omítky vnějších ploch stupně členitosti 5 štukové, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 20%	m2	34,250	2 700,00	92 475,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622325602					
	VV		"nad podstřešní římsou + věže"					
	VV		"jih"29,6+"ostění"(1,2*2+0,9)*0,25*2+"římsa vyložení"3		34,250			
12	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	134,445	50,00	6 722,25	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/629991011					
	VV		"západ pod římsu"					
	VV		"okna"(1,02*1,03*4+1,02*0,85*2)		5,936			
	VV		"okna"(1,01*0,8*5)		4,040			
	VV		"západ nad římsu pod podstřešní římsu"					
	VV		"okna"(0,98*2*8)		15,680			
	VV		"okna"(1,03*1,7*5)		8,755			
	VV		"západ vikýře a věže"					
	VV		"okna"0,9*1,2+0,9*2+0,6*2		4,080			
	VV		Mezisoučet		38,491			
	VV		"sever rovná část pod podstřešní římsu"					
	VV		"okno"1,02*1,08		1,102			
	VV		"okno"1,15*1,7		1,955			
	VV		Mezisoučet		3,057			
	VV		"východ pod římsu rovná fasáda"					
	VV		"okna"(1,15*1,02+1,2*2*4+1,24*1,9)-"dveře"1,2*2,72		9,865			
	VV		"východ pod podstřešní římsu rovná fasáda"					
	VV		"okna"(1,2*2*6+1,24*1,9)		16,756			
	VV		Mezisoučet		26,621			
	VV		"východ pod podstřešní římsu rovná fasáda s bosáží"					
	VV		"okna"(1,1*1,75*2+1,1*2*2)		8,250			
	VV		Mezisoučet		8,250			
	VV		"východ boční část pod podstřešní římsu fasáda s grottou"					
	VV		"okno"1,1*1,75		1,925			
	VV		"grotta"1,5*2,7		4,050			
	VV		"okno věž"0,9*1,2		1,080			
	VV		Mezisoučet		7,055			
	VV		"východ fasáda z balkonem a hlavním vstupem pod římsu"					
	VV		"okna"(1,05*2+1,2*2+1,38*2,3*2+1,06*1,75)		12,703			
	VV		"dveře kavárna"5,5		5,500			
	VV		"dveře galerie"1,24*2,7+"okno nad dveřmi"0,5		3,848			
	VV		Mezisoučet		22,051			
	VV		"východ fasáda z balkonem a hlavním vstupem nad římsu, s vikýři a věžemi"					
	VV		"okna"1,0*2,2*4+1,4*2,8*2+0,9*1,2*2+0,6*2		20,000			
	VV		"dveře"1,4*3,4		4,760			
	VV		Mezisoučet		24,760			
	VV		"jih věže"					
	VV		"okna"0,9*1,2*2		2,160			
	VV		Mezisoučet		2,160			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"ponechané prvky na fasádě"					
	VV		"tablo zvonky"0,1		0,100			
	VV		"informační tabule východ vstup do galerie 2 ks"1		1,000			
	VV		"cedule číslo popisné a názvy ulic 6 ks"0,6		0,600			
	VV		"mřížky pod okny východ 3 ks"0,3		0,300			
	VV		Mezisoučet		2,000			
	VV		Součet		134,445			
13	K	629995102R	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	401,168	120,00	48 140,16	
	VV		"západ pod římsu"					
	VV		18,8*1,68		31,584			
	VV		"římsa"18,8*(0,1+0,2)		5,640			
	VV		-"okna"(1,01*0,8*5)		-4,040			
	VV		"ostění"(1,01+0,8)*2*0,2*5		3,620			
	VV		Mezisoučet		36,804			
	VV		"západ nad římsu pod podstřešní římsu"					
	VV		18,8*3,9		73,320			
	VV		" podstřešní římsa"11		11,000			
	VV		-"okna"(1,03*1,7*5)		-8,755			
	VV		"ostění"(1,72+1,03)*0,2*5		2,750			
	VV		Mezisoučet		78,315			
	VV		"sever rovná část pod římsu"					
	VV		8,4*1,64		13,776			
	VV		"římsa"7,9*(0,1+0,2)		2,370			
	VV		-"okno"1,02*1,08		-1,102			
	VV		"ostění"(1,08*2+1,02)*0,2		0,636			
	VV		Mezisoučet		15,680			
	VV		"sever rovná část nad římsu pod podstřešní římsu"					
	VV		8,4*3,9		32,760			
	VV		-"okno"1,15*1,7		-1,955			
	VV		+"ostění"(1,7*2+1,15)*0,2		0,910			
	VV		"podstřešní římsa"5		5,000			
	VV		Mezisoučet		36,715			
	VV		"východ pod římsu rovná fasáda"					
	VV		1,4*1,6+3*(3,4+1,6)/2+13,9*3,4+4,6*7		89,200			
	VV		-"okna"(1,15*1,02+1,2*2*4+1,24*1,9)-"dveře"1,2*2,72		-16,393			
	VV		"ostění"(1,02*2+1,15)*0,2+(2*2+1,2)*0,2*4+(1,9*2+1,24)*0,2+(2,72*2+1,2)*0,35		8,130			
	VV		"římsa"20,9*(0,1+0,2)		6,270			
	VV		Mezisoučet		87,207			
	VV		"východ pod podstřešní římsu rovná fasáda"					
	VV		22,9*3,9		89,310			
	VV		-"okna"(1,2*2*5+1,15*1,75+1,24*1,9)		-16,369			
	VV		"ostění"(2*2+1,2)*0,2*5+(1,9*2+1,24)*0,2+(1,75*2+1,15)*0,2		7,138			
	VV		"podstřešní římsa"23*0,2+23,6*(0,2+0,18)		13,568			
	VV		Mezisoučet		93,647			
	VV		"východ pod podstřešní římsu rovná fasáda s bosáží"					
	VV		4,94*7,9		39,026			
	VV		-"okna"(1,1*1,75*2+1,1*2*2)		-8,250			
	VV		+"ostění"(1,75*2+1,1)*2*0,2+(2*2+1,1)*0,2*2		3,880			
	VV		Mezisoučet		34,656			
	VV		"východ boční část pod podstřešní římsu fasáda s grottou"					
	VV		2,91*7,9		22,989			
	VV		-"okno"1,1*1,75		-1,925			
	VV		+"ostění"(1,75*2+1,1)*0,2		0,920			
	VV		-"grotta"1,5*2,7		-4,050			
	VV		"vyložení římsa nad grottou"2,1*0,1		0,210			
	VV		Mezisoučet		18,144			
	VV		Součet		401,168			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	629995103R	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 3-4	m2	249,561	175,00	43 673,18	
	VV		"jih"					
	VV		"pod spodní římsu"12,8*1,9		24,320			
	VV		"římsa"13,2*(0,15+0,2)		4,620			
	VV		"nad římsou pod podstřešní římsu"12,8*3,9		49,920			
	VV		"podstřešní římsa"7,8		7,800			
	VV		Mezisoučet		86,660			
	VV		"západ pod římsu"					
	VV		26,3*(1,6+1,9)/2		46,025			
	VV		"římsa"26,5*(0,1+0,2)		7,950			
	VV		-"okna"(1,02*1,03*4+1,02*0,85*2)		-5,936			
	VV		"ostění"(1,02+1,03)*2*0,2*4+(1,02+0,85)*0,2*2		4,028			
	VV		"ostění zazděné okno"0,96*3*0,2		0,576			
	VV		Mezisoučet		52,643			
	VV		"západ nad římsu pod podstřešní římsu"					
	VV		26,3*3,9		102,570			
	VV		" podstřešní římsa"15,4		15,400			
	VV		-"okna"(0,98*2*8)		-15,680			
	VV		"ostění"(2*2+0,98)*0,2*8		7,968			
	VV		Mezisoučet		110,258			
	VV		Součet		249,561			
15	K	629995104R	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 5-7	m2	364,176	270,00	98 327,52	
	VV		"východ fasáda z balkonem a hlavním vstupem pod římsu"					
	VV		24,3*3,9		94,770			
	VV		"podhled balkonu"1,8		1,800			
	VV		"římsa" 25,5*0,2+22,5*0,15		8,475			
	VV		"konzoly balkonu"4,7		4,700			
	VV		-"okna"(1,05*2+1,2*2+1,38*2,3*2+1,06*1,75)		-12,703			
	VV		+"ostění"(2*2+1,05)*0,2+(2*2+1,2)*0,2+(2,3*2+1,38)*0,2*2+(1,75*2+1,06)*0,2		5,354			
	VV		-"dveře kavárna"5,5		-5,500			
	VV		-"dveře galerie"1,24*2,7-"okno nad dveřmi"0,5		-3,848			
	VV		+"ostění"(2,7*2+1,24)*0,3		1,992			
	VV		Mezisoučet		95,040			
	VV		"východ fasáda z balkonem nad hlavním vstupem včetně soch,pilastrů tympanonu a říms"					
	VV		24,3*3,9+5,4*1/2+4		101,470			
	VV		"římsa"27*0,2+27*(0,2+0,18)		15,660			
	VV		"boky podstavce soch nad římsou"1,5*2		3,000			
	VV		"sochy"3		3,000			
	VV		"vyložení pilastrů, tympanonu, zdobných říms"7		7,000			
	VV		-"okna"1,0*2,2*4+1,4*2,8*2-"dveře"1,4*3,4		-5,720			
	VV		"ostění"(2,2*2+1,02)*0,2*4+(2,8*2+1,4)*0,2+(3,4*2+1,4)*0,1		6,556			
	VV		Mezisoučet		130,966			
	VV		"nad podstřešní římsou vikýře, věže atd"					
	VV		"plocha bez oken"					
	VV		"jih"29,6+"ostění"(1,2*2+0,9)*0,25*2+"římsa vyložení"3		34,250			
	VV		"západ"28,8+"ostění"(1,2*2+0,9)*0,25+2,8*0,25*2+2,5*0,25*2+"římsa vyložení"2,7+"nad střechou"4,2+"římsa vyložení"0,9		40,075			
	VV		"východ nad grottou"9,5-"okno"0,9*1,2+"ostění"(1,2*2+0,9)*0,25+"římsa vyložení"0,9+"nad střechou"4		14,145			
	VV		"východ fasáda s balkonem nad hlavním vstupem"24,6+"ostění"(1,2*2+0,9)*0,25*2+2,5*0,25*2+"římsa vyložení"4,5		32,000			
	VV		"střešní římsa"8,6+9,1		17,700			
	VV		Mezisoučet		138,170			
	VV		Součet		364,176			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				324 772,75	
16	K	945412112	Teleskopická hydraulická montážní plošina na samohybném podvozku, s otočným košem výšky zdvihu do 21 m	den	31,000	800,00	24 800,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	"pro umytí a nátěr fasády barokní východ nad římsou "14		14,000			
		VV	"pro doplnění svodu a žlabu jih"2		2,000			
		VV	"pro umytí a nátěr fasáda západ nad střechou "8		8,000			
		VV	"pro opravu fasády jih nad střechou"7		7,000			
		VV	Součet		31,000			
17	K	945421110	Hydraulická zvedací plošina včetně obsluhy instalovaná na automobilovém podvozku, výšky zdvihu do 18 m	hod	50,000	450,00	22 500,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/945421110					
		VV	"pro těžce přístupná místě odhad"50		50,000			
18	K	946111112	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 1,5 m do 2,5 m montáž	kus	2,000	21 000,00	42 000,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/946111112					
		VV	"pro umytí a nátěr fasády barokní východ pod římsu"2		2,000			
19	K	946111114	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 3,5 m do 4,5 m montáž	kus	2,000	21 000,00	42 000,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/946111114					
		VV	"pro umytí a nátěr fasády sever"1		1,000			
		VV	"pro umytí a nátěr část fasáda západ"1		1,000			
		VV	Součet		2,000			
20	K	946111115	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 4,5 m do 5,5 m montáž	kus	2,000	21 000,00	42 000,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/946111115					
		VV	"pro umytí a nátěr část fasáda západ"1		1,000			
		VV	"pro umytí a nátěr fasády jih"1		1,000			
		VV	Součet		2,000			
21	K	946111116	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 5,5 m do 6,6 m montáž	kus	1,000	18 000,00	18 000,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/946111116					
		VV	"pro umytí a nátěr rovná fasáda východ nad římsou"1		1,000			
22	K	946111212	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 1,5 m do 2,5 m příplatek k ceně za každý den použití	kus	14,000	900,00	12 600,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/946111212					
		VV	"pro umytí a nátěr fasády barokní východ pod římsu"2*7		14,000			
23	K	946111214	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 3,5 m do 4,5 m příplatek k ceně za každý den použití	kus	12,000	800,00	9 600,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/946111214					
		VV	"pro umytí a nátěr fasády sever"4		4,000			
		VV	"pro umytí a nátěr část fasáda západ"8		8,000			
		VV	Součet		12,000			
24	K	946111215	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 4,5 m do 5,5 m příplatek k ceně za každý den použití	kus	18,000	900,00	16 200,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/946111215					
		VV	"pro umytí a nátěr část fasáda západ"12		12,000			
		VV	"pro opravu fasády jih"6		6,000			
		VV	Součet		18,000			
25	K	946111216	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 5,5 m do 6,6 m příplatek k ceně za každý den použití	kus	8,000	900,00	7 200,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/946111216					
		VV	"pro umytí a nátěr rovná fasáda východ nad římsou"8		8,000			
26	K	946111812	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 1,5 m do 2,5 m demontáž	kus	2,000	6 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/946111812					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	946111814	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 3,5 m do 4,5 m demontáž	kus	2,000	6 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/946111814					
28	K	946111815	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 4,5 m do 5,5 m demontáž	kus	2,000	6 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/946111815					
29	K	946111816	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 5,5 m do 6,6 m demontáž	kus	1,000	6 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/946111816					
30	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	68,000	150,00	10 200,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949101111					
VV			"pro práce na fasádě k římse"					
VV			"jih"12		12,000			
VV			"západ"45		45,000			
VV			"sever"11		11,000			
VV			Součet		68,000			
31	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	57,000	150,00	8 550,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949101112					
VV			"pro práce na fasádě k římse"					
VV			"východ"57		57,000			
32	K	949121122	Lešení lehké kozové dílcové ve schodišti o výšce lešeňové podlahy přes 1,5 do 3,5 m montáž	sada	2,000	1 200,00	2 400,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949121122					
VV			"k římse východ"					
VV			"pro umytí "1		1,000			
VV			"pro nátěr"1		1,000			
VV			Součet		2,000			
33	K	949121222	Lešení lehké kozové dílcové ve schodišti o výšce lešeňové podlahy přes 1,5 do 3,5 m příplatek k ceně za každý den použití	sada	4,000	50,00	200,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949121222					
VV			"k římse východ"					
VV			"pro umytí "1		1,000			
VV			"pro nátěr"3		3,000			
VV			Součet		4,000			
34	K	949121822	Lešení lehké kozové dílcové ve schodišti o výšce lešeňové podlahy přes 1,5 do 3,5 m demontáž	sada	2,000	600,00	1 200,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949121822					
35	K	949321111	Lešení dílcové do šachet (výtahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky do 10 m montáž	m	9,000	1 000,00	9 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949321111					
VV			" východ"9		9,000			
36	K	949321211	Lešení dílcové do šachet (výtahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití	m	36,000	35,00	1 260,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949321211					
VV			"pro umytí a nátěry východ"4*9		36,000			
37	K	949321811	Lešení dílcové do šachet (výtahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky do 10 m demontáž	m	9,000	700,00	6 300,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949321811					
38	K	952902021	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých zametením	m2	172,000	10,00	1 720,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952902021					
VV			"závěrečný úklid venkovní dlažba š.1,5 m"					
VV			"východ mimo schody"162		162,000			
VV			"pod balkonem"10		10,000			
VV			Součet		172,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	K	952902121	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků zametením	m2	105,000	10,00	1 050,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952902121					
		VV	"závěrečný úklid š.1,5 m"					
		VV	"jih"21		21,000			
		VV	"západ"68		68,000			
		VV	"sever"16		16,000			
		VV	Součet		105,000			
40	K	952902221	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací schodišť zametením	m2	9,000	15,00	135,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952902221					
		VV	"závěrečný úklid š.1,5 m"					
		VV	"východ"9		9,000			
41	K	978019321	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 3 až 5, v rozsahu do 10 %	m2	57,720	25,00	1 443,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978019321					
		VV	"jih"					
		VV	"nad římsou pod podstřešní římsu"12,8*3,9		49,920			
		VV	"podstřešní římsa"7,8		7,800			
		VV	Součet		57,720			
42	K	978019331	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 3 až 5, v rozsahu přes 10 do 20 %	m2	34,250	35,00	1 198,75	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978019331					
		VV	"nad podstřešní římsou + věže"					
		VV	"jih"29,6+"ostění"(1,2*2+0,9)*0,25*2+"římsa vyložení"3		34,250			
43	K	978019341	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 3 až 5, v rozsahu přes 20 do 30 %	m2	24,320	50,00	1 216,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978019341					
		VV	"jih"					
		VV	"pod spodní římsu"12,8*1,9		24,320			
D	997		Přesun sutě				41 221,06	
44	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	4,672	3 500,00	16 352,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013214					
45	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m	t	23,360	200,00	4 672,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013219					
		VV	4,672*5 "Přepočtené koeficientem množství		23,360			
46	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	4,672	500,00	2 336,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501					
47	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	88,768	17,00	1 509,06	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509					
		VV	4,672*19 "Přepočtené koeficientem množství		88,768			
48	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	4,672	3 500,00	16 352,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013631					
D	998		Přesun hmot				7 563,50	
49	K	998018003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	2,161	3 500,00	7 563,50	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998018003					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D PSV			Práce a dodávky PSV	857 752,73				
D 764			Konstrukce klempířské	35 508,00				
50	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	6,300	150,00	945,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764002851					
VV			"východ"					
VV			1,8*2+1,5+1,2		6,300			
51	K	764002861	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování říms do suti	m	1,200	200,00	240,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764002861					
VV			"západ pro výměnu"1,2		1,200			
52	K	764238414R	Výměna oplechování říms a ozdobných prvků z měděného plechu rovných, bez rohů rš 330 mm	m	1,200	3 500,00	4 200,00	
VV			"západ"1,2		1,200			
53	K	764238445	Oplechování říms a ozdobných prvků z měděného plechu rovných, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu rovné římsy do rš 400 mm	kus	1,000	200,00	200,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764238445					
VV			"výměna oplechování"1		1,000			
54	K	764001902R	Napojení na stávající klempířské konstrukce délky spoje do 0,5 m	kus	1,000	300,00	300,00	
VV			"výměna části římsy západ"1		1,000			
55	K	764410250R	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu rovných včetně rohů rš 300 mm	m	4,800	1 050,00	5 040,00	
VV			"východ"1,8*2+1,2		4,800			
56	K	764410265R	Oplechování obloukových,zaoblených parapetů z pozinkovaného plechu, včetně rohů rš 400 mm	m	1,500	1 800,00	2 700,00	
VV			"východ"1,5		1,500			
57	K	764521950R	Oprava oplechování říms z měděného plechu,rš 300 mm	m	1,500	700,00	1 050,00	
VV			"západ"1,5		1,500			
58	K	764531404	Žlab podokapní z měděného plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm	m	3,000	1 800,00	5 400,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764531404					
VV			"doplnění na jihu nad římsou"3		3,000			
59	K	764531453R	Kotlík oválný atypický zdobný totožný se stávajícím pro podokapní žlaby z Cu plechu průměr svodu 100 mm	kus	1,000	5 500,00	5 500,00	
60	K	764538422	Svod z měděného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm	m	3,500	1 800,00	6 300,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764538422					
VV			"doplnění na jihu nad římsou"3,5		3,500			
61	K	998764312	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1 211,000	3,00	3 633,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998764312					
D 765			Krytina skládaná	461 178,55				
62	K	765111952	Vyspravení krytiny keramické prejzové na sucho sklonu do 30°, počet tašek do 12 ks/m2, v rozsahu opravované plochy přes 2 do 5%	m2	549,225	280,00	153 783,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/765111952					
VV			"na sucho 75% z celk.plochy střechy"732,3*0,75		549,225			
63	M	59660104	taška dvoudílná ražená režná Velký prejz spodní-hák	kus	339,421	150,00	50 913,15	CS ÚRS 2024 01
VV			549,225*0,618 "Přepočtené koeficientem množství		339,421			
64	M	59660103	taška dvoudílná ražená režná Velký prejz vrchní-kůrka	kus	339,421	150,00	50 913,15	CS ÚRS 2024 01
VV			549,225*0,618 "Přepočtené koeficientem množství		339,421			
65	K	765111962	Vyspravení krytiny keramické prejzové do malty sklonu do 30°, počet tašek do 12 ks/m2, v rozsahu opravované plochy přes 2 do 5%	m2	183,075	270,00	49 430,25	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/765111962					
VV			"do malty 25% z celk.plochy střechy"732,3*0,25		183,075			
66	M	58592001	směs suchá maltová pro pokrývačské práce	t	0,600	8 000,00	4 800,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
67	M	59660104	taška dvoudílná ražená režná Velký prejz spodní-hák	kus	113,140	100,00	11 314,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		183,075*0,618 "Přepočtené koeficientem množství		113,140			
68	M	59660103	taška dvoudílná ražená režná Velký prejz vrchní-kúrka	kus	113,140	100,00	11 314,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		183,075*0,618 "Přepočtené koeficientem množství		113,140			
69	K	765111981	Vyspravení krytiny keramické Příplatek k cenám za sklon přes 30°	m2	732,300	150,00	109 845,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/765111981					
	VV		"celk.plocha střechy"732,3		732,300			
70	K	765112912R	Čištění stávající krytiny keramické prejzové omytím tlakovou vodou prováděné horolezeckou technikou	m2	73,230	200,00	14 646,00	
	VV		"předpoklad 10% z celk.plochy střechy"732,3*0,1		73,230			
71	K	998765313	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) na objektech výšky přes 12 do 24 m	%	422,000	8,00	3 376,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998765313					
72	K	998765319	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	%	422,000	2,00	844,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998765319					
D	783		Dokončovací práce - nátěry				361 066,18	
73	K	783000125	Zakrývání konstrukcí včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo prvků obalením fólií	m2	127,030	25,00	3 175,75	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783000125					
	VV		"ponechané klempířské prvky bez úprav v místě nátěrů fasády"					
	VV		"oplechování římsy jih"13,5*0,3		4,050			
	VV		"parapety okna jih"0,9*0,4*2		0,720			
	VV		"parapety oken západ 2NP"(1*0,4+0,8*0,1)*13		6,240			
	VV		"západ parapety oken vikýře a věže"0,9*0,4*3+1*0,4*2		1,880			
	VV		"západ oplechování římsy"45,5*0,3		13,650			
	VV		"parapet okna sever nad římsou"(1,2*0,4+0,4*0,1)		0,520			
	VV		"parapety oken východ 2NP rovné fasády"1,1*0,3*2+(1,2*0,4+0,4*0,1)*7		4,300			
	VV		"římsa východ rovná fasáda"21*0,3		6,300			
	VV		"oplechování nadoken.římsy na grotou"2,1*0,3		0,630			
	VV		"parapet okno nad grotou"0,9*0,4		0,360			
	VV		"parapety oken východ 2NP hlavní vstup"(1*0,4+0,6*0,1)*4+(1,25*0,4+0,6*0,1)*2		2,960			
	VV		"východ parapety oken vikýře a věže"0,9*0,4*2+1*0,4*2		1,520			
	VV		"římsa východ"27*0,3		8,100			
	VV		"dešťové svody a kotlíky"13		13,000			
	VV		"lemování zdí nadstřešní části"5		5,000			
	VV		"podstřešní žlaby s háky"48,8		48,800			
	VV		Mezisoučet		118,030			
	VV		"ponechané prvky na fasádě"					
	VV		"kamery"1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		"zábradlí balkónu"4*1*2		8,000			
	VV		Součet		127,030			
74	M	28323153	fólie pro malířské potřeby samolepicí 0,5mx100m	m2	133,382	22,00	2 934,40	CS ÚRS 2024 01
	VV		127,03*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		133,382			
75	K	783301311	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným	m2	0,300	80,00	24,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783301311					
	VV		"mřížky pod okny východ 3 ks"0,3		0,300			
76	K	783314201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	0,300	150,00	45,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783314201					
	VV		"mřížky pod okny východ 3 ks"0,3		0,300			
77	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	0,300	140,00	42,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC					
			VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783315101					
			"mřížky pod okny východ 3 ks"0,3				0,300	
78	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	0,300	140,00	42,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC					
			VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783317101					
			"mřížky pod okny východ 3 ks"0,3				0,300	
79	K	783401311	Příprava podkladu klempířských konstrukcí před provedením nátěru odmaštěním odmašťovačem vodou ředitelným	m2	9,750	110,00	1 072,50	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC					
			VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783401311					
			"oprava nátěrů"					
			VV					
			"sever římsa"11*0,3				3,300	
			VV					
			"parapet okna sever"1,1*0,3				0,330	
			VV					
			"parapety východ "1,8*0,3*2+1,2*0,3*5+1,5*0,4*2				4,080	
			VV					
			Mezisoučet				7,710	
			VV					
			"vyměněné parapety"					
			VV					
			"východ"1,8*0,3*2+1,5*0,4+1,2*0,3				2,040	
			VV					
			Mezisoučet				2,040	
			VV					
			Součet				9,750	
80	K	783406811	Odstranění nátěrů z klempířských konstrukcí oškrábáním	m2	7,710	130,00	1 002,30	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC					
			VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783406811					
			"sever římsa"11*0,3				3,300	
			VV					
			"parapet okna sever"1,1*0,3				0,330	
			VV					
			"parapety východ "1,8*0,3*2+1,2*0,3*5+1,5*0,4*2				4,080	
			VV					
			Součet				7,710	
81	K	783414201	Základní antikorozní nátěr klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	9,750	140,00	1 365,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC					
			VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783414201					
			"oprava nátěrů"					
			VV					
			"sever římsa"11*0,3				3,300	
			VV					
			"parapet okna sever"1,1*0,3				0,330	
			VV					
			"parapety východ "1,8*0,3*2+1,2*0,3*5+1,5*0,4*2				4,080	
			VV					
			Mezisoučet				7,710	
			VV					
			"vyměněné parapety"					
			VV					
			"východ"1,8*0,3*2+1,5*0,4+1,2*0,3				2,040	
			VV					
			Mezisoučet				2,040	
			VV					
			Součet				9,750	
82	K	783415101	Mezinátěr klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	9,750	125,00	1 218,75	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC					
			VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783415101					
			"oprava nátěrů"					
			VV					
			"sever římsa"11*0,3				3,300	
			VV					
			"parapet okna sever"1,1*0,3				0,330	
			VV					
			"parapety východ "1,8*0,3*2+1,2*0,3*5+1,5*0,4*2				4,080	
			VV					
			Mezisoučet				7,710	
			VV					
			"vyměněné parapety"					
			VV					
			"východ"1,8*0,3*2+1,5*0,4+1,2*0,3				2,040	
			VV					
			Mezisoučet				2,040	
			VV					
			Součet				9,750	
83	K	783417101	Krycí nátěr (email) klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	9,750	125,00	1 218,75	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC					
			VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783417101					
			"oprava nátěrů"					
			VV					
			"sever římsa"11*0,3				3,300	
			VV					
			"parapet okna sever"1,1*0,3				0,330	
			VV					
			"parapety východ "1,8*0,3*2+1,2*0,3*5+1,5*0,4*2				4,080	
			VV					
			Mezisoučet				7,710	
			VV					
			"vyměněné parapety"					
			VV					
			"východ"1,8*0,3*2+1,5*0,4+1,2*0,3				2,040	
			VV					
			Mezisoučet				2,040	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet			9,750			
84	K	783601713	Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odmaštěním, odmašťovačem vodou ředitelným	m	5,000	8,00	40,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783601713						
VV		"madlo u schodů východ včetně kotvení"5			5,000			
85	K	783601775	Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí přes DN 150 do DN 200 mm odmaštěním, odmašťovačem vodou ředitelným	m	9,800	30,00	294,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783601775						
VV		"litin.potrubí dešť.svody"						
VV		"roh jih-východ"2			2,000			
VV		"roh jih-západ"2			2,000			
VV		"západ"1,8			1,800			
VV		"východ"2*2			4,000			
VV		Součet			9,800			
86	K	783606864	Odstranění nátěrů z armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm okartáčováním	m	5,000	15,00	75,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783606864						
VV		"madlo u schodů východ včetně kotvení"5			5,000			
87	K	783606879	Odstranění nátěrů z armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 150 do DN 200 mm okartáčováním	m	9,800	60,00	588,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783606879						
VV		"litin.potrubí dešť.svody"						
VV		"roh jih-východ"2			2,000			
VV		"roh jih-západ"2			2,000			
VV		"západ"1,8			1,800			
VV		"východ"2*2			4,000			
VV		Součet			9,800			
88	K	783614651	Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický standardní	m	5,000	25,00	125,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783614651						
VV		"madlo u schodů východ včetně kotvení"5			5,000			
89	K	783614681	Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 150 do DN 200 mm syntetický standardní	m	9,800	90,00	882,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783614681						
VV		"litin.potrubí dešť.svody"						
VV		"roh jih-východ"2			2,000			
VV		"roh jih-západ"2			2,000			
VV		"západ"1,8			1,800			
VV		"východ"2*2			4,000			
VV		Součet			9,800			
90	K	783617611	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm dvojnásobný syntetický standardní	m	5,000	47,00	235,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783617611						
VV		"madlo u schodů východ včetně kotvení"5			5,000			
91	K	783617671	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 150 do DN 200 mm dvojnásobný syntetický standardní	m	9,800	200,00	1 960,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783617671						
VV		"litin.potrubí dešť.svody"						
VV		"roh jih-východ"2			2,000			
VV		"roh jih-západ"2			2,000			
VV		"západ"1,8			1,800			
VV		"východ"2*2			4,000			
VV		Součet			9,800			
92	K	783801203	Příprava podkladu omítek před provedením nátěru okartáčování	m2	23,000	80,00	1 840,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783801203						
VV		" po odstranění břečťanu"						
VV		20			20,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"po holubím trusu"					
	VV		"východ a roh jihu"3		3,000			
	VV		Součet		23,000			
93	K	783801302R	Příprava podkladu omítek před provedením nátěru oškrábání	m2	67,013	80,00	5 361,04	
	VV		"jih"					
	VV		"pod spodní římsu cca 50% z plochy"12,8*1,9*0,5		12,160			
	VV		"spodní římsa cca 20% z plochy"4,62*0,2		0,924			
	VV		"od spodní římsy k podstřešní římse cca 20% z plochy"49,92*0,2		9,984			
	VV		"podstřešní římsa cca 52% z plochy"7,8*0,5		3,900			
	VV		"nad podstřešní římsou cca 20% z plochy"34,25*0,2		6,850			
	VV		Mezisoučet		33,818			
	VV		"západ pod spodní římsu slož.3-5 cca 15% z plochy"44,7*0,15		6,705			
	VV		"západ pod spodní římsu slož.1-2 cca 15% z plochy"64,3*0,15		9,645			
	VV		Mezisoučet		16,350			
	VV		"východ pod římsu rovná fasáda cca 15% z plochy"80,9*0,15		12,135			
	VV		Mezisoučet		12,135			
	VV		"sever pod římsu cca 30% z plochy"15,7*0,3		4,710			
	VV		Mezisoučet		4,710			
	VV		Součet		67,013			
94	K	783822202	Vyrovnaní omítek před provedením nátěru lokální, tloušťky do 3 mm vápennou stěrkou, plochy do 0,1 m2	kus	20,000	90,00	1 800,00	
	VV		"odhad všechny fasády"20		20,000			
95	K	783822211	Vyrovnaní omítek před provedením nátěru celoplošné, tloušťky do 3 mm, stěrkou vápennou	m2	1,800	130,00	234,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783822211					
	VV		"východ fasáda z balkonem a hlavním vstupem pod římsu"					
	VV		"podhled balkonu"1,8		1,800			
96	K	783823133	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikátový	m2	401,168	60,00	24 070,08	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783823133					
	VV		"západ pod římsu"					
	VV		18,8*1,68		31,584			
	VV		"římsa"18,8*(0,1+0,2)		5,640			
	VV		-"okna"(1,01*0,8*5)		-4,040			
	VV		"ostění"(1,01+0,8)*2*0,2*5		3,620			
	VV		Mezisoučet		36,804			
	VV		"západ nad římsu pod podstřešní římsu"					
	VV		18,8*3,9		73,320			
	VV		" podstřešní římsa"11		11,000			
	VV		-"okna"(1,03*1,7*5)		-8,755			
	VV		"ostění"(1,72+1,03)*0,2*5		2,750			
	VV		Mezisoučet		78,315			
	VV		"sever rovná část pod římsu"					
	VV		8,4*1,64		13,776			
	VV		"římsa"7,9*(0,1+0,2)		2,370			
	VV		-"okno"1,02*1,08		-1,102			
	VV		"ostění"(1,08*2+1,02)*0,2		0,636			
	VV		Mezisoučet		15,680			
	VV		"sever rovná část nad římsu pod podstřešní římsu"					
	VV		8,4*3,9		32,760			
	VV		-"okno"1,15*1,7		-1,955			
	VV		+"ostění"(1,7*2+1,15)*0,2		0,910			
	VV		"podstřešní římsa"5		5,000			
	VV		Mezisoučet		36,715			
	VV		"východ pod římsu rovná fasáda"					
	VV		1,4*1,6+3*(3,4+1,6)/2+13,9*3,4+4,6*7		89,200			
	VV		-"okna"(1,15*1,02+1,2*2*4+1,24*1,9)-"dveře"1,2*2,72		-16,393			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"ostění"(1,02*2+1,15)*0,2+(2*2+1,2)*0,2*4+(1,9*2+1,24)*0,2+(2,72*2+1,2)*0,35		8,130			
	VV		"římsa"20,9*(0,1+0,2)		6,270			
	VV		Mezisoučet		87,207			
	VV		"východ pod podstřešní římsu rovná fasáda"					
	VV		22,9*3,9		89,310			
	VV		-"okna"(1,2*2*5+1,15*1,75+1,24*1,9)		-16,369			
	VV		"ostění"(2*2+1,2)*0,2*5+(1,9*2+1,24)*0,2+(1,75*2+1,15)*0,2		7,138			
	VV		"podstřešní římsa"23*0,2+23,6*(0,2+0,18)		13,568			
	VV		Mezisoučet		93,647			
	VV		"východ pod podstřešní římsu rovná fasáda s bosáží"					
	VV		4,94*7,9		39,026			
	VV		-"okna"(1,1*1,75*2+1,1*2*2)		-8,250			
	VV		+"ostění"(1,75*2+1,1)*2*0,2+(2*2+1,1)*0,2*2		3,880			
	VV		Mezisoučet		34,656			
	VV		"východ boční část pod podstřešní římsu fasáda s grottou"					
	VV		2,91*7,9		22,989			
	VV		-"okno"1,1*1,75		-1,925			
	VV		+"ostění"(1,75*2+1,1)*0,2		0,920			
	VV		-"grotta"1,5*2,7		-4,050			
	VV		"vyložení římsa nad grottou"2,1*0,1		0,210			
	VV		Mezisoučet		18,144			
	VV		Součet		401,168			
97	K	783823163	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 3 silikátový	m2	86,660	60,00	5 199,60	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783823163						
	VV		"jih"					
	VV		"pod spodní římsu"12,8*1,9		24,320			
	VV		"římsa"13,2*(0,15+0,2)		4,620			
	VV		"nad římsou pod podstřešní římsu"12,8*3,9		49,920			
	VV		"podstřešní římsa"7,8		7,800			
	VV		Součet		86,660			
98	K	783823173	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 4 silikátový	m2	162,901	65,00	10 588,57	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783823173						
	VV		"západ pod římsu"					
	VV		26,3*(1,6+1,9)/2		46,025			
	VV		"římsa"26,5*(0,1+0,2)		7,950			
	VV		-"okna"(1,02*1,03*4+1,02*0,85*2)		-5,936			
	VV		"ostění"(1,02+1,03)*2*0,2*4+(1,02+0,85)*0,2*2		4,028			
	VV		"ostění zazděné okno"0,96*3*0,2		0,576			
	VV		Mezisoučet		52,643			
	VV		"západ nad římsu pod podstřešní římsu"					
	VV		26,3*3,9		102,570			
	VV		" podstřešní římsa"15,4		15,400			
	VV		-"okna"(0,98*2*8)		-15,680			
	VV		"ostění"(2*2+0,98)*0,2*8		7,968			
	VV		Mezisoučet		110,258			
	VV		Součet		162,901			
99	K	783823183	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 5 silikátový	m2	364,176	80,00	29 134,08	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783823183						
	VV		"východ fasáda z balkonem a hlavním vstupem pod římsu"					
	VV		24,3*3,9		94,770			
	VV		"podhled balkonu"1,8		1,800			
	VV		"římsa" 25,5*0,2+22,5*0,15		8,475			
	VV		"konzoly balkonu"4,7		4,700			
	VV		-"okna"(1,05*2+1,2*2+1,38*2,3*2+1,06*1,75)		-12,703			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		+"ostění"(2*2+1,05)*0,2+(2*2+1,2)*0,2+(2,3*2+1,38)*0,2*2+(1,75*2+1,06)*0,2		5,354			
	VV		-"dveře kavárna"5,5		-5,500			
	VV		-"dveře galerie"1,24*2,7-"okno nad dveřmi"0,5		-3,848			
	VV		+"ostění"(2,7*2+1,24)*0,3		1,992			
	VV		Mezisoučet		95,040			
	VV		"východ fasáda z balkonem nad hlavním vstupem včetně soch,pilastrů tympanonu a říms"					
	VV		24,3*3,9+5,4*1/2+4		101,470			
	VV		"římsa"27*0,2+27*(0,2+0,18)		15,660			
	VV		"boky podstavce soch nad římsou"1,5*2		3,000			
	VV		"sochy"3		3,000			
	VV		"vyložení pilastrů, tympanonu, zdobných říms"7		7,000			
	VV		-"okna"1,0*2,2*4+1,4*2,8*2-"dveře"1,4*3,4		-5,720			
	VV		"ostění"(2,2*2+1,02)*0,2*4+(2,8*2+1,4)*0,2+(3,4*2+1,4)*0,1		6,556			
	VV		Mezisoučet		130,966			
	VV		"nad podstřešní římsou vikýře, věže atd"					
	VV		"plocha bez oken"					
	VV		"jih"29,6+"ostění"(1,2*2+0,9)*0,25*2+"římsa vyložení"3		34,250			
	VV		"západ"28,8+"ostění"(1,2*2+0,9)*0,25+2,8*0,25*2+2,5*0,25*2+"římsa vyložení"2,7+"nad střechou"4,2+"římsa vyložení"0,9		40,075			
	VV		"východ nad grottou"9,5-"okno"0,9*1,2+"ostění"(1,2*2+0,9)*0,25+"římsa vyložení"0,9+"nad střechou"4		14,145			
	VV		"východ fasáda s balkonem nad hlavním vstupem"24,6+"ostění"(1,2*2+0,9)*0,25*2+2,5*0,25*2+"římsa vyložení"4,5		32,000			
	VV		"střešní římsa"8,6+9,1		17,700			
	VV		Mezisoučet		138,170			
	VV		Součet		364,176			
100	K	783827423	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikátový	m2	401,168	220,00	88 256,96	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783827423					
	VV		"jako penetrace"401,168		401,168			
101	K	783827443	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 3 silikátový	m2	86,660	230,00	19 931,80	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783827443					
	VV		"jako penetrace"86,66		86,660			
102	K	783827463	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 4 silikátový	m2	162,901	270,00	43 983,27	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783827463					
	VV		"jako penetrace"162,901		162,901			
103	K	783827483	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 5 silikátový	m2	364,176	300,00	109 252,80	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783827483					
	VV		"jako penetrace"364,176		364,176			
104	K	783897607	Krycí (ochranný) nátěr omítek Příplatek k cenám za provádění barevného nátěru v odstínu světlém dvojnásobného	m2	1 014,905	5,00	5 074,53	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783897607					
	VV		"jako nátěry"401,168+86,66+162,901+364,176		1 014,905			
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				213 000,00	
D	VRN3		Zařízení staveniště				40 000,00	
105	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/030001000					
106	K	034002002R	Zakrytí a ochrana dlažeb zpevněných ploch, schodů, zábradlí kolem objektu	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
D	VRN6		Územní vlivy				58 000,00	
107	K	062002000	Ztížené dopravní podmínky	soubor	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/062002000					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
108	K	063002000	Práce na těžce přístupných místech	soubor	1,000	28 000,00	28 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/063002000								
D VRN7 Provozní vlivy							50 000,00	
109	K	070001000	Provozní vlivy	soubor	1,000	50 000,00	50 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/070001000								
D VRN9 Ostatní náklady							65 000,00	
110	K	091404000	Práce na památkovém objektu	soubor	1,000	65 000,00	65 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/091404000								

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta		
Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST



POJISTNÁ SMLOUVA č. 2732319300

Pojistitel:**UNIQA pojišťovna, a.s.**

Evropská 136

160 12 Praha 6

IČ: 49240480

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2012.
(jako pojistitel)**Pojistník:****ISPD s.r.o.**

Na Klaudiánce 8/598

147 00 Praha 4

IČ: 28478380

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 144531.
(jako pojistník a pojištěný)**Pojištěný:****ISPD s.r.o.**

Na Klaudiánce 8/598

147 00 Praha 4

IČ: 28478380

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 144531.
(jako pojistník a pojištěný)**Oprávněná osoba:****ISPD s.r.o.**

Na Klaudiánce 8/598

147 00 Praha 4

IČ: 28478380

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 144531.
(jako pojistník a pojištěný)



uzavírají tento dodatek k pojistné smlouvě o pojištění odpovědnosti.

Odchylně od znění článku 4 Všeobecných pojistných podmínek – obecná část UCZ/14 se ujednává, že pojištění vzniká dnem uvedeným v této pojistné smlouvě.

Je-li pojistná smlouva uzavírána po datu počátku pojištění, pojištění vzniká pouze tehdy, pokud pojistník podepíše pojistnou smlouvu nejpozději do 14 dnů od podpisu pojistitelem a neprodleně ji doručí zpět pojistiteli.

Počátek pojištění:	10. 11. 2016	
Konec pojištění:	10. 11. 2017	
Změna platná od:	15. 06. 2017	s automatickým prodlužováním
Pojistné období:	1 rok	dodatek č. 1

Pojištění odpovědnosti

Pojištěné předměty podnikání: dle výpisu z obchodního rejstříku ze dne 07. 11. 2016 pojištěného, s výjimkou činností:

- Projektová činnost ve výstavbě

Základní pojištění – v rozsahu čl. 3 Doplnkových pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti podnikatele a právnické osoby UCZ/Odp-P/14 (dále jen „UCZ/Odp-P/14“)

Limit plnění v Kč	20.000.000,-
Spoluúčast v Kč	5.000,-
Územní platnost	Česká republika
Příjmy, které jsou předmětem daně z příjmu, za rok 2016 v Kč	10.000.000,-
Roční pojistné v Kč	11.808,-

Další pojištěná rizika a nebezpečí (dodatková pojištění) – v rozsahu čl. 4 UCZ/Odp-P/14

Odpovědnost za finanční škodu (04)

Sublimit plnění v Kč	1.000.000,-
Spoluúčast v Kč	5.000,-
Územní platnost	Česká
Roční pojistné v Kč	3.240,-

Odpovědnost za škodu vzniklou narušením životního prostředí (09)

Sublimit plnění v Kč	1.000.000,-
Spoluúčast v Kč	5.000,-
Územní platnost	Česká republika
Roční pojistné v Kč	3.600,-



Celkové roční pojistné

Odpovědnost za škodu: 18.648,- Kč

Společná a závěrečná ustanovení

Roční pojistné:	18.648,- Kč
Obchodní sleva:	20%
Roční pojistné po slevách:	14.918,- Kč
Způsob placení:	ročně
Splátka pojistného:	14.918,-,- Kč

Splatnost pojistného: 10. 11. běžného roku.

Alikvótní pojistné za období od 15. 06. 2017 do 10. 11. 2017 činí: 1.401,- Kč.

Pojistník bere na vědomí, že pojistitel může upravit výši pojistného v důsledku elektronického zpracování dat až o 1%, aniž by to bylo považováno za protinávrh podle čl. 4, odst. 4.3 VPP UCZ/14.

Tato pojistná smlouva nahrazuje pojistnou smlouvu č. 2932028969

Pojistné bude placeno na účet pojistitele.

Peněžní ústav:	Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4
Číslo účtu:	1071001005
Kód banky:	5500
Konstantní symbol:	3558
Variabilní symbol:	2732319300

Za termín úhrady se považuje den, kdy byla částka připsána na účet pojistitele.

Způsob likvidace pojistných událostí:


V případě vzniku pojistné události se neprodleně obraťte na našeho prodejního poradce (makléře), který s Vámi pojištění sjednal, případně na nejbližší pracoviště UNIQA pojišťovny, a.s. nebo **na telefonní linku 488 125 125**. Při každém jednání uveďte číslo pojistné smlouvy, které je zároveň variabilním symbolem.

Handwritten signature



Pojistná smlouva obsahuje 5 listů.

V Praze, dne 14. 06. 2017




Potvrzuji, že jsem převzal a souhlasím s níže uvedenými všeobecnými pojistnými podmínkami a doplňkovými pojistnými podmínkami, která tvoří nedílnou součást této pojistné smlouvy:

UCZ/14 UCZ/Odp/14 UCZ/Odp-P/14

„Prohlašuji, že mi byly poskytnuty v dostatečném předstihu před uzavřením pojistné smlouvy přesným, jasným a srozumitelným způsobem, písemně a v českém jazyce informace o pojistném vztahu a že jsem byl seznámen s obsahem všech souvisejících pojistných podmínek (viz výše), které jsem převzal. Prohlašuji, že pojistná smlouva odpovídá mému pojistnému zájmu, mým pojistným potřebám a požadavkům, že všechny mé dotazy, které jsem položil pojistiteli nebo jím pověřenému zástupci, byly náležitě zodpovězeny a že s rozsahem a podmínkami pojištění jsem srozuměn/a.

Souhlasím s tím, aby UNIQA pojišťovna, a.s. a její zprostředkovatelé zpracovávali ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb. (dále jen zákon), mé osobní údaje v rámci činnosti v pojišťovnictví a činnosti související s pojišťovací a zajišťovací činností, a to po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích z tohoto smluvního vztahu. Dále souhlasím s tím, aby mé osobní údaje byly poskytnuty i ostatním subjektům podnikajícím v oblasti pojišťovnictví a bankovníctví. Ve smyslu ustanovení § 27 zákona souhlasím s předáváním osobních údajů do jiných států. Výše uvedené souhlasy mohu kdykoliv odvolat písemnou formou. Jsem výslovně srozuměn s tím, že odvolání souhlasů může mít za následek zánik pojistné smlouvy. Prohlašuji, že jsem byl dostatečně a srozumitelně poučen o svých právech a výše uvedené souhlasy dávám po celou dobu trvání závazků plynoucích z tohoto pojištění, a to i pro ta pojištění, která byla sjednána dodatečně. Souhlasím s tím, aby mě UNIQA pojišťovna, a.s. případně kontaktovala za účelem nabídky produktů a služeb, popřípadě za jiným marketingovým účelem z oblasti pojišťovnictví a bankovníctví, a to také formou e-mailového sdělení nebo telefonického kontaktu.“

Pojistník/pojištěný souhlasí s tím, aby pojistitel uvedl jeho jméno/název v seznamu významných klientů, se kterými uzavřel příslušná pojištění (bez uvedení další specifikace pojištění). Toto prohlášení je činěno pro účely § 128 zákona č. 277/2009 Sb. v platném znění.





Jsou-li pojistník a pojištěný odlišnými osobami, pak pojištěný svým podpisem výslovně osvědčuje pojistný zájem pojistníka uvedeného výše. Je-li oprávněnou osobou pojistník nebo osoba odlišná od pojistníka i pojištěného, pak pojištěný svým podpisem výslovně souhlasí, aby právo na pojistné plnění nabylo oprávněná osoba uvedená výše.

V Praze, dne 14.6.2017

.....
[Redacted signature]

Pojistník

[Redacted signature]

Pojištěný

Zprostředkovatel: Pojištění-centrum.cz

Zpracoval: Martin Kučera



Příloha č. 4
Harmonogram stavebních prací a dodávek zpracovaný zhotovitelem

Celkem stavba 12 týdnů (84 dní) + 7 dní likvidace staveniště

Převzetí staveniště 1 den

Zařízení staveniště 7 dní

Stavba lešení 10 dní

Omytí omítek , Otlučení omítek, vysprávký do 40 dní

Opravy klempířských prvků do 60 dní

Nátěry omítek, dokončovací práce do 75 dní

Demontáž lešení, úklid do 84 dní

Do 7 dní o dokončení díla likvidace staveniště

*Pozn. pro zahájení stavby ať už pevného lešení, mobilního lešení či prací z plošiny bude muset být vyřízen
zábor veřejného prostranství*



Příloha č. 5
Seznam poddodavatelů¹



Příloha č. 9 ZD: Čestné prohlášení – seznam poddodavatelů = příloha č. 5 Smlouvy

Čestné prohlášení – seznam poddodavatelů
v souladu s ustanovením § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky s názvem:

„Oprava fasády objektu Portheimka, Praha 5 - Smíchov, Štefánikova 68/12“

Prohlašujeme, že práce budou prováděny bez poddodavatele.

V Praze, dne 16.7.2024

Ing. Michal Lee, jednatel ISPD s.r.o.

Příloha č. 6

¹ Případně čestné prohlášení o nevyužití poddodavatelů

Realizační tým

Ing. Václav Hrudka – stavbyvedoucí

Ing. Martin Pšenička – zástupce stavbyvedoucího

Příloha č. 6 ZD: Čestné prohlášení – realizační tým = příloha č. 6 Smlouvy

Čestné prohlášení – realizační tým
v souladu s ustanovením § 79 odst. 2 písm. c), d) zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Seznam osob, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky s názvem:

„Oprava fasády objektu Portheimka, Praha 5 - Smíchov, Štefánikova 68/12“

Jméno a příjmení	Pozice v realizačním týmu	Číslo autorizace (doloženo dokladem) ³	Informace o právním vztahu k účastníkovi	Podpis stvrzující, že se uvedená osoba bude bezprostředně podílet na plnění veřejné zakázky po celou dobu jejího plnění.
Ing. Václav Hrudka	Hlavní stavbyvedoucí	0004916	Pracovní právní vztahu	

³V případě potřeby lze tabulku rozšiřovat

Toto prohlášení činím na základě své pravé, vážné a svobodné vůle a jsem si vědom všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

V Praze dne 16.7.2024

Vlastnoruční podpis:

Ing. Michal Lee, jednatel

je součástí čestného prohlášení podpisem oprávněný člen statutárního orgánu

³ Přílohou tohoto prohlášení bude doklad ověřující odbornou způsobilost.