

***DODATEK č. 1
SMLOUVY O DÍLO***

Statutární město Kladno

a

DOMISTAV CZ a. s.

DODATEK č. 1

smlouvy o dílo č.2024/0486/OIRI , uzavřené dne 25.6.2024,
na provedení prací na stavbě „Rekonstrukce a přístavba pavilonů ZŠ Jiráskova, Kladno- Švermov “ (dále
jen „Smlouva o dílo“)

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

1. Smluvní strany

Objednatel:	Statutární město Kladno
adresa:	nám. Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno
zastoupený:	Mgr. Milan Volf, primátor města
zastoupený ve věcech smluvních:	Ing. Přemysl Mužík, náměstek primátora
IČ:	00234516
DIČ:	CZ00234516
bankovní spojení:	██████████
č. účtu:	██████████

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:	DOMISTAV CZ a. s.
IČ: 27481107	DIČ: CZ27481107
se sídlem:	Tylovická 372/16, Zličín, 155 21 Praha 5
zastoupený:	Ing. Zdislavem Mazurem, předsedou správní rady
Bankovní spojení:	██████████
Číslo účtu:	██████████ (dále jen „Zhotovitel“)

se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 Smlouvy o dílo:

I. Předmět dodatku

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 25. 6. 2024 smlouvu o dílo č.2024/0486/OIRI, jejímž předmětem je provedení díla s označením **Rekonstrukce a přístavba pavilonů ZŠ Jiráskova, Kladno- Švermov** (dále jen „Smlouva“).
- 1.2. Smluvní strany tímto dodatkem č.1 nahrazují ustanovení čl. VII. Doba a místo plnění. odst. 1. Smlouvy tímto novým zněním: *„Zhotovitel je povinen provést dílo způsobem a za podmínek stanovených v této smlouvě, v souladu s platnými právními předpisy, dle pokynů / podkladů získaných od objednatele, zahájit dílo do 5- ti kalendářních dnů od protokolárního předání a dílo dokončit a předat objednateli nejpozději do 1.11.2024.“*

II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Tento dodatek nabývá platnosti v den jeho podpisu osobami oprávněnými tento dodatek uzavřít a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 2.2. Smluvní strany konstatují, že tento dodatek byl vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
- 2.3. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem se nemění, zůstávají v platnosti a účinná.
- 2.4. Tento dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo.
- 2.5. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří tyto přílohy:
Příloha č. 1: Harmonogram prací
- 2.6. Obě smluvní strany výslovně prohlašují, že se před podpisem tohoto dodatku seznámily se všemi jeho ustanoveními, měly možnost ovlivnit jeho znění a projednat je za účasti svého právního zástupce, rozumí jim a všechna ustanovení dodatku bez výhrad přijímají.
- 2.7. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek může podléhat informační povinnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a prohlašují, že žádné ustanovení tohoto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ani za důvěrný údaj a dodatek může být zveřejněn včetně jeho příloh.
- 2.8. Zhotovitel prohlašuje, že bere na vědomí tu skutečnost, že Objednatel je ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) správcem osobních údajů subjektů údajů a že zpracovává a shromažďuje osobní údaje fyzických osob jednajících za Zhotovitele za účelem realizace tohoto dodatku. Objednatel se zavazuje zpracovávat získané osobní údaje pouze k účelu danému tímto dodatkem, bez využití jiného zpracovatele údajů.

V Kladně

22. 08. 2024



Statutární město Kladno
Ing. Přemysl Mužík
náměstek primátora



V Praze

14. 08. 2024

Dne:

Za zhotovitele:

domistav a.s.

Tylovická 372/16
155 21 Praha 5 - Zličín
IČO: 27481107, DIČ: CZ27481107

DOMISTAV CZ a. s.
Ing. Zdislav Mazur
předseda správní rady

②

HARMONOGRAM PRŮBĚHU PRACÍ

Rekonstrukce a přístavba pavilonů ZŠ Jiráskova, Kladno - Švermov

Objednatel: Statutární město Kladno, náměstí starosty Pavla 44, 272 01 Kladno

Zhotovitel : DOMISTAV CZ a.s., Tylovická 372/16, 155 21 Praha 5 - Zličín

Činnost / týdny	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Činnost / dny	24.-30.6.	1.-7.7.	8.-14.7.	15.-21.7.	22.-28.7.	29.7.-4.8.	5.-11.8.	12.-18.8.	19.-25.8.	26.8.-1.9.	2.-8.9.	9.-15.9.	16.-22.9.	23.-29.9.	30.9.-6.10.	7.-13.10.	14.-20.10.	21.-27.10.	28.10.-3.11.	
Činnost / kalendářní měsíce		Červenec					Srpen					Září				Říjen				
Převzetí staveniště																				
Bourací, zemní a demontážní práce, základy																				
Nosné zdivo, příčky, zárubně																				
Věnce, stropní konstrukce, střechy																				
Schodiště, rampa - železobeton																				
Rozvody elektro, ZTI, ÚT																				
Skladby podlah, omítky																				
Keramické obklady a dlažby na WC a v zádveří																				
Kompletace elektro, ZTI, ÚT - WC, chodba, schodiště																				
Malby a nátěry - WC, zádveří																				
Osazení vnitřních dveří																				
Osazení plastových dveří, oken																				
Sádrokartony																				
Dokončení interiérů vyjma kabinetu																				
Malby a nátěry - kabinet																				
Kompletace elektro, ZTI, ÚT - kabinet																				
PVC krytina - kabinet																				
Kamenivo na střechu, hromosvod																				
Kontaktní zateplovací systém, klempířské prvky																				
Kamenný koberec na schodišti, okapový chodník, zámková dlažba, úprava terénu																				
Dokončení kabinetu a exteriérů																				
Dokončení prací, předání a převzetí díla																				
Činnost / kalendářní měsíce		Červenec					Srpen					Září				Říjen				
Činnost / dny	24.-30.6.	1.-7.7.	8.-14.7.	15.-21.7.	22.-28.7.	29.7.-4.8.	5.-11.8.	12.-18.8.	19.-25.8.	26.8.-1.9.	2.-8.9.	9.-15.9.	16.-22.9.	23.-29.9.	30.9.-6.10.	7.-13.10.	14.-20.10.	21.-27.10.	28.10.-3.11.	
Činnost / týdny	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	

domistav CZ, a.s.
 Tylovická 372/16, 155 21 Praha 5 - Zličín
 IČO: 27481107, DIČ: CZ27481107