

Středočeský kraj

DŮM DĚTÍ MLÁDEŽE KUTNÁ HORA, KREMNICKÁ 32, 284 01 KUTNÁ HORA
IČO:0066257 TEL. 327 512089

Objednávka č. 45/00066257/2024/1

Odběratel:

Dům dětí a mládeže Kutná Hora
Kremnická 32
284 01 Kutná Hora

IČ: 00066257
nejsme plátcí DPH

Dodavatel:

Daniel Stýblo
Jakub 129
285 33 Kutná Hora

IČO: 13974688
[REDACTED]

Ze dne 24.7.2024

Popis:

Objednáváme si u Vás dle Vaší zaslané cenové nabídky, která je součástí této objednávky, žednické práce a výmalbu v prostorách DDM Kutná Hora a to v termínu 16.7.-.25.7.2024.

Cena včetně DPH : 96 800,-- Kč

Po zaslání upravené nabídky vzhledem k faktickému stavu místností ze dne 22.7.2024 objednááme stavební a malířské práce s odhadem celkové ceny Kč 200000 bez DPH.

Vyřizuje:

Procházková

E-mail:

ddm@ddmkh.cz

Telefon:

604 727 998

Rekonstrukce omítek v Domě dětí a mládeže Kutná Hora, Kremnická 32

ST_STAVEBNÍ

Stýblo Daniel

Jakub 129

285 33 Kutná Hora

IČO: 13974688

[REDACTED]

[REDACTED]

škrábání	266 m2	13 300 Kč
Otlučení zdiva	266 m2	6 000 Kč
Nahození jádrové omítky	266 m2	19 000 Kč
Perlinka s lepidlem	266 m2	30 580 Kč
Penetrace	266 m2	3 990 Kč
Štukování	266 m2	40 000 Kč
Penetrace	266 m2	3 990 Kč
Výmalba	266 m2	11 970 Kč
Odvoz a vývoz suti		3 170 Kč
Doprava		2 000 Kč
Materiál	štuk, sanační jádrová omítky, barva jupol, lepidlo, perlinka, perlínkové rohy, tmely, brousky, penetrace	46 000 Kč
Lešení pronájem	36 dnů	20 000 Kč
Celkem		200 00 Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH

Nabídka byla vyhotovena dne 22.7.2024.

Vzhledem ke stavu zdí, je nutné provést sanaci zdí pomocí sanační omítky, a tudíž dojde k navýšení předem sjednané ceny a to o 120 000 Kč.

Navýšení ovlivnilo nahazování jádrové omítky a to spolu přineslo i další práce na víc, jakožto: obouchání zdí, nahazování nové omítky, natažení místností do perlinky s lepidlem, odvoz vzniklé suti a delší pronájem lešení.

Tyto položky nebyly v předchozí nabídce.

Podpis a razítko

Akceptace ze strany odběratele:

Podpis a razítko