

Dodatek č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

i.

Krajská zdravotní, a.s.

se sídlem: Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem
zastoupená MUDr. Taťánou Soharovou, generální ředitelkou

Osoba oprávněná jednat:

- ve věcech smluvních: MUDr. Taťána Soharová, generální ředitelka

- ve věcech technických: [REDACTED]

Osoba oprávněná podepisovat změnové listy: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Identifikační číslo: 25488627

DIČ: CZ25488627

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550.

(dále jen „**Objednatel**“)

a

P&V rytecké práce, s.r.o.

se sídlem: Wonkova 340, 50002 Hradec Králové

IČO: 28767713

DIČ: CZ28767713

zastoupená: [REDACTED]

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 26226

bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

kontaktní osoba: [REDACTED]

(dále jen „**Zhotovitel**“)

dále také obecně jako „**smluvní strany**“

II.

Smluvní strany uzavřely dne 7. 6. 2024 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „**Orientační a informační systém objektu J - KARDIOCENTRUM - Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.**“ (dále také „Smlouva“ a „Dílo“). Smluvní strany zejména v souladu s čl. VIII. odst. 1 Smlouvy uzavírají k ní tento Dodatek.

III.

- 1) Smluvní strany mají mezi sebou za nesporné, že při realizaci Díla vyvstala potřeba vícedodávek/víceprací (dále také „víceprací“) podrobně specifikovaných v tomto Dodatku.
- 2) Strany konstatují, že tyto vícepráce byly Objednatelům odsouhlaseny, a Zhotovitelem byly realizovány jako změna závazku ve smyslu § 222 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

- 3) Ve smyslu § 222 odst. 1 písm. b) ZZVZ byly v rámci víceprací realizovány tyto dodávky a práce, tj. byly zhotoveny, dodány a namontovány tyto části orientačního a informačního systému objektu J - Kardiocentra:
- 6 ks název oddělení, pruh ze samolepící folie barevná, text řezaná samolepící folie bílá, cena 1.450 Kč/ks bez DPH,
 - 6 ks samostatně řezané číslo z plastu tl. 5mm bílá, v 600mm, cena: 800 Kč/ks bez DPH,
 - 6 ks informační tabule v prostorách výtahů, rozměr cca 120x100cm, AI profily Slatz, cena 24.150 Kč/ks bez DPH,
 - 35 ks změna/doplnění textu na stávajících dveřních cedulkách, cena 80 Kč/ks bez DPH,
 - doprava a montáž, cena 8.800 Kč/ks bez DPH.
- Jedná se o změnu v rozsahu dodávek (vícepráce), která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a celková hodnota závazku po této změně nepřekročí limit dle § 27 ZZVZ.

IV.

- 1) Smluvní strany sjednávají, že v důsledku odsouhlasených a provedených víceprací se cena díla uvedená v čl. II. odst. 1. Smlouvy zvyšuje o 170 000 Kč bez DPH, čímž se čl. II. odst. 1. Smlouvy mění tak, že nově zní „Cena díla je stanovena ve výši 750 067 Kč bez daně z přidané hodnoty (dále „DPH“)“.
- 2) Smluvní strany sjednávají, že v důsledku odsouhlasených a provedených víceprací, se termín plnění uvedený v čl. III. odst. 1. Smlouvy posouvá o 50 dnů, takže nový termín dokončení a předání Díla je do 13. 9. 2024. V čl. III. odst. 1. Smlouvy se věta první a druhá tímto mění a nově zní: „Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do 13. 9. 2024.“

V.

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
- 2) Smluvní strany berou na vědomí, že Dodatek bude uveřejněn v registru smluv, neboť se na něj vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění zajistí Objednatel.
- 3) Dodatek je uzavírán v elektronické podobě a je podepsán pomocí elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.
- 4) Smluvní strany tímto prohlašují, že si Dodatek před podpisem přečetly, a že jej uzavírají podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a určitě, na důkaz níže připojují své podpisy.

V Ústí nad Labem

V Ústí nad Labem

