

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

I. Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno, Botanická 70, příspěvková organizace

Zastoupená: Mgr. Radkem Klimešem, ředitelem

Se sídlem: Botanická 63/70, 602 00 Brno

IČO: 00567582

Plátce DPH: Ne

Bankovní spojení: 

(dále jen „**Objednatel**“)

a

II. ElektroMont HB s.r.o.

Zastoupený: Josefem Holendou, jednatelem společnosti


Se sídlem: Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3 – Žižkov

IČO: 27536441

DIČ: CZ27536441

Plátce DPH: Ano

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 213211

Bankovní spojení: 

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**ZZVZ**“) ke smlouvě o dílo ze dne 31. 7. 2023 (dále jen „**Dodatek**“).

I. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je provedení změn, týkajících se dodatečných stavebních prací (dále také jen „**vícepráce**“) a některých prací, které není třeba provést (dále také jen „**méněpráce**“) v souladu s čl. VI. odst. VI.1 a násl. stávající smlouvy na realizaci díla názvem „*Rekonstrukce elektroinstalace v budově Sportovního gymnázia Ludvíka Daňka, Brno, Botanická 70*“.
2. Předmětem tohoto dodatku je současně změna sjednané ceny díla.

II. Předmět změny závazku ze smlouvy

1. Rozsah méněprací a víceprací včetně změnových listů je přesně upraven v přílohách Dodatku, přičemž tyto přílohy tvoří nedílnou součást Dodatku. Původní oceněný soupis prací tak bude doplněn o změnové položkové rozpočty, které jsou součástí přiložených změnových listů.
2. Cena za splnění předmětu smlouvy dle odst. V.1. stávající smlouvy se sjednává takto:

původní cena celkem bez DPH	11 423 225,00 Kč
cena změnových listů	1 387 912,91 Kč
cena celkem bez DPH	12 811 137,91 Kč
DPH (sazba 21 %)	2 690 338,96 Kč
cena celkem včetně DPH	15 501 476,87 Kč

III. Ostatní ujednání

1. Ostatní ujednání stávající smlouvy tímto Dodatkem jsou nezměněna, zůstávají i nadále v platnosti.
2. Zhotovitel bere na vědomí povinnost uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv).
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření, nestanoví-li příslušný právní předpis jinak (zejména zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že je-li povinnost Dodatek uveřejnit, učiní tak Objednatel.
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven elektronicky.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a dohodly se o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že Dodatek uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jeho uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti žádné ze Smluvních stran, a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany tímto Dodatkem zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru.
6. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1: Rekapitulace změn a SOD
Příloha č. 2: Změnový list číslo 1a silnoproud
Příloha č. 3: Změnový list číslo 1b silnoproud projektant
Příloha č. 4: Změnový list číslo 1a slaboproud
Příloha č. 5: Změnový list číslo 1b slaboproud projektant

Příloha č. 6: Změnový list číslo 2.1

Příloha č. 7: Změnový list číslo 3.3


Příloha č. 8: Změnový list číslo 4.2

Příloha č. 9: Změnový list číslo 5.3



**Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno,
Botanická 70, příspěvková organizace**

Mgr. Radek Klimeš, ředitel



ElektroMont HB s.r.o.

Josef Holenda, jednatel společnosti