

Obec Přáslavice
Přáslavice 23
783 54
IČO: 00576255 DIČ: CZ00576255

Likvidační lístek
Období: 7/2024

Doklad: **24-001-00534**
Dokladová řada: 1 - Došlé faktury

Partner: LB 2000, s.r.o., U Hřiště, Olomouc IČO: 64618081 Účet: 944562/0800	Variabilní symbol: 2400108 Částka: 4 506 238,02 Měna: Kč	Došlo dne: 31.07.2024 Datum UUP/UZP: 31.07.2024 / 31.07.2024 Datum splatnosti: 12.09.2024 Datum vyhotovení: 31.07.2024 Ev. číslo daň. dokl. 24VF00108
---	---	--

Poznámka: LB 2000, s.r.o.-výstavba vodovodu Přáslavice-Kocourovec

Kryto rozpočtem

Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	MU	Org	Akce	MD	Dal
			2310	6121			849		0,00	4 506 238,02

Operace je v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Příkazce operace: dne: **31-07-2024**

Správce rozpočtu: dne:

Hlavní účetní: dne:

Rekapitulace DPH

Typ DPH	Sazba %	Hl. č.	Nárok	Základ daně	Daň	Cena s daní	Poměrný odpočet				Datum uplatnění
							Podíl	Základ daně	Daň	Cena s daní	
164	21,00	✓	P	4 506 238,02	946 309,98	5 452 548,00	100,00	4 506 238,02	946 309,98	5 452 548,00	31.07.2024
564	21,00	✓	P	4 506 238,02	946 309,98	5 452 548,00	100,00	4 506 238,02	946 309,98	5 452 548,00	31.07.2024

Zaúčtování

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	MU	Org	Akce	MD	Dal	Poznámka
321	0000										0,00	4 506 238,02	
042	0849										4 506 238,02	0,00	
343	0027										0,00	946 309,98	
343	0037										946 309,98	0,00	
Celkem											5 452 548,00	5 452 548,00	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 31.07.2024

Vyhotovil: Jana Kožoušková Bulvová

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

31-07-2024

Datum:

31-07-2024

Příprava platby

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	MU	Org	Akce	MD	Dal	Poznámka
321	0000										4 506 238,02	0,00	
231	0100				2310	6121			849		0,00	4 506 238,02	
Celkem											4 506 238,02	4 506 238,02	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 31.07.2024

Vyhotovil: Jana Kožoušková Bulvová

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

31-07-2024


Datum:

31-07-2024

534/24

LB 2000, s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 24VF00108

Dodavatel:  LB 2000, s.r.o. U Hřiště 810/8 779 00 Olomouc IČ: 64618081 DIČ: CZ64618081 Telefon: 585 641 425 E-mail: lb2000@lb2000.cz www.lb2000.cz		Variabilní symbol: 2400108 Konstantní symbol: 0308 Objednávka č.: ze dne:	
Číslo účtu: 944562 0800		Odběratel: IČ: 00576255 DIČ: CZ00576255 Obec Práslavice Práslavice 23 783 54 Práslavice	
Datum vystavení: 13.08.2024 Datum splatnosti: 12.09.2024 Datum uskutečnění plnění: 31.07.2024 Forma úhrady: Příkazem		Konečný příjemce:	

Označení dodávky	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám: "Práslavice, m.č. Kocourovec - vodovod"	4 506 238,02	0%		4 506 238,02
	0,00	12%	0,00	0,00
	0,00	21%	0,00	0,00
Součet	4 506 238,02		0,00	4 506 238,02
CELKEM K ÚHRADĚ				4 506 238,02

Název projektu: "Práslavice, m.č. Kocourovec - vodovod"
Zakázka 7600

025 249

Tato naše pohledávka za Vámi bude zastavena v nejbližším období ve prospěch České spořitelny, a.s. se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 14000, IČ 45244782. Vzhledem k výše uvedenému zaniká pouze uhrazením Vašeho závazku na účet 94562/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Jestliže Vás Česká spořitelna, a.s. požádá, abyste částky splatné na základě této faktury směřovali na jiré, než je účet zde uvedený, jste povinni této žádosti vyhovět. Registrace podle OZ: OR, Krajský obchodní soud v Ostravě
Spisová značka: odd.C, vl.14167

Daň odvede zákazník

Vystavil: Ing. Dana Holečková
dana.holeckova@lb2000.cz

1493/2024

FAKTURA PŘIJATA
13 -08- 2024
Podpis: *[Signature]*

OBEC PŘÁSLAVICE
Datum 13.08.2024
Příkazce operace
Správce rozpočtu
a hlavní účetní

Spisová značka: C 14167 vedená u Krajského soudu v Ostravě, Den zápisu: 21. prosince 1995

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na fakturě Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána)



QR Platba+F

Rekapitulace DPH v Kč:

FAKTURA ZAPLACENA
20. 08. 2024
Starosta:
Účetní: *[Signature]*

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
4 506 238,02	0%		4 506 238,02
0,00	12%	0,00	0,00
0,00	21%	0,00	0,00

Převzal:

Ekonomický a informační systém POHODA

LB 2000 s.r.o.
OLOMOUC
Kompletní dodávky inženýrských sítí
U Hřiště 810/8, 779 00 Olomouc
tel./fax: +420 585 418 375/6
e-mail: lb2000@lb2000.cz, www.lb2000.cz

Razítko:

[Handwritten mark]

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

7600 - Přáslavice, m.č. Kocourovce - vodovod

Období: 01.07.2024 - 31.07.2024

Objekt: Obec Přáslavice

Zhotovitel: Společnost Kocourovce 2023

IČO:

IČO:

7600 - Přáslavice, m.č. Kocourovce - vodovod

IO001 Přívadecí řad

IO001.001 Vykopové práce

IO001.002 Výpis materiálu

IO001.003 Vodometná šachta - stavební práce

IO001.004 Vodometná šachta - vystrojení

IO002 Rozvodné řady

IO002.001 Vykopové práce

IO002.002 Výpis materiálu

IO003 Veřejná část přípojek

IO003.001 Vykopové práce

IO003.002 Výpis materiálu

IO090 Vedlejší a ostatní náklady

	Fakturované od počátku (Kč)	Fakturované v období (Kč)	Fakturované celkem (Kč)	Rozpočet celkem dle SoD	Zbývá k fakturaci (Kč)
	4 765 271,15	121 950,66	4 887 221,81	5 829 818,69	942 596,88
IO001.001 Vykopové práce	2 991 507,57	5 070,82	2 996 578,39	3 123 183,51	126 605,12
IO001.002 Výpis materiálu	1 773 763,59	116 879,84	1 890 643,43	1 912 935,83	22 292,40
IO001.003 Vodometná šachta - stavební práce	0,00	0,00	0,00	827 590,35	827 590,35
IO001.004 Vodometná šachta - vystrojení	0,00	0,00	0,00	186 109,00	186 109,00
IO002 Rozvodné řady	260 777,26	2 661 091,55	2 921 868,81	3 924 988,89	1 003 120,08
IO002.001 Vykopové práce	260 777,26	1 578 970,33	1 839 747,59	2 826 089,87	986 342,28
IO002.002 Výpis materiálu	0,00	1 082 121,21	1 082 121,21	1 088 899,02	16 777,81
IO003 Veřejná část přípojek	0,00	1 534 908,48	1 534 908,48	1 631 016,84	96 108,36
IO003.001 Vykopové práce	0,00	477 940,52	477 940,52	574 048,88	96 108,36
IO003.002 Výpis materiálu	0,00	1 056 967,96	1 056 967,96	1 056 967,96	0,00
IO090 Vedlejší a ostatní náklady	348 707,43	188 287,33	536 994,75	992 337,50	455 342,75
Celkem za 7600 - Přáslavice, m.č. Kocourovce - vodovod	5 374 755,84	4 506 238,02	9 880 993,86	12 378 161,92	2 497 168,06

Uváděné ceny jsou bez DPH

ZA ZHOTOVITELE:

ZA OBJEDNATELE:

Podpis: Štípl Jirí

Razítko:

Datum:



31.07.2024

31.07.2024

Skutečně provedeno. Souhlas
09.08.2024

Ing. Karel Majkl
Digitálně podepsal
Ing. Karel Majkl
Datum: 2024.08.09

Soupis prací za sledované období		Od : 01.07.2024	Do : 31.07.2024	C E N A		Počáteční stav		Provedené práce		Zůstatek					
Název stavby : Práslavice, m.č. Kocouravec - vodovod															
Zhotovitel : Společnost Kocouravec 2023															
Číslo a název SO : IO001 Priváděcí řád, IO002 Rozvodné řady, IO003 Vedejší a ostatní náklady															
Číslo stavby : 7600															
Datum zpracování : 31.07.2024															
P.C.	Kód položky	Název položky	měrná jednotka	množství	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
				jednotková		celkem		cena		cena		cena		cena	
1	3	IO001 Priváděcí řád	m2	20,800	47,70	992,16	20,800	992,16	0,000	0,000	20,800	992,16	0,000	0,000	
		IO001.001 - Výkopové práce	m2	38,200	79,50	3 036,90	0,000	0,000	38,200	3036,90	38,200	3036,90	0,000	0,000	
		Práce a dodávky HSV	m2	38,200	47,70	1 822,14	0,000	0,000	38,200	1822,14	38,200	1822,14	0,000	0,000	
		Zemní práce	kg	1,146	194,80	211,78	0,000	0,000	1,146	211,78	1,146	211,78	0,000	0,000	
		Odstranění podkladů nebo krytů srovnávací plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenosti do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek zvláštních, o tl. vrstvy do 50 mm													
		Rozprostření a urovňování armice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 srovnávací plochy přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm													
		Založení travníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševevčetně uložení parkovetvo v rovině nebo na svahu do 1:5													
		osivo směs travní parková													
		IO001.002 - Výpis materiálů													
		Práce a dodávky HSV													
		Trubní vedení	m	1301,000	25,44	33 097,44	0,000	0,000	1301,000	33097,44	1301,000	33097,44	0,000	0,000	
		Tlakové žlounky vodou na potrubí DN 100 nebo 125	m	1301,000	42,40	55 162,40	0,000	0,000	1301,000	55162,40	1301,000	55162,40	0,000	0,000	
		Průlajch a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125													
		Tlakové žlounky vodou zabezpečení konci potrubí při tlakových zkouškách DN 60-300	kus	2,000	9 010,00	18 020,00	0,000	0,000	2,000	18020,00	2,000	18020,00	0,000	0,000	
		Ostatní konstrukce													
		Zkouška hydrantů a ovládatelnosti armatur včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	kus	4,000	2 650,00	10 600,00	0,000	0,000	4,000	10600,00	4,000	10600,00	0,000	0,000	
		IO002.001 - Výkopové práce													
		Práce a dodávky HSV													
		Zemní práce													
		Hlubení zapezáných rýh šířky přes 800 do 2 000 mm srovnávací plochy dle předepsaného profilu a spáru v horníne třídy těžkosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	515,310	792,35	-68 305,66	0,000	0,000	515,310	-408305,66	515,310	-408305,66	0,000	0,000	
		Zřízení pažitých boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, sířka do 1,2 m	m2	1314,340	40,00	52 573,60	0,000	0,000	1314,340	52573,60	1314,340	52573,60	0,000	0,000	
		Odstranění pažitých boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, sířka do 1,2 m	m2	1314,340	15,00	19 715,10	0,000	0,000	1314,340	19715,10	1314,340	19715,10	0,000	0,000	
		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžkosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	369,580	79,50	29 381,61	0,000	0,000	369,580	29381,61	369,580	29381,61	0,000	0,000	
		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžkosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	422,713	212,00	89 615,16	0,000	0,000	422,713	89615,16	422,713	89615,16	0,000	0,000	
		Zásep sypáním z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstevách se zhutněním jím, sachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopových	m3	90,050	152,64	13 745,23	0,000	0,000	90,050	13745,23	90,050	13745,23	0,000	0,000	
		Zásep sypáním z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstevách se zhutněním jím, sachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopových	m3	187,096	152,64	28 558,33	0,000	0,000	187,096	28558,33	187,096	28558,33	0,000	0,000	
		Jím, sachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopových	t	-104,127	-177,00	192 768,58	0,000	0,000	-104,127	-192768,58	-104,127	-192768,58	0,000	0,000	
		Sběrná frakce 0/63													
		Osypání potrubí srovnávací sypáním z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez průhruzení sypáním	m3	85,885	-470,64	-40 420,92	0,000	0,000	85,885	-40420,92	85,885	-40420,92	0,000	0,000	
		Sběrná frakce 0/8	t	185,511	375,24	69 611,15	0,000	0,000	185,511	69611,15	185,511	69611,15	0,000	0,000	
		Vodorovné konstrukce													
		Lože pod potrubí, sloky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopisku do 63 mm	m3	52,982	1 578,00	83 605,60	0,000	0,000	52,982	83605,60	52,982	83605,60	0,000	0,000	
		Zemní profilky lizené horizontální vrstvi v horníne třídy těžkosti I a II skupiny 1 až 4 včetně prodlážení (rub) v hloubce do 6 m vnejšho průměru vrtu přes 250 do 280 mm	m	34,800	3 284,05	114 285,11	0,000	0,000	34,800	114285,11	34,800	114285,11	0,000	0,000	
		Komunikace pozemní													
		Podklad ze šterkopisk 50 s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	274,100	224,66	61 578,76	0,000	0,000	274,100	61578,76	274,100	61578,76	0,000	0,000	

Soupis prací za sledované období		Do : 31.07.2024		Od : 01.07.2024		CENA		Potéčební stav		Provedené práce		ZÚSTATEK		
Název stavby Práslavice, m.č. Kocouravec - vodovod Zhotovitel: Společnost Kocouravec 2023 Číslo a název SO IO001 Přívaděcí řád, IO002 Rozvodné řady, IO003 Verejná část přípojek, IO090 Vedlejší a ostatní náklady Číslo stavby 7600 Datum zpracování : 31.07.2024		Do : 31.07.2024		Od : 01.07.2024		CENA		Potéčební stav		Provedené práce		ZÚSTATEK		
P.Č.	Kód položky	Název položky	měrná jednotka	množství	7	8	9	10	11	12	13	14	15	cena
1	3	4	kus	1,000	1 533,60	1 533,60	0,00	0,00	1,000	1 533,60	1,000	1 533,60	0,000	0,00
21	R268002	oblouk 90° d 490 SDR11 PN16 dlouhé provedení pro svařování elektrospojkami středním plínou vodou	kus	1,000	1 533,60	1 533,60	0,00	0,00	1,000	1 533,60	1,000	1 533,60	0,000	0,00
22	R268003	oblouk 30° d 490 SDR11 PN16 dlouhé provedení pro svařování elektrospojkami středním plínou vodou	kus	1,000	1 533,60	1 533,60	0,00	0,00	1,000	1 533,60	1,000	1 533,60	0,000	0,00
23	R268004	lemový nákržek d 90 mm SDR11 PE100 pro svařování elektrospojkami středním plínou vodou	kus	7,000	275,40	1 927,80	0,00	0,00	7,000	1 927,80	7,000	1 927,80	0,000	0,00
24	87271101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrivarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 125	kus	57,000	432,48	24 651,36	0,00	0,00	57,000	24 651,36	57,000	24 651,36	0,000	0,00
25	R289001	elektrospojka d 125 mm SDR11 PE100 pro svařování elektrospojkami středním plínou vodou	kus	45,000	526,50	23 692,50	0,00	0,00	45,000	23 692,50	45,000	23 692,50	0,000	0,00
26	R289002	reduktce s prodlouženými hrdly d125/80 pro svařování elektrospojkami středním plínou vodou	kus	1,000	1 166,40	1 166,40	0,00	0,00	1,000	1 166,40	1,000	1 166,40	0,000	0,00
27	R289003	lemový nákržek d 125 mm SDR11 PE100 pro svařování elektrospojkami středním plínou vodou	kus	4,000	430,65	1 722,60	0,00	0,00	4,000	1 722,60	4,000	1 722,60	0,000	0,00
28	R289004	oblouk 90° d125 SDR11 PN16 dlouhé provedení pro svařování elektrospojkami středním plínou vodou	kus	2,000	1 108,35	2 216,70	0,00	0,00	2,000	2 216,70	2,000	2 216,70	0,000	0,00
29	R289007	oblouk 11° d125 SDR11 PN16 dlouhé provedení pro svařování elektrospojkami středním plínou vodou	kus	1,000	405,00	405,00	0,00	0,00	1,000	405,00	1,000	405,00	0,000	0,00
30	R289008	oblouk 45° d125 SDR11 PN16 dlouhé provedení pro svařování elektrospojkami středním plínou vodou	kus	2,000	2 173,50	4 347,00	0,00	0,00	2,000	4 347,00	2,000	4 347,00	0,000	0,00
31	R289009	oblouk 60° d125 SDR11 PN16 dlouhé provedení pro svařování elektrospojkami středním plínou vodou	kus	2,000	2 173,50	4 347,00	0,00	0,00	2,000	4 347,00	2,000	4 347,00	0,000	0,00
32	89271111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125	m	493,000	25,44	12 541,92	0,00	0,00	493,000	12 541,92	493,000	12 541,92	0,000	0,00
33	89271122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	493,000	42,40	20 903,20	0,00	0,00	493,000	20 903,20	493,000	20 903,20	0,000	0,00
34	89271111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	2,000	9 010,00	18 020,00	0,00	0,00	2,000	18 020,00	2,000	18 020,00	0,000	0,00
37	89972113	Krycí potrubí z plastu výstražnou fólii z PVC šířky 34 cm	m	500,000	15,90	7 950,00	0,00	0,00	500,000	7 950,00	500,000	7 950,00	0,000	0,00
38	89901104	Kluzné objímky (pojizdná sedla) pro zasunutí potrubí do chráničky výšky 25 mm většího průměru potrubí do 267 mm	kus	40,000	306,45	12 258,00	0,00	0,00	40,000	12 258,00	40,000	12 258,00	0,000	0,00
39	89901124	Kluzné objímky (pojizdná sedla) pro zasunutí potrubí do chráničky výšky 41 mm většího průměru potrubí do 267 mm	kus	72,000	267,20	19 238,40	0,00	0,00	72,000	19 238,40	72,000	19 238,40	0,000	0,00
40	899013143	Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 100 x 250	kus	4,000	1 444,00	5 776,00	0,00	0,00	4,000	5 776,00	4,000	5 776,00	0,000	0,00
41	899013152	Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 150 x 250	kus	2,000	1 793,60	3 587,20	0,00	0,00	2,000	3 587,20	2,000	3 587,20	0,000	0,00
42	899014112	Montáž ocelové chráničky v elevačním výkopu většího průměru D 219 x 10 mm	m	35,500	2 045,00	72 597,50	0,00	0,00	35,500	72 597,50	35,500	72 597,50	0,000	0,00
43	552833030	frábka ocelová bezzávěsá jakost 11 353 219x10 0mm	m	36,000	3 091,50	111 294,00	0,00	0,00	36,000	111 294,00	36,000	111 294,00	0,000	0,00
44	R858000	Dodávka a montáž spojovacího materiálu - přírubový spoj DN 80, PN 10/16 včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	kus	19,000	769,50	14 620,50	0,00	0,00	19,000	14 620,50	19,000	14 620,50	0,000	0,00
45	R858001	Dodávka a montáž spojovacího materiálu - přírubový spoj DN 100, PN 10/16 včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	kus	5,000	965,50	4 827,50	0,00	0,00	5,000	4 827,50	5,000	4 827,50	0,000	0,00
46	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí soupatěk nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v sáchiích s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	5,000	1 441,60	7 208,00	0,00	0,00	5,000	7 208,00	5,000	7 208,00	0,000	0,00
47	R422001	uzavírací víkové přírubové soupatětko klínové měkčestěsnící DN 80, PN 16, L = 180 mm	kus	5,000	5 643,00	28 215,00	0,00	0,00	5,000	28 215,00	5,000	28 215,00	0,000	0,00
48	891261112	Montáž vodovodních armatur na potrubí soupatěk nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v sáchiích s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 100	kus	1,000	1 600,60	1 600,60	0,00	0,00	1,000	1 600,60	1,000	1 600,60	0,000	0,00
49	R422002	uzavírací víkové přírubové soupatětko klínové měkčestěsnící DN 100, PN 16, L = 190 mm	kus	1,000	7 510,05	7 510,05	0,00	0,00	1,000	7 510,05	1,000	7 510,05	0,000	0,00
50	891247112	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80	kus	3,000	1 250,80	3 752,40	0,00	0,00	3,000	3 752,40	3,000	3 752,40	0,000	0,00
51	R422004	hydrant podzemní DN 80, pro krytí 1,25 m	kus	3,000	15 680,25	47 040,75	0,00	0,00	3,000	47 040,75	3,000	47 040,75	0,000	0,00
52	899401112	Osazení poklopů litinových soupatěkových	kus	6,000	1 632,40	9 794,40	0,00	0,00	6,000	9 794,40	6,000	9 794,40	0,000	0,00
53	R4220008	Soupatěkové poklapy samonivelizační s předtýlným nápisem "VODA"	kus	6,000	2 822,85	16 937,10	0,00	0,00	6,000	16 937,10	6,000	16 937,10	0,000	0,00
54	R4220020	betonový podklad pod poklep soupatěkový	kus	6,000	526,50	3 159,00	0,00	0,00	6,000	3 159,00	6,000	3 159,00	0,000	0,00

Soupis prací za sledované období		Název stavby		Zhotovitel		Císlo a název SO		Císlo stavby		Datum zpracování		Od		Do		C E N A		Počáteční stav		Za sledované období		Provedené práce		Zůstatek	
		Přáslavice, m.č. Kocouravec - vodovod		Společnost Kocouravec 2023		IO001 Príváděcí řád, IO002 Rozvodné řady, IO003 Veřejná část přípojek, IO090 Vedlejší a ostatní náklady		7600		31.07.2024		01.07.2024		31.07.2024		C E N A		Počáteční stav		Za sledované období		Provedené práce		Zůstatek	
P.C.	Kód položky	Název položky		měrná jednotka	množství	jednotková	celkem	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Počáteční stav		Za sledované období		Provedené práce		Zůstatek	
																		množství	cena	množství	cena	množství	cena	množství	cena
55	699401113		Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	3,000	2 098,80	6 296,40			0,000	0,000	3,000	6 296,40							3,000	6 296,40			3,000	6 296,40
56	R4220009		hydrantový poklop samoniveláční s předtým nápisem "HYDRANT"	kus	3,000	5 248,80	15 746,40			0,000	0,000	3,000	15 746,40							3,000	15 746,40			3,000	15 746,40
57	F4220021		betonový podklad pod poklop hydrantový	kus	3,000	756,00	2 268,00			0,000	0,000	3,000	2 268,00							3,000	2 268,00			3,000	2 268,00
58	R830002		Zkouška hydrantů a ovladačelnosti armatur včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	kus	9,000	2 650,00	23 850,00			0,000	0,000	9,000	23 850,00							9,000	23 850,00			9,000	23 850,00
59	R899101		Dodávka a montáž meliorační náhrnce TBM 50/50/10 včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	kus	9,000	215,00	1 935,00			0,000	0,000	9,000	1 935,00							9,000	1 935,00			9,000	1 935,00
60	R899103		Dodávka a montáž vyhledávacího vodiče nerez lanka 4 mm včetně kontroly funkčnosti včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	m	520,000	62,54	32 520,80			0,000	0,000	520,000	32 520,80							520,000	32 520,80			520,000	32 520,80
61	R899104		Dodávka a montáž zemní soupravy teleskopické 1,3 - 1,8 m pro soupařku DN50-100 včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	kus	6,000	2 357,00	14 142,00			0,000	0,000	6,000	14 142,00							6,000	14 142,00			6,000	14 142,00
62	998276101		Přesun hmot	l	7,752	1 155,40	8 956,66			0,000	0,000	7,752	8 956,66							7,752	8 956,66			7,752	8 956,66
63	998276126		Přesun hmot pro truhlí vedení hloubeniř z trub z platových hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v ovlivněném výkopu dopravní vzdálenosti do 15 m	l	7,752	1 197,80	9 285,35			0,000	0,000	7,752	9 285,35							7,752	9 285,35			7,752	9 285,35
64	HSV		Přesun hmot pro truhlí vedení hloubeniř z trub z platových hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvláštní přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost přes 1000 do 2000 m	l	7,752	1 197,80	9 285,35			0,000	0,000	7,752	9 285,35							7,752	9 285,35			7,752	9 285,35
65	HSV		IO003.001 - Výkopové práce																						
66	HSV		Práce a dodávky HSV																						
67	HSV		Zemní práce																						
1	113106123		Rozebrání úložných komunikací pro pětá s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kamenná nebo žvíce a s jakoukoliv výplní spár ručně ze žánkové dílky	m2	51,800	100,00	5 180,00			0,000	0,000	51,800	5 180,00							51,800	5 180,00			51,800	5 180,00
2	113106151		Vzdělení dílech a dílech rozsovek a úpěch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně z velkých kosek s ložem z kamenná	m2	33,400	130,00	4 342,00			0,000	0,000	33,400	4 342,00							33,400	4 342,00			33,400	4 342,00
3	113107523		Odsíraní podkladů nebo krytí při překopech měřenykových sil s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivé přes 15 m2 z kamenná hrubého drveného, o II. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	55,500	125,00	6 937,50			0,000	0,000	55,500	6 937,50							55,500	6 937,50			55,500	6 937,50
4	113107542		Odsíraní podkladů nebo krytí při překopech měřenykových sil s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivé přes 15 m2 žvíčejích, o II. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	12,900	100,00	1 290,00			0,000	0,000	12,900	1 290,00							12,900	1 290,00			12,900	1 290,00
5	113154123		Frézování žvíčového podkladu nebo krytí s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	25,800	159,00	4 102,20			0,000	0,000	25,800	4 102,20							25,800	4 102,20			25,800	4 102,20
6	119001405		Dotčení zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopě ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvýšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odsíraním zajišťovací konstrukce s opatřením hmot potrubí plastového, jmenovité svělosti DN do 200 mm	m	9,000	21,20	190,80			0,000	0,000	9,000	190,80							9,000	190,80			9,000	190,80
7	121151103		Dotčení zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopě ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvýšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odsíraním zajišťovací konstrukce s opatřením hmot potrubí kabelových trati z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	54,000	21,20	1 144,80			0,000	0,000	54,000	1 144,80							54,000	1 144,80			54,000	1 144,80
8	132251205		Sejmání omíčky strojně při souvislé ploše do 100 m2, II. vrstvy do 200 mm	m2	50,800	75,00	3 810,00			0,000	0,000	50,800	3 810,00							50,800	3 810,00			50,800	3 810,00
9	139001101		Príplatek k cenám hloubeniř vykopávek za zřízení vykopávkou v blízkosti podzemního vedení nebo vybušením pro jakoukoliv třídu horniny	m3	134,460	792,35	106 539,38			0,000	0,000	134,460	106 539,38							134,460	106 539,38			134,460	106 539,38
10	151101101		Zřízení pažení a rozepření stěn vřh pro podzemní vedení příložně pro jakoukoliv mězovrstvu, hloubky do 2 m	m3	42,000	954,00	40 068,00			0,000	0,000	42,000	40 068,00							42,000	40 068,00			42,000	40 068,00
11	151101111		Odsíraní pažení a rozepření stěn vřh pro podzemní vedení s uložním materiálu na vzdálenosti do 3 m od kraje výkopu příložně, hloubky do 2 m	m2	325,500	47,70	15 526,35			0,000	0,000	325,500	15 526,35							325,500	15 526,35			325,500	15 526,35
12				m2	325,500	15,90	5 175,45			0,000	0,000	325,500	5 175,45							325,500	5 175,45			325,500	5 175,45

Soutěžní práce za sledované období															
Práslavice, m.č. Kocourovce - vodovod															
Zhotovitel: Společnost Kocourovce 2023															
Číslo a název SO : IO001 Přívádčí řád, IO002 Rozvodné řady, IO003 Verejná část přípojek, IO090 Vedlejší a ostatní náklady															
Číslo stavby: 7600															
Datum zpracování : 31.07.2024															
P.C.	Kód položky	Název položky	Od : 01.07.2024			Do : 31.07.2024			Provedené práce		Zůstatek				
			měrná jednotka	množství	CENA celkem	10	11	12	13	14	množství	cena			
1	HSV	3	Práce a dodávky HSV	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8			Tržební vedení												
1	871101211		Montáž vodovodního paroutu z plastu v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svarovaných elektrovarovkou SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm	m	120,000	89,00	10 660,00	0,000	0,000	120,000	10 660,00	0,000	10 660,00	0,000	0,00
2	28613110		Trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 32x3,0mm	m	126,000	47,25	5 953,50	0,000	0,000	126,000	5 953,50	0,000	5 953,50	0,000	0,00
3	871211211		Montáž vodovodního paroutu z plastu v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svarovaných elektrovarovkou SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm	m	11,500	170,00	1 955,00	0,000	0,000	11,500	1 955,00	0,000	1 955,00	0,000	0,00
4	28613115		Trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 90x8,2mm	m	12,075	261,90	3 162,44	0,000	0,000	12,075	3 162,44	0,000	3 162,44	0,000	0,00
5	871101112		Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrovarovkou SDR 11/PN16 kolenní 90° d 32	kus	3,000	250,00	750,00	0,000	0,000	3,000	750,00	0,000	750,00	0,000	0,00
6	28633052		elektrokoleno 90° PE 100 D 32mm	kus	3,000	371,25	1 113,75	0,000	0,000	3,000	1 113,75	0,000	1 113,75	0,000	0,00
7	871101118		Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrovarovkou SDR 11/PN16 zásepek d 32	kus	23,000	225,00	5 175,00	0,000	0,000	23,000	5 175,00	0,000	5 175,00	0,000	0,00
8	28615020		elektrozásepká SDR11 PE 100 PN16 D 32mm	kus	23,000	371,25	8 538,75	0,000	0,000	23,000	8 538,75	0,000	8 538,75	0,000	0,00
9	871211122		Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrovarovkou SDR 11/PN16 T-kusu navrtávacích s 360° olochnou odbočkou d 90/32	kus	6,000	1 850,00	11 100,00	0,000	0,000	6,000	11 100,00	0,000	11 100,00	0,000	0,00
10	R2836001		navrtávací pas pro PE 490 s hrdlem ZAK 34	kus	6,000	4 777,65	28 665,90	0,000	0,000	6,000	28 665,90	0,000	28 665,90	0,000	0,00
11	871211122		Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrovarovkou SDR 11/PN16 T-kusu navrtávacích s 360° olochnou odbočkou d 125/32	kus	17,000	1 920,00	32 640,00	0,000	0,000	17,000	32 640,00	0,000	32 640,00	0,000	0,00
12	R2860002		navrtávací pas pro PE d125 s hrdlem ZAK 46	kus	17,000	3 628,80	61 689,60	0,000	0,000	17,000	61 689,60	0,000	61 689,60	0,000	0,00
13	891181112		Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupaček nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 40	kus	23,000	935,00	21 505,00	0,000	0,000	23,000	21 505,00	0,000	21 505,00	0,000	0,00
14	R422001		šoupačka domovní přípojky špiče ZAK 34 třířídí ISO PEd32	kus	6,000	3 800,25	22 801,50	0,000	0,000	6,000	22 801,50	0,000	22 801,50	0,000	0,00
15	R422002		šoupačka domovní přípojky špiče ZAK 46 třířídí ISO PEd32	kus	17,000	3 800,25	64 604,25	0,000	0,000	17,000	64 604,25	0,000	64 604,25	0,000	0,00
16	892233122		Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	120,000	30,00	3 600,00	0,000	0,000	120,000	3 600,00	0,000	3 600,00	0,000	0,00
17	892241111		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	120,000	21,00	2 520,00	0,000	0,000	120,000	2 520,00	0,000	2 520,00	0,000	0,00
18	890811113		Osazení vodotěrné šachty z polypropylenu PP samonosně pro běžné zařízení hranače, půdorysné plochy do 1,1 m ² , světlé hloubky přes 1,4 m do 1,6 m	kus	22,000	2 039,00	44 858,00	0,000	0,000	22,000	44 858,00	0,000	44 858,00	0,000	0,00
19	56230555		šachta vodotěrná samonosná hranač 0,91,2/1,6 m	kus	22,000	22 936,50	504 603,00	0,000	0,000	22,000	504 603,00	0,000	504 603,00	0,000	0,00
20	899722113		Krytí potrubí z plastu výsraznou fólií z PVC šířky 34 cm	m	120,000	15,90	1 908,00	0,000	0,000	120,000	1 908,00	0,000	1 908,00	0,000	0,00
21	899401112		Ostatní konstrukce	kus	23,000	1 632,40	37 545,20	0,000	0,000	23,000	37 545,20	0,000	37 545,20	0,000	0,00
22	R4220010		Osazení poklopů litrových šoupačkových	kus	23,000	1 632,40	37 545,20	0,000	0,000	23,000	37 545,20	0,000	37 545,20	0,000	0,00
23	R4220020		ventilový poklop z šedé litiny s předlým napísem "VODA"	kus	23,000	1 306,80	30 056,40	0,000	0,000	23,000	30 056,40	0,000	30 056,40	0,000	0,00
24	R490002		betonový poklad pod poklop ventilový	kus	23,000	526,50	12 109,50	0,000	0,000	23,000	12 109,50	0,000	12 109,50	0,000	0,00
25	R490002		Zkouška hydrantů a ovladačelnosti armatur včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	kus	23,000	2 650,00	60 950,00	0,000	0,000	23,000	60 950,00	0,000	60 950,00	0,000	0,00
26	R490101		Dodávka a montáž meliorační tvárnice TBM 50/50/10 včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	kus	23,000	215,00	4 945,00	0,000	0,000	23,000	4 945,00	0,000	4 945,00	0,000	0,00
27	R490102		Dodávka a montáž vyhledávacího vodíče ČYY 4 mmx2 ZČ včetně kontroly funkčnosti včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	m	120,000	36,00	4 320,00	0,000	0,000	120,000	4 320,00	0,000	4 320,00	0,000	0,00
28	R490105		Dodávka a montáž zemní soupravy teleskopické 1,3 - 1,8 m pro armatury domovní přípojky včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	kus	23,000	1 448,70	33 320,10	0,000	0,000	23,000	33 320,10	0,000	33 320,10	0,000	0,00
29	998		Přesun hmot												
30	9982/0101		Přesun hmot pro tržební vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenosti do 15 m	t	15,255	1 155,40	17 625,63	0,000	0,000	15,255	17 625,63	0,000	17 625,63	0,000	0,00
31	9982/0120		Přesun hmot pro tržební vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových přípojek k cenám za zvětšení přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenosti přes 1000 do 2000 m	t	15,255	1 197,80	18 272,44	0,000	0,000	15,255	18 272,44	0,000	18 272,44	0,000	0,00
32	OST.VRN		IO090 - Vedlejší a ostatní náklady												
33	000002		Ostatní náklady a vedlejší rozpočtové náklady												
34	000002		Provoz zařízení slavenště	soubor	1,000	283 840,00	283 840,00	0,500	141 920,00	0,250	70 960,00	0,750	212 880,00	0,250	70 960,00

Soupis prací za sledované období		Od : 01.07.2024	Do : 31.07.2024	C E N A		Povášeční stav		Provedené práce		ZÚSTATEK					
Název stavby:		Od :	Do :	jednotková	celkem	množství	cena	množství	cena	množství	cena				
P.Č.	Kód položky	Název položky	mierná jednotka	množství	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Práslavice, m.č. Kocouravec - vodovod															
Společnost Kocouravec 2023															
IO001 Privádní řád, IO002 Rozvodné řady, IO003 Verejná část přípojek, IO090 Vedlejší a ostatní náklady															
Číslo stavby: 7600															
Datum zpracování: 31.07.2024															
1	3	4	soubor	1,000	67 960,00	67 960,00	0,000	0,00	0,250	16990,00	0,250	16990,00	0,750	50 970,00	
3	4	Odstranění zařízení staveniště včetně uvedení ploch deponií a mezdeponií do původního stavu	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	0,750	3 750,00	0,150	750,00	0,900	4 500,00	0,100	500,00	
4	7	Předání a převzetí zařízení staveniště	soubor	1,000	22 447,50	22 447,50	0,750	16 835,63	0,150	3367,13	0,900	20202,75	0,100	2 244,75	
7	8	Geodetické vyjícení stavby akreditovaným geodetem	soubor	1,000	13 840,00	13 840,00	0,870	12 040,80	0,130	1799,20	1,000	13840,00	0,000	0,00	
8	9	Zaměření a vyjícení stávkových měřenských sítí	soubor	1,000	21 600,00	21 600,00	0,750	16 200,00	0,120	2592,00	0,870	18792,00	0,130	2 808,00	
9	10	Náklady spojené s pasportací sábu budov před zahájením stavebních prací	soubor	1,000	59 700,00	59 700,00	0,000	0,00	0,500	29850,00	0,500	29850,00	0,500	29 850,00	
10	11	Komplexní zkušební průzkumy, revize a odběry vzorků, předepsané projekčovou dokumentací včetně prokázání kvality díla, včetně lesů zeminy pro uskladnění	soubor	1,000	94 516,00	94 516,00	0,500	47 258,00	0,250	23629,00	0,750	70887,00	0,250	23 629,00	
11	12	Doplnění dopravního značení a zabezpečení staveniště, přechodného dopravního značení a zabezpečení staveniště	soubor	1,000	55 600,00	55 600,00	0,500	27 800,00	0,250	13900,00	0,750	41700,00	0,250	13 900,00	
12	17	Užívání veřejných prostranství a ploch, poplatky spojené se záborom komunikací místních a komunikací II a III třídy, či tříd vyšších	soubor	1,000	45 000,00	45 000,00	0,500	22 500,00	0,250	11250,00	0,750	33750,00	0,250	11 250,00	
17	18	Zohlednění prací v ochranných pásmoch inženýrských sítí včetně případného zabezpečení vedení při souběhu nebo křížení	soubor	1,000	52 800,00	52 800,00	0,500	26 400,00	0,250	13200,00	0,750	39600,00	0,250	13 200,00	
18		Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby, uvedení dotčených ploch do původního stavu, včetně nutné demontáže a zpětné montáže obrubníků a dalších drobných prvků, průběžné a hraniční čištění komunikací	soubor	1,000	12 378 161,92	12 378 161,92	0,000	0,00	5 374 755,84	4 506 238,02	9 880 993,86	0,000	2 497 168,06		
celkem															
Celkem					12 378 161,92	12 378 161,92		5 374 755,84	4 506 238,02	9 880 993,86			2 497 168,06		
Za zhotovitele:															
LB 2000 s.r.o., Šiolfra Jirí															
Datum: 31.07.2024															
Podpis:															
Za objednatele:															
Obec Práslavice															
Datum:															
Podpis:															

Skutečně provedeno. Souhlas
09.08.2024

Ing. Karel Majkút
Datum: 2024.08.09
13 48:27 +0200

Transakční historie účtu

Číslo účtu: **1801727319**Zvolené období od **28.8.2024** do **28.8.2024**Má dáti (-) **4 506 238,02 CZK** Dal **0,00 CZK**

Zobrazit počáteční a konečný stav

Bankovní spojení	Valuta zaúčtování	Variabilní symbol	Částka v měně účtu
Položka	Datum zpracování	Specifický symbol	Částka v měně transakce
Název protiúčtu	Referenční číslo transakce	Konstantní symbol	Storno
Zpráva pro příjemce	Zpráva pro plátce	Reference platby	
Důvod neprovedení			
944562/0800	28.8.2024	2400108	- 4 506 238,02 CZK
Tuzemská odchozí úhrada	28.8.2024		- 4 506 238,02 CZK
	202408280000412680001001	0000	
LB 2000, s.r.o., U Hřiště , Olomouc	Doplňte popis transakce		
		Zopakovat platbu ↺	Potvrzení o platbě česky anglicky

